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Общие положения  
Основание для разработки Схемы теплоснабжения 
Схема теплоснабжения села Газ-Сале на 2014 г. и на перспективу до 2028 г. 

(далее – Схема теплоснабжения) разработана ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг» на 
основании государственного контракта ГК № 24 от  01.03.2013 на выполнение работ 
по разработке схем теплоснабжения сельских округов и поселений в Ямало-
Ненецком автономном округе на 2014 г. и на перспективу до 2028 г.  

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следую-
щих нормативных документов:  

- Жилищный кодекс Российской Федерации;  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре не-
движимости»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 
«О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 
27.08.2012); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 
«Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления поселений или сельских округов, организациями, осуществляющими ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при ут-
верждении и актуализации схем теплоснабжения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 
«Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2012 № 258, от 27.08.2012 № 857); 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 
«Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»; 

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетиче-
ской эффективности зданий, строений и сооружений»; 

- Приказ Минэкономразвития от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня 
видов и состава сведений публичных кадастровых карт»; 

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об ут-
верждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»); 

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водя-
ных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 
06.05.2000 № 105; 

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электриче-
ской энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей 
в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Гос-
строя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской 
Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2; 

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические ус-
ловия; 

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасно-
сти систем горячего водоснабжения»; 

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; 
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; 
- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквар-

тирные»; 
- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 
- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и тру-

бопроводов»;  
- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»; 
- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с 

теплогенераторами на газовом топливе»; 
- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей»; 
- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на авто-

матизированные системы»; 
- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации»; 
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- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины наклад-
ных расходов в строительстве»; 

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной 
прибыли в строительстве»; 

 Иные документы: 
- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

31.10.2012 № 910-П «О разработке схем теплоснабжения сельских округов и поселе-
ний муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.04.2002 № 91 «Система 
нормативных документов в строительстве  территориальные строительные нормы 
Ямало-Ненецкого автономного округа энергетическая эффективность жилых и обще-
ственных зданий нормативы по энергосберегающей теплозащите»; 

- Схема территориального планирования муниципального образования село 
Газ-Сале; 

- Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Тазовский район на 2010-2020 годы; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Тазовский район на 2013-2015 годы;  

- Генеральный план села Газ-Сале, разработанный ЗАО «АСКА» (г.Санкт-
Петербург) в 2006 году, исходный год проектирования – 2005 год,  расчетный срок 
генерального плана – 2020 год, I очередь – 2010 год; 

- план реализации генерального плана села Газ-Сале, разработанный ЗАО 
«Дубль-Гео» (г.Екатеринбург) в 2007 году, исходный год проектирования – 2007 год,  
расчетный срок генерального плана – 2025 год, I очередь – 2015 год. 

Цель разработки: развитие системы теплоснабжения села Газ-Сале Ямало-
Ненецкого автономного округа для удовлетворения спроса на тепловую энергию, те-
плоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным спо-
собом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономическо-
го стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, опре-
деляющим направление развития теплоснабжения села Газ-Сале на длительную пер-
спективу до 2028 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, 
экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции 
действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по 
рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов.  

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов: 
- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в со-

ответствии с требованиями технических регламентов; 
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
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- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки те-
пловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее эко-
номической обоснованности; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организа-
ций и интересов потребителей; 

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе; 

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- согласованность Схемы теплоснабжения с иными программами развития се-
тей инженерно-технического обеспечения. 

Этапы реализации схемы теплоснабжения 
Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением 

на этапы реализации: 
- 1 этап – 2014 – 2018 гг.; 
- 2 этап – 2019– 2023 гг.; 
- 3 этап – 2024 – 2028 гг. 
Система теплоснабжения муниципального образования село Газ-Сале включа-

ет в себя:  
- источники теплоснабжения;  
- магистральные и распределительные сети теплоснабжения; 
- индивидуальные тепловые пункты потребителей. 
Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального 

планирования муниципального образования село Газ-Сале, утвержденных в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности. При формировании 
Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального плани-
рования, значения которых не совпадают с фактическим развитием муниципального 
образования село Газ-Сале. 

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих 
материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в тома и 
книги: 

1. Схема теплоснабжения: 
- Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность) и теплоноситель в установленных границах территории  муниципального об-
разования»; 

- Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей»; 

- Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»; 
- Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению источников тепловой энергии»; 
- Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; 
- Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»; 
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- Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение»; 

- Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций)»; 

- Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии»; 

- Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям». 
2. Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения: 
- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и по-

требления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; 
- Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснаб-

жения»; 
- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, сельского 

округа»; 
- Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки»; 
- Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; 

- Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому пе-
ревооружению источников тепловой энергии»; 

- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них»; 

- Глава 8 «Перспективные топливные балансы»; 
- Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»; 
- Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение»; 
- Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснаб-

жающей организации». 
3. Графический материал (карты, схемы тепловых сетей) в геоинформацион-

ной системе «Zulu» с программно-расчетным модулем ZuluThermo 7.0 и в информа-
ционно-графической системе «Поток». 

Термины и определения 
При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины 

и определения:  
зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, 

сельского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми сек-
ционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения; 

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, сель-
ского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удален-
ным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теп-
лоснабжения; 

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производ-
ства тепловой энергии; 
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качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения харак-
теристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносите-
ля; 

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – ре-
жим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии 
непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии; 

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная распо-
лагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 
собственные и хозяйственные нужды; 

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы тепло-
снабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения; 

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – тех-
нологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой 
сети; 

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве соб-
ственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для 
оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления; 

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от те-
плопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей уста-
новки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 
совокупных расходов в системе теплоснабжения; 

располагаемая  мощность источника тепловой энергии – величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 
мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине сни-
жения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 
техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рецир-
куляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, 
сельского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабже-
ния в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и 
теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть 
принято потребителем тепловой энергии за единицу времени; 

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть 
произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени; 

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теп-
лоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изме-
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няются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление); 
теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой 

энергии; 
теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой 

энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 
теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу 

потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобре-
тенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собст-
венности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется те-
плоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к 
регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для ис-
пользования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энер-
гии; 

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обес-
печивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопо-
требляющих установок потребителей тепловой энергии; 

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номи-
нальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию обору-
дования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собст-
венные и хозяйственные нужды; 

элемент территориального деления – территория поселения, сельского 
округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных 
единиц. 
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Общая часть  
Село Газ-Сале расположено на севере Тюменской области в Ямало-Ненецком 

автономном округе (ЯНАО), за Полярным кругом, на левом берегу реки Таз, в 25 ки-
лометрах от районного центра. С северной и восточной стороны территория ограни-
чена р.Таз, протекающей с юго-востока на северо-запад.  

Перспективы развития муниципального образования определены в документах 
территориального планирования, в т.ч.: 

- Генеральный план села Газ-Сале, разработанный ЗАО «АСКА» (г.Санкт-
Петербург) в 2006 году, исходный год проектирования – 2005 год,  расчетный срок 
генерального плана – 2020 год, I очередь – 2010 год; 

- план реализации генерального плана села Газ-Сале, разработанный ЗАО 
«Дубль-Гео» (г.Екатеринбург) в 2007 году, исходный год проектирования – 2007 год,  
расчетный срок генерального плана – 2025 год, I очередь – 2015 год. 

На перспективу до 2025 года развитие села Газ-Сале рассмотрено по сцена-
рию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректиро-
вок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. 

На перспективу до 2028 года развитие села Газ-Сале рассмотрено по сцена-
рию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректиро-
вок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. 

В 2011 году численность населения села Газ-Сале составляла 2 048 человек. 
Площадь территории села составляет 0,03084 км2. Площадь отведенных земель – 
308,4 га. 

Численность населения села Газ-Сале в 2012 году составляла 1 957 человек. 
Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году прогнозирует-

ся в количестве 1 962 человека с увеличением к 2015 году до 1 972 человека или на 
1 процент (10 человек) к уровню 2013 года. 

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по состоянию на 
2007 год составляет 21,5 м2/чел. Основная часть жилого фонда является муници-
пальной собственностью. 

Ветхий и аварийный жилой фонд составляет 8 990 м2. 
По степени благоустройства жилой фонд распределяется следующим образом: 
- в благоустроенных домах размещается – 30,4 тыс.м2 или 61,4%; 
- в неблагоустроенных домах размещается – 19,1 тыс.м2 или 38,6%. 
Из общего объема жилого фонда на расчетный срок предполагается сохране-

ние жилого фонда с износом до 50%, то есть 27,5 тыс.м2 или 56% общей жилой 
площади, при условии последующего капитального ремонта или реконструкции до-
мов с износом 40…50%. 

На расчетный срок обеспеченность жилой площадью на 1 жителя должна со-
ставить составит 22,4 м2. 

Общая площадь жилого фонда села Газ-Сале на расчетный срок (2025 год) по 
генеральному плану планируется на уровне: 

- существующий сохраняемый фонд – 27,5 тыс.м2;  
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- снос ветхого жилого фонда на I очередь – 9,0 тыс.м2; 
- снос ветхого жилого фонда на II очередь – 28,0 тыс.м2; 
- новое строительство на I очередь – 13,153 тыс.м2; 
- новое строительство на II очередь – 38,800 тыс.м2; 
Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, реконст-

рукции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды 
поселения являются: 

- увеличение средней жилищной обеспеченности до величины не менее, чем 
27 м2 на человека; 

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда; 
- создание условий для переселения жителей из ликвидируемого жилфонда; 
- вынос жилищного фонда из санитарно-защитных зон и территорий неблаго-

приятного проживания. 
Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства 

позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для про-
живания дома и повысить качество проживания населения. Определение очередно-
сти по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по двум периодам, с 
целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости 
от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности ча-
стных инвесторов. 

Соотношение по очередям строительства по общей площади предусматривает-
ся: 

 I очередь, 2012 год (по окружной программе) 
- двухэтажный 24-х квартирный жилой дом по ул. Русская, 10, общей жилой 

площадью 1 219,4 м2; 
 - двухэтажный 24-х квартирный жилой дом по ул. Подшибякина,2, общей жи-

лой площадью 1 284,2 м2; 
- двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом по ул.Юбилейная, 14, общей жи-

лой площадью 982,5 м2; 
 - двухэтажный 22-х квартирный жилой дом по ул.Юбилейная, 16, общей жи-

лой площадью 1 128,8 м2; 
 - двухэтажный 22-х квартирный жилой дом по ул.Юбилейная, 18, общей жи-

лой площадью 1 173,75 м2. 
 I очередь, 2013 год (по окружной программе) 
- нет. 
 I очередь, 2014 год (по окружной программе) 
- двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 815 м2; 
- двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 815 м2; 
 I очередь, 2015 год (по окружной программе) 
- двухэтажный 24-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 1 230 м2; 
- двухэтажный 24-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 1 230 м2; 
- двухэтажный 24-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 1 230 м2; 
- двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 815 м2; 
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- двухэтажный 24-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 1 230 м2. 
 II очередь 2016 год (по проекту реализации ГП) 
- четыре двухэтажных 28-ти квартирных жилых дома, общей жилой площадью 

1 460 м2 (каждый); 
 II очередь 2017 год (по проекту реализации ГП) 
- восемь двухэтажных 30-ти квартирных жилых дома, общей жилой площадью 

по 1 530 м2 (каждый); 
 II очередь 2018 год (по проекту реализации ГП) 
- тринадцать двухэтажных 16-ти квартирных жилых дома, общей жилой пло-

щадью по 940 м2 (каждый); 
 II очередь 2024-28 годы (по проекту реализации ГП) 
- тринадцать двухэтажных 12-ти квартирных жилых дома, общей жилой пло-

щадью по 570 м2 (каждый); 
- один двухэтажный 24-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью            

1 170 м2. 
Проектными решениями генерального плана предложены следующие меро-

приятия в социальной сфере: 
 На первую очередь предусмотрены следующие объекты: 
I очередь строительства (до 2015 года включительно). 
Объекты учебно-образовательного назначения. 
- детский сад на 220 мест, Fобщ = 1 600 м2; 
- детский дом смешанного типа на 84 места, Fобщ = 4 120 м2.  
Объекты административно-делового и кредитно-финасового назначения.  
- 1 эт. административное здание Сбербанка, Fобщ = 400 м2.    
 На расчетный срок предусмотрены следующие объекты: 
II очередь строительства (до 2016-2025 г.г.). 
Объекты учебно-образовательного назначения. 
- 2 эт. здание ДЮЦ с библиотекой, Fобщ = 5 480 м2. 
Объекты культуры и искусства. 
- православная церковь, Fобщ = 180 м2.   
Объекты здравоохранения. 
- 2 эт. здание больничного комплекса, Fобщ = 1 470 м2.    
Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты. 
- 2 эт. спортивный комплекс, Fобщ = 2 280 м2;  
Объекты торгового назначения и общественного питания. 
- 1 эт. магазин и минипекарня, Fобщ = 740 м2;       
- 1 эт. бытовое обслуживание, Fобщ = 740 м2; 
- 1 эт. бытовое обслуживание, Fобщ = 740 м2; 
- 2 эт. Торговый комплекс, Fобщ = 3 650 м2;  
- 1 эт. магазин, Fобщ = 60 м2; 
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- 1 эт. два магазина, Fобщ = 160 м2; 
- 1 эт. магазин, Fобщ = 185 м2; 
- 1 эт. магазин, Fобщ = 230 м2;         
- 1 эт. магазин, Fобщ = 250 м2;         
- 2 эт. торгово-офисный центр, Fобщ = 1 060 м2. 
Объекты административно-делового и кредитно-финасового назначения.  
- 1 эт. Администрация, Fобщ = 1 375 м2; 
- 1 эт. узел связи, Fобщ = 250 м2; 
- 1 эт. фактория, Fобщ = 465 м2; 
- 1 эт. гостиница, Fобщ = 620 м2; 
- 1 эт. гостиница, Fобщ = 550 м2.    
Объемы строительства определены на расчетное население 2 383 человека 

(2028 год). 
В соответствии с разработанным прогнозом среднегодовая численность насе-

ления села Газ-Сале увеличится с 1 957 человек в 2012 году: 
- до 2,062 тыс.чел. к 2018 г., темп роста 2018/2013 г.г. – 105,4%; 
- до 2,217 тыс.чел. к 2023 г., темп роста 2023/2013 г.г. – 113,3%;  
- до 2,383 тыс.чел. к 2028 г., темп роста 2028/2013 г.г. – 121,8%. 
Оценка потребности общей площади в течение трех этапов с учетом измене-

ния численности постоянного населения и с учетом размещения части кочующего 
населения, нуждающегося в жилье, а также рациональное распределение объемов 
сноса и строительства жилья приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Значения по периодам 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

2012 г. I очередь 
2015 г. 

Расчетный срок 
2028 г. 

1. Численность посто-
янного населения чел. 1 957 1 972 2 383 

2. 
Новое строительст-
во жилищного фон-
да 

м2  13 153,65 38 800 

3. 
Объём ликвидируе-
мого жилищного 
фонда 

м2  9 000 37 00 

4. Общая площадь 
жилого фонда м2 55 290 53 650 64 450 

5. 
Средний показатель 
обеспеченности об-
щей площади на 
человека 

м2/чел 28,25 27,21 27,05 

К концу 2025, года при соблюдении темпов строительства, закладываемых в 
плане мероприятий, средняя обеспеченность населения общей площадью жилья дос-
тигнет целевой – 27,05 м2 на человека. 
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В жилых и общественных зданиях предусматривается полное санитарно-
техническое благоустройство. Здания оборудуются водопроводом, канализацией и 
горячим водоснабжением. 

Часть надземных тепловых сетей проложена с изоляцией из минеральной ваты 
с рубероидом, отдельные участки находятся в ветхом состоянии и требуют замены.  

Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетвори-
тельное, что объясняется, в основном, значительным сроком их эксплуатации, низ-
ким качеством теплоизоляции. 

Новое строительство планируется, в основном, за счет постепенного сноса су-
ществующей деревянной застройки, имеющей большой процент износа. В связи с 
тем, что новое строительство предусматривается в пределах сложившегося села, 
предполагается повышение эффективности использования земель. Характер проек-
тируемой планировочной структуры села обеспечивает компактность застройки на 
всех этапах строительства. 

На расчетный срок по мере сноса старого, амортизированного жилого и обще-
ственного фонда, идет последующее освоение территории села под строительство. 

По схематической карте климатического районирования для строительства 
рассматриваемая территория находится в подрайоне I Г (СНиП 23-01-99). Подрайон I 
Г характеризуется особо неблагоприятными условиями строительства. В зданиях и 
сооружениях необходимо предусматривать соответствующую требованиям теплоза-
щиту. Климат отличается продолжительной и холодной зимой с сильными ветрами и 
коротким прохладным летом. Характеристики элементов климата приводятся по ме-
теостанции Тазовское (Халмер-Седе). 

Расчетные температуры: 
- самой холодной пятидневки - минус 44°С;  
- зимняя вентиляционная - минус 32°С. 
Среднемесячные температуры самого холодного месяца (январь) - минус 

28,2°С, самого теплого (июль) - плюс 10,8°С. 
Продолжительность отопительного периода - 315 суток, при средней темпера-

туре наружного воздуха - минус 13°С. 
Среднегодовые минимальные и максимальные температуры воздуха приведе-

ны в таблице 1.2. 
Таблица 1.2. 

Среднегодовые Минимум Максимум 

Средняя Мини- 
мальная 

Макси- 
мальная Абсолютный Средний из 

абсолютных
Абсолют-
ный 

Средний из 
абсолютных

- 10,6 - 14,6 - 6,6 - 51 - 47 + 30 + 26 

В среднем за год бывает 26 дней с сильным ветром. Наибольшее количество 
дней с сильным ветром в году - 42, с метелью - 92 дня. 

Преобладающие направления ветров резко различаются по сезонам: 
- летом преобладают ветры северных румбов, их суммарная повторяемость - 

43%; 
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- зимой ветры южных румбов имеют суммарную повторяемость - 50%. 
Среднегодовая скорость ветров - 5,5 м/с Наибольшие среднемесячные скоро-

сти ветров (до 7,0 - 6,9м/с) отмечаются осенью и зимой (IX - I месяцы). 
Суровость климата села Газ-Сале приводит к возможности возникновения 

опасных метеорологических явлений (сильный ветер, снежные заносы, гололедно-
изморозевые отложения, сильные морозы), которые могут привести к созданию ава-
рийных ситуаций при эксплуатации системы теплоснабжения. 

Согласно «Схематической карты климатического районирования для строи-
тельства» (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») территория села Газ-Сале 
относится к району I – Д, температура для отопления – минус 46С, для вентиляции 
– минус 30С, продолжительность отопительного периода – 299 суток. 

В соответствии с ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого АО «Энергетическая эф-
фективность жилых и общественных зданий» для села Газ-Сале в данной работе 
принимаются следующие расчетные показатели:  

- средняя температура наиболее холодной пятидневки, text = - 46С; 
- средняя температура за отопительный период для жилых, общеобразова-

тельных учреждений и др. кроме перечисленных далее, text
av = - 13,7С; 

- средняя температура за отопительный период для поликлиник и лечебных 
учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений, text

av = - 12,6С. 
Расчетная температура воздуха внутри зданий составляет: 
- для жилых, общеобразовательных и общественных учреждений,  поликлиник 

и лечебных учреждений, домов-интернатов, детских дошкольных учреждений tint = 
21С; 

- для помещений кухонь, ванных комнат и плавательных бассейнов соответст-
венно tint = 21/25/27С; 

- для помещений бассейнов обучения детей плаванию tint = 30С. 

Градусо-сутки и продолжительность отопительного периода: 
- для жилых, общеобразовательных учреждений и др. кроме перечисленных 

далее, dd = 10 375 °С×сут / zzt = 299 суток; 
- для поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных 

учреждений, dd = 10 584 °С×сут / zzt = 315 суток; 
- для дошкольных учреждений, dd = 10 899 °С×сут / zzt = 315 суток. 
Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха приведены в 

таблице 1.3. 
Таблица 1.3. 

Населенный пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

с.Газ-Сале - 27,0 - 27,0 - 22,1 - 13,2 - 4,9 5,6 14,0 10,6 4,5 - 6,8 - 18,6 - 23,7 - 9,1

Ситуационный план и расчетная гидравлическая схема зоны теплоснабжения 
существующей и новой котельной в селе Газ-Сале приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. Ситуационный план и расчетная гидравлическая схема зоны теплоснабжения существующей и новой котельной в селе Газ-Сале 
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Село Газ-Сале газифицировано, поставщик природного газа ОАО - "Ново-
Уренгоймежрайгаз". Источником газоснабжения села является ГРС, размещенная в 
промзоне. Параметры газа: теплота сгорания – 7 959 ккал/нм3; объемный вес - 0,73 
кг/нм3. 

Прокладка магистрального газопровода - надземная, на отдельно стоящих 
опорах. 

Проектом реализации генерального плана предусматривается организация в 
селе Газ-Сале полного благоустройства со строительством централизованных систем 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, электро-
снабжения, газоснабжения. 

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по 
инженерному оборудованию, все приведенные расчеты подлежат уточнению на по-
следующих стадиях. 

По генеральному плану перспективная прокладка тепловых сетей отопления и 
циркуляционного контура совмещенная четырехтрубная (Т1, Т2, Т3, Т4), надземная на 
эстакадах, в соответствии с первым принципом сохранения вечномерзлых грунтов в 
мерзлом состоянии. Такая прокладка обеспечит устойчивость грунтов по трассе се-
тей и сведет к минимуму влияние при их оттаивании и просадке на расположенные 
вблизи трассы здания и сооружения. 

Среднесуточные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 
населения приняты в соответствии со СНи112.04.02-84* равным 250 л/сут на чел. 
Коэффициент суточной неравномерности для подсчета холодной воды в сутки мак-
симального водопотребления принят равным - 1,3, непредвиденные расходы приня-
ты в размере 10% от суммарных расходов. 

 Схема водоснабжения принятая по генеральному плану: 
- система водоснабжения однотонная, низкого давления, единая для хозяйст-

венно-питьевых и противопожарных нужд; 
- очищенная вода поступает в резервуары, где хранится противопожарный за-

пас, откуда насосами II подъема подается в разводящие сети села 
Водопроводная сеть проектируется из стальных труб и прокладывается в изо-

ляции на эстакаде совместно с тепловыми сетями; на участках, не совпадающих с 
теплосетями, предусматривается прокладка с теплоспутником. 

Услуги по теплоснабжению потребителей села Газ-Сале оказывает участок 
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский. 

В настоящее время теплоснабжение потребителей села Газ-Сале осуществля-
ется от центральной отопительной водогрейной котельной. 

Установленная тепловая мощность котельной составляет - 19,80 Гкал/час, рас-
полагаемая (фактическая) мощность – 12,10 Гкал/ч.  

Расчетная суммарная подключенная нагрузка потребителей по состоянию на 
01.05.2013 года составляет – 10,751 (100,0%) Гкал/ч, в том числе: 

- тепловая нагрузка отопления при Тн.в. = - 46С - 8,849 Гкал/ч (78,96%); 
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- потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, через тепло-
изоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой – 
2,052 Гкал/ч (19,09%); 

- нагрузка собственных нужд котельной – 0,210 Гкал/ч (1,96%). 
Используемое котельными топливо: 
- основное топливо: газ природный по ГОСТ 5542-87 (Qн

р = 7 959 ккал/м3); 
- резервное и аварийное топливо: отсутствует. 
Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловую сеть от котельной осу-

ществляется централизованно по отопительному температурному графику 95-70°С 
качественного регулирования отопительной нагрузки. 

Несанкционированный водоразбор воды для нужд горячего водоснабжения 
осуществляется из подающего трубопровода тепловой сети или из подающего тру-
бопровода циркуляционного контура сети ГВС по открытой схеме. 

Схема прокладки тепловых сетей – надземная, на низких и высоких опорах (в 
местах перехода через автодороги). Компенсация температурных расширений с по-
мощью П-образных компенсаторов и углов поворота. 

Схема прокладки тепловых сетей вывода №1 2Ду450 мм (480х7,0 мм) на 
«новую сторону» четырехтрубная: подающий и обратный трубопроводы тепловой 
сети (Т1 и Т2) и подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС (Т3 и Т4). 

Схема прокладки тепловых сетей вывода №2 2Ду400 мм (426х7,0 мм) на 
«старую сторону» двухтрубная: подающий и обратный трубопроводы тепловой сети 
(Т1 и Т2). 

Подпитка тепловых сетей производится сырой водой из сети водопровода. Ус-
тановка химводоподготовки и деаэрация на котельной – отсутствуют. 

Прокладка тепловых сетей наземная, 2-х трубная, общая протяженность (в 2-х 
трубном исчислении) - 21,823 км. 

По проекту расширения котельной 1986 года к ней должна была быть при-
строена  паровая часть включающая в себя: 

- установку водоподготовки с 1 и 2 ступенчатым Na-катионированием предна-
значенным для подпитки тепловых сетей и паровых котлов; 

- атмосферный деаэратор на 25 т/ч для подпитки паровых котлов; 
- атмосферный деаэратор на 25 т/ч с двумя баками аккумуляторами горячей 

воды предназначенными для подпитки тепловой сети и сети ГВС (с открытым водо-
разбором из подающего трубопровода). 

Существующая подпиточная вода имеет относительно невысокий карбонатный 
индекс Ик и общую жесткость применительно к температурному графику 95-70С, но 
использование жаротрубных котлов с высокими теплонапряжениями металла одно-
значно требует ее дополнительного умягчения. 

Холодная вода подаваемая на котельную поступает с открытого водозабора на 
реке Таз (без предварительной очистки и фильтрации) и не соответствует СанПиН 
211074-01. Наибольшее загрязнение воды наблюдается в период снеготаяния и ве-
сеннего паводка. 
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Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» вода для подпитки тепловых 
сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна 
отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», при этом производить санитарную обработ-
ку исходной воды для систем горячего водоснабжения на котельных не допускается. 

Для решения проблемы водоснабжения села Газ-Сале и обеспечения котель-
ной водой требуемого качества требуется строительство нового водозаборного со-
оружения (с современной системой водоочистки) и одновременным проведением ра-
бот по замене существующих изношенных сетей водоснабжения на современные 
трубопроводы (например: из сшитого полиэтилена и пр.). 

С учетом планируемого закрытия существующей котельной в связи с ее ава-
рийным состоянием и строительством новой водогрейной котельной установленной 
мощностью Qуст = 20МВт (17,2 Гкал/ч) по инвестиционной программе ОАО «Ямал-
коммунэнерго», вложение средств в капитальный ремонт и модернизацию данной 
котельной - не целесообразно. 

Размещение новой водогрейной котельной с Qуст = 20МВт планируется в непо-
средственной близости от здания существующей котельной. 

В непосредственной близости от здания новой котельной с Qуст = 20 МВт пла-
нируется размещение в отдельно стоящего быстровозводимого здания с установкой 
химводоочистки (ХВО) и деаэрационно-подпиточной установки (ДПУ) с вакуумным 
деаэратором производительностью 50 м3/ч на для приготовления воды для подпитки 
тепловых сетей и компенсации нормативной утечки. 

С учетом фактического наличия в селе Газ-Сале горячего водоснабжения по 
открытой схеме на территории промплощадки котельной планируется размещение 
двух баков аккумуляторов горячей воды суммарным строительным объемом не менее 
Vстр = (2 х 150) = 300 м3 и одного бака запаса холодной воды Vстр = 1 000 м3.      

Согласно приказа №262 28 мая 2010 года Минрегионразвития РФ «Требования 
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» к 2020 году требует-
ся перевод открытых систем ГВС на закрытую схему с использованием пластинчатых 
подогревателей или емкостных электронагревателей, что применительно к селу Газ-
Сале должно быть технически обосновано. 

Для перевода СЦТ села на закрытую схему централизованного приготовле-
ния горячей воды требуется: 

 Общее условие: подача в сети холодного водоснабжения села воды питьево-
го качества по СанПиН 211074-01 и ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». 

 Вариант 1. Строительство индивидуальных тепловых пунктов с подогревате-
лями ГВС на вводах у потребителей, что практически не выполнимо, в связи с отсут-
ствием мест для установки оборудования по условию отсутствия подвалов или по-
мещений тепловых узлов у потребителей. 

 Вариант 2. Строительство квартальных центральных тепловых пунктов, что 
требует больших финансовых затрат в связи с необходимостью подвода инженерных 
сетей холодного водоснабжения и  электроснабжения и монтажа новой схемы с по-
дающим и циркуляционными трубопроводами у основной части потребителей (в том 
числе в квартирах. 

 Вариант 3. Техническое обоснование сохранения открытой схемы ГВС для 
существующих потребителей села и выдачей для перспективных потребителей с 
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текущего момента ТУ на подключение к тепловым сетям только при условии обеспе-
чения покрытия нагрузки ГВС с использованием индивидуальных емкостных элек-
тронагревателей установленных у потребителей. 

После подвода к новой котельной с Qуст = 20 МВт воды питьевого качества и 
официального согласования открытой схемы ГВС, с целью обеспечения качества оп-
лачиваемых потребителем услуг потребуется переход котельной на новый темпера-
турный график 95-70С с нижней срезкой на 60(65)С, что повлечет за собой избы-
точный отпуск теплоты на отопление в переходный период. 

Строительство четырехтрубной схемы (с отдельным циркуляционным контуром 
для системы ГВС) для вывода «старой стороны» будет не возможно, по причине за-
прета на подключение потребителей и новое строительство с открытыми схемами 
ГВС согласно приказа №262 28 мая 2010 года Минрегионразвития РФ «Требования 
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и требований к раз-
работке схем теплоснабжения. 

Вопрос со строительством электростанции когенерационного типа (с комби-
нированной выработкой тепла и электричества) в селе Газ-Сале не рассматривается, 
т.к. размещение данной станции планируется в поселке Тазовский со строительством 
ЛЭП 35 кВ до села Газ-Сале. 

В рамках данной Схемы теплоснабжения села Газ-Сале разработаны следую-
щие расчетные эксплуатационные гидравлические режимы: 

 выполнен гидравлический расчет внутреннего тракта сетевой воды сущест-
вующей котельной по направлениям для вывода №1 («новая сторона») и вывода 
№2 («старая сторона») для существующей и перспективной подключенной тепловой 
нагрузки (с определением максимальной пропускной способности);  

 для обеспечения возможности подключения новой водогрейной котельной с 
установленной тепловой мощностью Qуст = 20 МВт к существующим тепловым се-
тям села Газ-Сале и замещением тепловой мощности существующей котельной (с 
выводом ее в резерв) выполнена: 

- разработка эксплуатационного гидравлического режима 1 на отопительный 
сезон 2014-2015 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (без выполнения 
работ по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и выполне-
нием работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением суммар-
ного расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч); 

- разработка эксплуатационного гидравлического режима 2 на отопительный 
сезон 2014-2015 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (с выполнением ра-
бот по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и выполнени-
ем работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением суммарно-
го расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч); 

 для обеспечения максимальной экономичности работы новой котельной с ус-
тановленной тепловой мощностью Qуст = 20 МВт выполнена разработка эксплуатаци-
онного гидравлического режима 3 на отопительный сезон 2014-2015 г.г. для системы 
теплоснабжения села Газ-Сале (с учетом выполнения мероприятий предусмотренных 
для режима 2 и с дополнительным снижением располагаемого напора на выходе из 
котельной с dPсущ = (Р1 сущ – Р2 сущ) = 30 метров до dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 
метров с целью обеспечения максимальной экономичности работы новой котельной; 
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Полезный отпуск тепловой энергии за 2012 год в селе Газ-Сале составляет 
26 684,20 Гкал.  Доля населения составляет – 66,23%, бюджетных потребителей – 
24,76%, прочие потребители – 9,01%. 

В составе Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения рассмотрены 
2 варианта развития системы теплоснабжения. На основании результатов сравнения 
в качестве основного варианта в Схему теплоснабжения принят вариант 2 «Устойчи-
вое развитие». 

В каждом варианте развития системы теплоснабжения село Газ-Сале на пер-
спективу до 2028 г. приняты следующие допущения: 

1) единый прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования и неизменные значения величины перспективной нагрузки для каждого из 
рассматриваемых вариантов; 

2) обеспечение существующих и перспективных потребителей села Газ-Сале 
централизованным теплоснабжением; 

3) новое строительство генерирующих мощностей, в том числе: 
- строительство и ввод в эксплуатацию к 2014 году новой водогрейной котель-

ной установленной тепловой мощностью Qуст = 20,0 МВт (17,197 Гкал/ч) с замещени-
ем тепловой мощности существующей котельной (с переводом ее в резерв, после-
дующим демонтажем и сохранением группы резервирующих сетевых насосов для ор-
ганизации аварийной циркуляции в системе); 

Примечание: выполняется по инвестиционной программе ОАО «Ямалкоммун-
энерго». 

4) сохранение параметров теплоносителя (температурных графиков) на уров-
не, утвержденном в базовом периоде. 

Варианты развития системы теплоснабжения села Газ-Сале сформированы на 
основе прогноза тепловой нагрузки, принятого неизменным для каждого из вариан-
тов.  

Общая величина подключенной нагрузки к системе централизованного тепло-
снабжения села Газ-Сале на расчетный срок (2028 год) составит 12,157 Гкал/ч. 

Вариант 1 «Реалистичный сценарий» 
Вариант 1 «Реалистичный сценарий» предполагает развитие системы тепло-

снабжения села Газ-Сале на основании следующих допущений и прогнозируемых ре-
зультатов: 

1). Выполнение положений, принятых для вариантов 1 и 2. 
2). Строительство новых тепловых сетей к объектам капитального строитель-

ства или реконструируемым объектам при увеличении величины подключенной теп-
ловой нагрузки (согласно выданным техническим условиям). 

3). Проведение капитальных ремонтов оборудования действующих и выведен-
ных в резерв котельных  в минимально необходимом объеме с целью обеспечения 
надежности системы теплоснабжения. 

4). Поддержание сетевого хозяйства в рабочем состоянии, обеспечение заме-
ны тепловых сетей в случае повреждений и отказов. 
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Вариант 2 «Устойчивое развитие» 
1). Пункты 1…4 аналогично рассмотренным для варианта 1 «Реалистичный 

сценарий». 
2). Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной установленной те-

пловой мощностью Qуст =20 МВт (17,197 Гкал/ч) для замещения тепловой мощности 
существующей котельной (с последующим выводом ее в резерв).  

Примечание: работа выполняется по инвестиционной программе ОАО "Ямал-
коммунэнерго". 

3). Строительство и ввод в эксплуатацию новой установки приготовления во-
ды для подпитки тепловой сети с вакуумным деаэратором, насосами подпитки теп-
ловой сети и установкой двух баков аккумуляторов горячей воды Vстр = (2 х 150) = 
300 м3 и пр.с учетом открытой схемы теплоснабжения в селе Газ-Сале. 

Примечание: работа не учтена в инвестиционной программе ОАО "ЯКЭ". 
4). Вывод из эксплуатации существующей котельной  (с демонтажем ко-

тельного оборудования) в связи с выработкой основным оборудованием нормативно-
го срока службы и замещением ее тепловой мощности новой котельной с Qуст = 20 
МВт. 

5). Строительство нового распределительного коллектора РК-1 на выводе из 
новой котельной с Qуст = 20 МВт для организации возможности отключения и регу-
лирования требуемых напоров для I и II выводов, установки измерительных участков 
расходомеров, монтажа системы защиты с БСК, подключения коллекторов от ре-
зервных СН в существующей котельной и пр. 

Примечание: работа не учтена в инвестиционной программе ОАО "ЯКЭ". 
6). Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих теп-

ловых сетей. 
Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-

ров по направлению к жилому дому по ул.Подшибякина, 8 для увеличения пропуск-
ной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и под-
ключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-23 / 2-24; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
- Lсум = 41 метр (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-

ров по направлению к тиру (ср.школы) для увеличения пропускной способности, 
обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспек-
тивной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-53 / 2-54 / 2-55 / 2-56; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
Lсум = (41 + 59 + 59) = 159 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
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Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-
ров к спальному корпусу детского дома «Надежда» за ул.Воробьева, 14 для увеличе-
ния пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потреби-
телей и подключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-45 / 2-45-1 / 2-45-2 / 2-45-3 / 2-45-4; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
Lсум = (12 + 12 + 78 + 62) = 164 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-

ров по направлению к жилому дому по ул.Юбилейная, 14 для увеличения пропуск-
ной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и под-
ключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-7 до 1-16; 
- перекладка с 2219 мм на 2273 мм; 
Lсум = (53 + 114 + 8 + 36 + 39 + 12 + 45 + 25 + 12) = 164 метра (в двухтруб-

ном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-16 до 1-18; 
- перекладка с 2159 мм на 2219 мм; 
Lсум = (87 + 8) = 95 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-20 до 1-22; 
- перекладка с 2108 мм на 2133 мм; 
Lсум = (27 + 39) = 66 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-

ров к магазину «1000 мелочей» для увеличения пропускной способности, обеспече-
ния нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной на-
грузки. 

 Перекладываемый участок тепловой сети: 
- участок: 1-16 / 1-16-1 / 1-16-2; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
Lсум = (24 + 39) = 63 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемый участок тепловой сети: 
- участок: 1-16-2 / 1-16-3; 
- перекладка с 289 мм на 2108 мм; 
Lсум = 68 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
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Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-
ров по направлению к жилому дому по ул.Подшибякина, 9 для увеличения пропуск-
ной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и под-
ключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-37-7 / 1-37-8; 
- перекладка с 257 мм на 289 мм; 
- Lсум = 88 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диамет-

ров по направлению к жилому дому по ул.Подшибякина, 3 для увеличения пропуск-
ной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и под-
ключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-31 до 1-36; 
- перекладка с 2159 мм на 2219 мм; 
- Lсум = (16 + 34 + 30 + 36 + 28) = 144 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-36 до 1-40; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
- Lсум = (28 + 23 + 32 + 4) = 87 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров 

по направлению к жилому дому по ул.Школьная, 7 и ул.Подшибякина, 2 для увели-
чения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потре-
бителей и подключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-36 до 1-36-1; 
- перекладка с 276 мм на 2108 мм; 
- Lсум = 22 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-36-1 до 1-36-2; 
- перекладка с 257 мм на 276 мм; 
- Lсум = 15 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров 

по направлению спортзалу «Геолог» для увеличения пропускной способности, обес-
печения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной 
нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-7-4 до СПЗ-Геолог; 
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- перекладка с 256 мм на 276 мм; 
- Lсум = 22 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров 

по направлению к жилому дому по ул.Воробьева, 11 для увеличения пропускной спо-
собности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения 
перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-10-2 до ввода в жилой дом по ул.Воробьева, 11; 
- перекладка с 257 мм на 276 мм; 
- Lсум = 58 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
7). Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатаци-

онного ресурса: 
Раздел 1. 2480 мм,  Lсум = 137 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 

ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 2. 2426 мм,  Lсум = 24 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 

ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 3. 2377 мм,  Lсум = 360 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 

ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 4. 2273 мм,  Lсум = 650 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 

ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 5. 2219 мм,  Lсум = 1 763 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 6. 2159 мм,  Lсум = 1 983 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 7. 2133 мм,  Lсум = 335 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 

ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 8. 2114 мм,  Lсум = 1 055 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2003 год. 
Раздел 9. 2108 мм,  Lсум = 3 271 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2011 год. 
Раздел 10. 289 мм,  Lсум = 1 527 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2008 год. 
Раздел 11. 276 мм,  Lсум = 1 159 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2010 год. 
Раздел 12. 276 мм,  Lсум = 1 159 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2010 год. 
Раздел 13. 257 мм,  Lсум = 1 089 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 

год ввода участков: 1989…2010 год. 
Вывод: к реализации принимается вариант 2 «Устойчивое развитие» имею-

щий наибольшее число преимуществ. 
Реализация варианта № 2 по развитию системы теплоснабжения села Газ-

Сале позволит дополнительно обеспечить достижение следующих результатов: 
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- вывод из эксплуатации существующей морально устаревшей существующей 
котельной и ввод новой котельной (Qуст = 20 МВт) с современными высокоэффектив-
ными горелками и подключением к тепловой сети по двухконтурной схеме сущест-
венно повышает надежность и «живучесть» котлов и обеспечивает снижение удель-
ного расхода топлива (в том числе за счет отсутствия загрязнения поверхностей на-
грева котлов окислами железа и накипью); 

- планируемое поэтапное проведение плановой перекладки магистральных и 
распределительных тепловых сетей по условию истечения срока службы приводит к 
существенному повышению надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей села. 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
поселения, сельского округа  
1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строитель-
ных фондов по расчетным элементам территориального деления с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жи-
лые дома, общественные здания и производственные здания про-
мышленных предприятий по этапам  
Генеральным планом определены пути дальнейшего территориального разви-

тия села, совершенствования его функционального зонирования и планировочной 
структуры, повышения эффективности использования территории с целью создания 
законченного и комфортного для проживания человека населения. 

Генеральным планом предлагается более четкое функциональное зонирование 
села, нацеленное на оптимальное использование его территории, развитие всех 
функциональных зон и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граж-
дан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.  

Жилая функция полностью сосредотачивается на территории собственно села 
Газ-Сале, где предусматривается как новое жилищное строительство, так и модерни-
зация и реконструкция физически и морально устаревшего жилого фонда. Здесь же 
планируется развитие общественно-деловых зон, предназначенных для размещения 
объектов здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, со-
циального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
среднего специального и высшего образования, административных учреждений, 
объектов делового и финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности граждан. 

В связи с тем, что новое строительство предусматривается в пределах сло-
жившегося села, предполагается повышение эффективности использования земель. 
Характер проектируемой планировочной структуры села обеспечивает компактность 
застройки на всех этапах строительства. 

Объемы строительства определены на расчетное население 2 383 человека 
(2028 год). 

В соответствии с разработанным прогнозом среднегодовая численность насе-
ления села Газ-Сале увеличится с 1 957 человек в 2012 году: 

- до 2,062 тыс.чел. к 2018 г., темп роста 2018/2013 г.г. – 105,4%; 
- до 2,217 тыс.чел. к 2023 г., темп роста 2023/2013 г.г. – 113,3%;  
- до 2,383 тыс.чел. к 2028 г., темп роста 2028/2013 г.г. – 121,8%. 
К концу 2025, года при соблюдении темпов строительства, закладываемых в 

плане мероприятий, средняя обеспеченность населения общей площадью жилья дос-
тигнет целевой – 27 м2 на человека. 

Прогноз численности населения села Газ-Сале (по этапам и на расчетный срок 
схемы теплоснабжения) приведен в таблице 1.3. 

Генеральным планом предусматривается обеспечение всех перспективных по-
требителей в селе Газ-Сале полным благоустройством от централизованных систем 
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теплоснабжения, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, электро-
снабжения, газоснабжения. 

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по 
инженерному оборудованию, все приведенные расчеты подлежат уточнению на по-
следующих стадиях. 

Среднесуточные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 
населения приняты в соответствии со СНи112.04.02-84* равным 250 л/сут на чел. 
Коэффициент суточной неравномерности для подсчета холодной воды в сутки мак-
симального водопотребления принят равным - 1,3, непредвиденные расходы приня-
ты в размере 10% от суммарных расходов. 

Проживание граждан в ветхом жилищном фонде сопряжено с риском возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ветхие строения ухудшают внешний 
облик и благоустройство села, сдерживают развитие инженерной и социальной ин-
фраструктур, снижают инвестиционную привлекательность села. 

Учитывая специфику градостроительного развития муниципального образова-
ния село Газ-Сале (ограниченность сформированных земельных участков для за-
стройки, природные условия, долю ветхого жилищного фонда), принимая во внима-
ние необходимость большого объема капиталовложений в реконструкцию и строи-
тельство жилья, решение вопроса местного значения по созданию условий для жи-
лищного строительства требует комплексных программных методов. 

Принятие решения о развитии застроенных территорий возможно в случае, 
если на такой территории расположены многоквартирные дома, признанные в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, многоквартирные дома, снос и реконструкция которых планируется на 
основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным ор-
ганом местного самоуправления. 

В рамках реализации программы предусматривается решение следующих за-
дач:  

- развитие территорий, занятых в настоящее время муниципальным ветхим и 
аварийным жилищным фондом; 

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, плани-
руемых к сносу или реконструкции; 

- создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоя-
щее время ветхим и аварийным жилищным фондом, благоустроенными жилыми по-
мещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инже-
нерной инфраструктуры; 

- реализация Генерального плана муниципального образования село Газ-Сале  
в отношении планируемых к развитию застроенных территорий. 

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села 
Газ-Сале (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлена в 
таблице 1.4. 
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

1. тыс.чел. 1,957 1,962 1,967 1,972 2,002 2,032 2,062 2,217 2,383 2,383

1.1. тыс.чел. 1,957 1,962 1,967 1,972 2,002 2,032 2,062 2,217 2,383 2,383

1.2. тыс.чел. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. тыс.чел. 1,972

2.1. тыс.чел. 1,972

2.2. тыс.чел. 0,000

3. тыс.чел. 2,383

3.1. тыс.чел. 2,383

3.2. тыс.чел. 0,000

Ед.
изм.Наименование

1 этап (2014-2018 г.г.)

20132012

Численность населения по генплану на 2015 год (I очередь)

 - в том числе постоянно проживающее

 - в том числе кочующее

 - в том числе постоянно проживающее

 - в том числе кочующее

Таблица 1.4. Прогноз численности населения села Газ-Сале (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

Среднегодовая численность населения

план

№
п/п

Численность населения по генплану на 2025 год (расчетный срок)

 - в том числе постоянно проживающее

 - в том числе кочующее
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2012-
2028 г.г.

факт оценка план план план

1. тыс.м2 55,29 55,29 54,67 53,65 55,91 64,65 73,37 63,28 64,45 64,45

2. м2/чел. 28,25 28,18 27,79 27,21 27,93 31,82 35,58 28,55 27,05 27,05

3. м2/чел. 0,00 -0,07 -0,46 -1,04 -0,32 3,57 7,33 0,30 -1,20 -1,20

4. тыс.м2 0,00 0,00 1,63 5,74 5,84 12,24 12,22 7,41 1,17 46,25

4.1 тыс.м2 5,79 5,79 7,42 13,15 13,15

4.2. тыс.м2 5,84 18,08 30,30 37,71 38,88 38,88

4.3. тыс.м2 5,79 0,00 1,63 5,74 5,84 12,24 12,22 7,41 1,17 52,03

4.4 тыс.м2 5,79 0,00 1,63 5,74 5,84 12,24 12,22 7,41 1,17 52,03

4.5 шт 5 0 2 5 4 8 13 13 1 51

4.6 тыс.м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 - в том числе индивидуальные дома:
1 очередь ГП (до 2015 г.) - нет;
2 очередь ГП (до 2025 г.) - нет.

Таблица 1.5. Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села Газ-Сале (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

 - количество многоквартирных домов

Общая площадь жилого фонда 

Средний показатель обеспеченности общей жилой площади на 1 
постоянного жителя

Прирост общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 
постоянного жителя (к 2007 году)

Ввод жилого фонда (всего, нарастающим итогом)

Ввод жилого фонда 1 очереди (всего, нарастающим итогом)

Ввод жилого фонда (по годам)

Ввод жилого фонда 2 очереди (всего, нарастающим итогом)

 - в том числе по многоквартирным домам:
1 очередь ГП (до 2015 г.):
2012 - 2 эт., 24-х кв., ул.Русская, 10 , Fобщ = 1 219,4 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 24-х кв.,ул.Подшибякина, 2 , Fобщ = 1 284,2 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 16-и кв.,ул.Юбилейная, 14, Fобщ = 982,5 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 22-х кв.,ул.Юбилейная, 16, Fобщ = 1 128,8 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 22-х кв.,ул.Юбилейная, 18, Fобщ = 1 173,75 м2 - 1 шт;
2014 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 815 м2 - 2 шт;
2015 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 815 м2 - 1 шт;
2015 - 2 эт., 24-х кв. жилой дом, Fобщ = 1 230 м2 - 4 шт.
2 очередь ГП (до 2025 г.):
2016 - 2 эт., 28-и кв. жилой дом, Fобщ = 1 460 м2 - 4 шт;
2017 - 2 эт., 30-и кв. жилой дом, Fобщ = 1 530 м2 - 8 шт;
2018 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 940 м2 - 13 шт;
2024-28 - 2 эт., 12-и кв. жилой дом, Fобщ = 570 м2 - 13 шт;
2024-28 - 2 эт., 24-х кв. жилой дом, Fобщ = 1 170 м2 - 1 шт.
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2012-
2028 г.г.

факт оценка план план план

4.7 шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 тыс.м2 0,00 0,00 2,25 9,00 12,50 16,00 19,50 37,00 37,00 37,00

5.2 тыс.м2 0,00 0,00 2,25 6,75 9,00

5.3 тыс.м2 3,50 3,50 3,50 17,50 0,00 28,00

5.4 тыс.м2 0,00 0,00 2,25 6,75 3,50 3,50 3,50 17,50 0,00 37,00

6. тыс.м3 199,85 199,85 199,85 199,85 199,85 199,85 199,85 199,85 199,85 199,85

7.1 тыс.м2 0,00 0,00 5,72 6,12 17,15 22,42 24,12 26,47 26,47 26,47

7.2 тыс.м2 0,00 0,00 5,72 0,40 6,12

7.3 тыс.м2 11,03 5,27 1,70 2,35 0,00 20,35

7.4 тыс.м2 0,00 0,00 5,72 0,40 11,03 5,27 1,70 2,35 0,00 26,47

7.5 тыс.м2 1,600

7.6 тыс.м2 4,120

7.7 тыс.м2 0,400

7.8 тыс.м2 5,480

7.9 тыс.м2 0,180

7.10 тыс.м2 1,470

7.11 тыс.м2 2,280

7.12 тыс.м2 0,740

7.13 тыс.м2 0,740

Снос жилого фонда (по годам)

Снос жилого фонда 1 очереди (всего, нарастающим итогом)

Снос жилого фонда 2 очереди (всего, нарастающим итогом)

 - количество индивидуальных домов

Снос жилого фонда (всего, нарастающим итогом)

Наименование

1 очередь ГП (до 2015 г.), 1 эт. адм.здание Сбербанка, Fобщ = 400 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. здание ДЮЦ с библиотекой,
Fобщ = 5 480 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), Православная церковь, Fобщ = 180 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. здание больн.комплекса,
Fобщ = 1 470 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. спортивный комплекс, Fобщ = 2 280 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин и минипекарня, Fобщ = 740 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. бытовое обслуживание, Fобщ = 740 м2

1 очередь ГП (до 2015 г.), детский сад на 220 мест, Fобщ = 1 600 м2

1 очередь ГП (до 2015 г.), детский дом смеш.типа на 84 места,
Fобщ = 4 120 м2

Ввод строительной площади общественных зданий
(всего, нарастающим итогом)

Ввод общественных зданий 1 очереди (всего, нарастающим итогом)

Ввод общественных зданий 2 очереди (всего, нарастающим итогом)

Ввод общественных зданий (по годам)

2012 2013

Строительный объем существующих общественных зданий

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

№
п/п

Ед.
изм.
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2012-
2028 г.г.

факт оценка план план план

7.14 тыс.м2 0,440

7.15 тыс.м2 3,650

7.16 тыс.м2 0,060

7.17 тыс.м2 0,160 0,160

7.18 тыс.м2 0,185

7.19 тыс.м2 0,230

7.20 тыс.м2 0,250

7.21 тыс.м2 1,060

7.22 тыс.м2 1,375

7.23 тыс.м2 0,250

7.24 тыс.м2 0,465

7.25 тыс.м2 0,620

7.26 тыс.м2 0,550

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Узел связи, Fобщ = 250 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Фактория, Fобщ = 465 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Гостиница, Fобщ = 620 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Гостиница, Fобщ = 550 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 230 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 250 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. Торгово-офисный центр,
Fобщ = 1 060 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Администрация, Fобщ = 1 375 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. Торговый комплекс, Fобщ = 3 650 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 60 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. два магазина, Fобщ = 160 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 185 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. бытовое обслуживание, Fобщ = 440 м2

Наименование№
п/п

Ед.
изм.

2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план
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Отопление Вентиляция

Расчетная
нагрузка
отопления

Расчетная
нагрузка
вентиляции

Расчетная
нагрузка ГВС в
отопительный

период

Расчетная
нагрузка ГВС в
неотопительный

период

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час
1 2 3 4 5 6

1 Жилые дома
5,57888 0,00000 0,00000 0,00000

2 Федеральные бюджетные потребители
0,17969 0,00000 0,00000 0,00000

3 Региональные бюджетные потребители
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 Муниципальные бюджетные потребители
1,95178 0,00000 0,00000 0,00000

5 Прочие
0,68124 0,00000 0,00000 0,00000

4 Собственное производство
0,09723 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по нагрузке подключенной
к котельной в селе Газ-Сале 8,489 0,000 0,000 0,000

№ 
п/п Наименование групп потребителей

Горячее водоснабжение

Котельная в селе Газ-Сале (участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский).

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и приросты потребления тепловой энергии (мощности), тепло-
носителя с разделением по видам теплопотребления в каждом рас-
четном элементе территориального деления на каждом этапе  
За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения 

села Газ-Сале принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных 
температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей 
за 2013 год.   

Значение подключенной тепловой нагрузки к котельным в селе Газ-Сале пред-
ставлено в таблице 1.6.  

Таблица 1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах тер-

риториального деления при расчетных температурах наружного воздуха для села 
Газ-Сале принят в размере 47 010,11 Гкал.  

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объ-
ектами, расположенными в производственных зонах, с учетом воз-
можных изменений производственных зон и их перепрофилирования 
и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносите-
ля производственными объектами с разделением по видам теплопо-
требления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом 
этапе  
На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопо-

требления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.  
Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для 

обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено. 
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий опреде-
лить условия, при которых подключение новых или увеличивающих 
тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе тепло-
снабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных рас-
ходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, опреде-
ляемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии 
Методология расчета и расчет эффективного радиуса источников теплоснаб-

жения приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и тех-
ническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих мате-
риалов. 

Радиус эффективного теплоснабжения, рассчитываемый для зоны действия 
каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых 
подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих ус-
тановок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения сово-
купных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для зоны тепло-
снабжения существующей котельной и новой котельной с Qуст = 20,0 МВт представ-
лен в таблице 2.1. 

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что существующие и 
перспективные потребители села Газ-Сале находятся в границах радиуса эффектив-
ного теплоснабжения. 

Значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не 
произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменялись (площадь зоны 
действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой се-
ти  и др.), либо их изменения не приведет к существенным отклонениям от сущест-
вующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия 
источников тепловой энергии. 
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№
п/п Наименование параметра Един.

измер. Расчет

1 2 3 4

1 Площадь зоны действия источника км2 1,0610
2 Количество абонентов в зоне действия источника ед. 213
3 Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 11,317

4 Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 
потребителя вдоль главной магистрали (РЭБ, администр.здание) км 1,019

5 Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00
6 Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00
7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 28,67

8 Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия 
источника теплоснабжения 1/км2 200,75

9 Теплоплотность района  Гкал/ч*км2 10,67
10 Материальная характеристика м2 5 859,22
11 Стоимость сетей руб. 11 943 871

12 Удельная стоимость материальной
характеристики тепловых сетей руб./м2 2 038,47

13 Поправочный коэффициент
(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) - 1,00

14 Эффективный радиус км 3,06
15 Оптимальный радиус км 4,44

1 Площадь зоны действия источника км2 1,0610
2 Количество абонентов в зоне действия источника ед. 240
3 Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 12,157

4 Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 
потребителя вдоль главной магистрали (РЭБ, администр.здание) км 1,019

5 Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00
6 Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00
7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 12,99

8 Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия 
источника теплоснабжения 1/км2 226,20

9 Теплоплотность района  Гкал/ч*км2 11,46
10 Материальная характеристика м2 6 163,90
11 Стоимость сетей руб. 35 473 297

12 Удельная стоимость материальной
характеристики тепловых сетей руб./м2 5 755,01

13 Поправочный коэффициент
(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) - 1,00

14 Эффективный радиус км 1,97
15 Оптимальный радиус км 2,87

Таблица 2.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельной в селе Газ-Сале.

Вариант 1. Существующая зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2013 год.
(существующая котельная 6,5 МВт и существующая подключенная нагрузка)

Вариант 2. Перспективная зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2028 год.
(от новой котельной с Qуст = 20 МВт и подключением перспективных потребителей)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 
Ситуационный план и расчетная гидравлическая схема зоны теплоснабжения 

существующей котельной и новой котельной с Qуст = 20,0 МВт (замещающая тепло-
вую мощность существующей котельной) на отопительный сезон 2013 – 2014 г.г. и 
на расчетный срок до 2028 года представлена на рисунке 1.1.  

Для получения требуемых фактических исходных данных по котельным, маги-
стральным тепловым сетям и схемам подключения систем теплопотребления у по-
требителей (с учетом открытой схемы теплоснабжения) для составления расчетной 
гидравлической схемы используемой в электронной модели системы теплоснабжения 
разработчиками схемы во время командировок в село Газ-Сале был выполнен  сле-
дующий объем работ: 

- проведено фактическое обследование внутреннего тракта сетевой воды су-
ществующей котельной с составлением расчетной гидравлической схемы,  снятием 
фактических гидравлических характеристик насосного оборудования и потерь по 
длине тракта, определены фактические располагаемые напоры и давления для вы-
вода №1 («новая сторона») и вывода №2 («старая сторона») магистральных тепло-
вых сетей из наружной стены котельной, определены давления обеспечиваемые схе-
мами подпитки тепловой сети для выводов №1 и №2 (узлы с заданными напорами в 
расчетной схеме); 

- с участием персонала участка в селе Газ-Сале филиала ООО «Ямалкоммун-
энерго» в поселке Тазовский было проведено уточнение расчетной схемы, диамет-
ров трубопроводов и схем подключения потребителей по зонам теплоснабжения вы-
вода №1 и вывода №2, получены данные по геодезическим отметкам местности (по 
старой существующей схеме тепловых сетей села); 

- составлен и согласован перечень тепловых нагрузок отопления, вентиляции 
и ГВС для жилой застройки, общественных и промышленных потребителей (по со-
стоянию на апрель 2013 года); 

- для жилой застройки получены данные по числу прописанных жителей (для 
расчета коэффициентов суточной неравномерности водоразбора индивидуально по 
потребителям и в целом по зонам теплоснабжения котельных); 

- от участка в селе Газ-Сале филиала ООО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Та-
зовский получены данные по давлениям в наиболее характерных точках магистраль-
ных тепловых сетей (требуемых для оценки правильности расчета существующего 
(базового) режима. 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индиви-
дуальных источников тепловой энергии 
В соответствии с Генеральным планом развивается централизованная система 

теплоснабжения общественной и жилой застройки. Отопление и горячее водоснаб-
жение индивидуальной жилой застройки при требуемых проектных решениях может 
быть предусмотрено от индивидуальных газовых котлов с учетом планов по  пер-
спективной газификации села. 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том 
числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села 

Газ-Сале (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таб-
лице 1.5. 

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты 
нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконст-
руируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на 
основании приказа Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энерге-
тической эффективности зданий, строений и сооружений». 

Данные по площади застройки и тепловым нагрузкам по зданиям обществен-
ного назначения: учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразова-
тельным учреждениям и прочим объектам, планируемых к строительству, приняты 
по Генеральному плану села Газ-Сале с проектом планировки и межевания террито-
рии (с применением чертежей планировки населенного пункта). 

Перспективные расчетные тепловые нагрузки объектов нового капитального 
строительства в селе Газ-Сале по генеральному плану (без учета тепловых потерь в 
сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок 
схемы теплоснабжения) представлены в таблице 2.3. 

Баланс существующих и перспективных тепловых нагрузок по селу Газ-Сале (с 
разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в 
таблице 2.4. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», установление для отдельных категорий (групп) потреби-
телей льготных регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель осуществляется в соответствии с общим порядком открытия дел об установле-
нии цен (тарифов). 

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных 
регулируемых тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей 
не допускается. 
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

1. Гкал/ч 0,296 0,296 0,383 0,636 0,893 1,434 1,982 2,349 2,401 2,401

1.1.1 Гкал/ч 0,230 0,230 0,299 0,529 0,719 1,119 1,527 1,809 1,847 1,847

1.1.2 Гкал/ч 0,230 0,230 0,299 0,529 0,529

1.1.3 Гкал/ч 0,191 0,591 0,998 1,280 1,319 1,319

1.1.4 Гкал/ч 0,230 0,000 0,069 0,230 0,191 0,400 0,408 0,282 0,038 1,847

1.1.5 Гкал/ч 0,229951 0,000000 0,068934 0,229643 0,528528

1.1.6 шт 5 0 2 5 12

1.1.7 Гкал/ч 0,190792 0,399880 0,407778 0,281853 0,038223 1,318526

1.1.8 шт 4 8 13 13 1 39

Увеличение нагрузки отопления многоквартирных домов (по годам)

 - количество многоквартирных домов

Таблица 2.3. Перспективные расчетные тепловые нагрузки объектов нового капитального строительства в селе Газ-Сале по генеральному плану
(без учета тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

Увеличение нагрузки отопления многоквартирных домов
(нарастающим итогом)

Расчетная суммарная тепловая нагрузка перспективных
многоквартирных домов

 - в том числе по многоквартирным домам:
1 очередь ГП (до 2015 г.):
2012 - 2 эт., 24-х кв., ул.Русская, 10 , Fобщ = 1 219,4 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 24-х кв.,ул.Подшибякина, 2 , Fобщ = 1 284,2 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 16-и кв.,ул.Юбилейная, 14, Fобщ = 982,5 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 22-х кв.,ул.Юбилейная, 16, Fобщ = 1 128,8 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 22-х кв.,ул.Юбилейная, 18, Fобщ = 1 173,75 м2 - 1 шт;
2014 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 815 м2 - 2 шт;
2015 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 815 м2 - 1 шт;
2015 - 2 эт., 24-х кв. жилой дом, Fобщ = 1 230 м2 - 4 шт.

 - в том числе по многоквартирным домам:
2 очередь ГП (до 2025 г.):
2016 - 2 эт., 28-и кв. жилой дом, Fобщ = 1 460 м2 - 4 шт;
2017 - 2 эт., 30-и кв. жилой дом, Fобщ = 1 530 м2 - 8 шт;
2018 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 940 м2 - 13 шт;
2019-23 - 2 эт., 12-и кв. жилой дом, Fобщ = 570 м2 - 13 шт;
2024-28 - 2 эт., 24-х кв. жилой дом, Fобщ = 1 170 м2 - 1 шт.

 - количество многоквартирных домов

Увеличение нагрузки отопления многоквартирных домов
1 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки отопления многоквартирных домов
2 очереди (нарастающим итогом)
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

1.2.1 Гкал/ч 0,066 0,066 0,085 0,108 0,174 0,315 0,455 0,540 0,554 0,554

1.2.2 Гкал/ч 0,066 0,066 0,085 0,108 0,108

1.2.3 Гкал/ч 0,066 0,207 0,347 0,432 0,446 0,446

1.2.4 Гкал/ч 0,066 0,000 0,018 0,023 0,066 0,141 0,140 0,085 0,013 0,554

1.2.5 Гкал/ч 0,066201 0,000000 0,018389 0,023118 0,107708

1.2.6 шт 252 0 71 249 572

1.2.7 шт 5 0 2 5 12

1.2.8 Гкал/ч 0,066201 0,140808 0,140020 0,085378 0,013398 0,445804

1.2.9 шт 254 532 531 322 51 1 690

1.2.10 шт 4 8 13 13 1 39

2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2012

Увеличение нагрузки ГВС многоквартирных домов
1 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки ГВС многоквартирных домов
2 очереди (нарастающим итогом)

Нагрузка ГВС многоквартирных домов (по годам)

 - в том числе по многоквартирным домам:
2 очередь ГП (до 2025 г.):
2016 - 2 эт., 28-и кв. жилой дом, Fобщ = 1 460 м2 - 4 шт;
2017 - 2 эт., 30-и кв. жилой дом, Fобщ = 1 530 м2 - 8 шт;
2018 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 940 м2 - 13 шт;
2019-23 - 2 эт., 12-и кв. жилой дом, Fобщ = 570 м2 - 13 шт;
2024-28 - 2 эт., 24-х кв. жилой дом, Fобщ = 1 170 м2 - 1 шт.

Увеличение нагрузки ГВС многоквартирных домов
(среднесуточная, с Ктп = 1,20 нарастающим итогом)

 - в том числе по многоквартирным домам:
1 очередь ГП (до 2015 г.):
2012 - 2 эт., 24-х кв., ул.Русская, 10 , Fобщ = 1 219,4 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 24-х кв.,ул.Подшибякина, 2 , Fобщ = 1 284,2 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 16-и кв.,ул.Юбилейная, 14, Fобщ = 982,5 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 22-х кв.,ул.Юбилейная, 16, Fобщ = 1 128,8 м2 - 1 шт;
2012 - 2 эт., 22-х кв.,ул.Юбилейная, 18, Fобщ = 1 173,75 м2 - 1 шт;
2014 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 815 м2 - 2 шт;
2015 - 2 эт., 16-и кв. жилой дом, Fобщ = 815 м2 - 1 шт;
2015 - 2 эт., 24-х кв. жилой дом, Fобщ = 1 230 м2 - 4 шт.

 - количество многоквартирных домов

 - количество многоквартирных домов

 - количество жителей (при норме 23 м2 на 1 жителя)

 - количество жителей (при норме 23 м2 на 1 жителя)
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

2. Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5 Гкал/ч 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.1.6 шт 0 0 0 0 0

2.1.7 Гкал/ч 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.1.8 шт 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.5 Гкал/ч 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.2.6 шт 0 0 0 0 0

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

Увеличение нагрузки отопления индивидуальных домов
(нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки отопления индивидуальных домов
1 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки отопления индивидуальных домов
2 очереди (нарастающим итогом)

Расчетная суммарная тепловая нагрузка перспективных
индивидуальных домов

 - количество многоквартирных домов

 - в том числе индивидуальные дома:
2 очередь ГП (до 2025 г.) - нет.

 - в том числе индивидуальные дома:
1 очередь ГП (до 2015 г.) - нет.

 - количество жителей (при норме 23 м2 на 1 жителя)

 - в том числе индивидуальные дома:
1 очередь ГП (до 2015 г.) - нет.

Нагрузка ГВС индивидуальных домов (по годам)

 - количество индивидуальным домов

Увеличение нагрузки ГВС индивидуальных домов
(среднесуточная, с Ктп = 1,20 нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки ГВС индивидуальных домов
1 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки ГВС индивидуальных домов
2 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки отопления индивидуальных домов (по годам)
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

2.2.7 шт 0 0 0 0 0

2.2.8 Гкал/ч 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.2.9 шт 0 0 0 0 0 0

2.2.10 шт 0 0 0 0 0 0

3. Гкал/ч 0,000 0,000 0,624 0,739 1,599 1,888 1,988 2,135 2,135 2,135

3.1.1 Гкал/ч 0,000 0,000 0,588 0,608 1,468 1,758 1,858 2,005 2,005 2,005

3.1.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,588 0,608 0,608

3.1.3 Гкал/ч 0,860 1,149 1,249 1,396 1,396 1,396

3.1.4 Гкал/ч 0,000 0,000 0,588 0,020 0,860 0,289 0,100 0,147 0,000 2,005

3.1.5 Гкал/ч 0,165

3.1.6 Гкал/ч 0,424

3.1.7 Гкал/ч 0,020

3.1.8 Гкал/ч 0,387

3.1.9 Гкал/ч 0,019

3.1.10 Гкал/ч 0,104

3.1.11 Гкал/ч 0,269

3.1.12 Гкал/ч 0,044

2013
Наименование Ед.

изм.
2012

Увеличение нагрузки отопления общественных зданий
2 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки отопления общественных зданий (по годам)

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

№
п/п

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. спортивный комплекс, Fобщ = 2 280 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин и минипекарня, Fобщ = 740 м2

1 очередь ГП (до 2015 г.), 1 эт. адм.здание Сбербанка, Fобщ = 400 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. здание ДЮЦ с библиотекой,
Fобщ = 5 480 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), Православная церковь, Fобщ = 180 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. здание больн.комплекса,
Fобщ = 1 470 м2

1 очередь ГП (до 2015 г.), детский дом смеш.типа на 84 места,
Fобщ = 4 120 м2

1 очередь ГП (до 2015 г.), детский сад на 220 мест, Fобщ = 1 600 м2

 - количество индивидуальным домов

 - в том числе индивидуальные дома:
2 очередь ГП (до 2025 г.) - нет.

Увеличение нагрузки отопления общественных зданий
(нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки отопления общественных зданий
1 очереди (нарастающим итогом)

 - количество жителей (при норме 23 м2 на 1 жителя)

 - количество индивидуальным домов

Расчетная перспективная суммарная тепловая нагрузка
общественных зданий
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

3.1.13 Гкал/ч 0,044

3.1.14 Гкал/ч 0,026

3.1.15 Гкал/ч 0,193

3.1.16 Гкал/ч 0,004

3.1.17 Гкал/ч 0,009 0,009

3.1.18 Гкал/ч 0,011

3.1.19 Гкал/ч 0,014

3.1.20 Гкал/ч 0,015

3.1.21 Гкал/ч 0,056

3.1.22 Гкал/ч 0,081

3.1.23 Гкал/ч 0,015

3.1.24 Гкал/ч 0,027

3.1.25 Гкал/ч 0,037

3.1.26 Гкал/ч 0,032

3.2.1 Гкал/ч 0,000 0,000 0,036 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131

3.2.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,036 0,131 0,131

3.2.3 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.4 Гкал/ч 0,000 0,000 0,036 0,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,131

3.2.5 Гкал/ч 0,026007

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Гостиница, Fобщ = 620 м2

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. бытовое обслуживание, Fобщ = 740 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. бытовое обслуживание, Fобщ = 440 м2

Увеличение нагрузки ГВС общественных зданий
(среднесуточная, с Ктп = 1,20, нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки ГВС общественных зданий
1 очереди (нарастающим итогом)

Увеличение нагрузки ГВС общественных зданий
2 очереди (нарастающим итогом)

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Гостиница, Fобщ = 550 м2

1 очередь ГП (до 2015 г.), детский сад на 220 мест, Fобщ = 1 600 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. Торговый комплекс, Fобщ = 3 650 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 60 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 2 эт. Торгово-офисный центр,
Fобщ = 1 060 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Администрация, Fобщ = 1 375 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. два магазина, Fобщ = 160 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 185 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 230 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. магазин, Fобщ = 250 м2

Нагрузки ГВС общественных зданий (по годам)

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Узел связи, Fобщ = 250 м2

2 очередь ГП (до 2025 г.), 1 эт. Фактория, Fобщ = 465 м2
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

3.2.6 Гкал/ч 0,009983

3.2.7 Гкал/ч 0,022067

3.2.8 Гкал/ч 0,072506

4. Гкал/ч 0,409 0,470 0,455 0,413 0,419 0,360 0,367 0,454 0,559 0,559

4.1 чел. 1 957 1 962 1 967 1 972 2 002 2 032 2 062 2 217 2 383 2 383

4.2 чел. 1 705 1 962 1 896 1 723 1 748 1 499 1 531 1 895 2 332 2 332

4.3 Гкал/ч 0,409 0,062 -0,016 -0,042 0,006 -0,060 0,008 0,087 0,105 0,559

4.4 Гкал/ч 0,409 0,470 0,455 0,413 0,419 0,360 0,367 0,454 0,559 0,559

5. Гкал/ч 0,000 0,000 0,143 0,150 0,157 0,165 0,173 0,182 0,191 0,191

5.1 Гкал/ч 0,142621 0,149752 0,157240 0,165102 0,173357 0,182025 0,191126 0,191126

6.1. Гкал/ч 0,705 0,767 1,605 1,938 3,068 3,847 4,510 5,120 5,286 5,286

6.2. Гкал/ч 0,008 0,009 0,019 0,023 0,037 0,046 0,054 0,061 0,063 0,063

6.3. Гкал/ч 0,713 0,776 1,624 1,961 3,105 3,893 4,565 5,182 5,349 5,349

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

№
п/п

Ед.
изм.

2012 2013

Среднегодовая численность населения обеспечиваемая горячим 
водоснабжением по закрытой схеме (остающаяся в существующем жилом 
фонде, с учетом сноса и прироста населения по ГП)

Увеличение нагрузки отопления для промышленных объектов
(склады, гаражи, ВОС, КОС, водозабор и пр.) по годам

Расчетная перспективная тепловая нагрузка отопления
для промышленных объектов

Увеличение нагрузки на ГВС для существующего жилого фонда
(среднесуточная, с Ктп = 1,20, нарастающим итогом)

Наименование

1 очередь ГП (до 2015 г.), детский дом смеш.типа на 84 места,
Fобщ = 4 120 м2

Суммарная на ГВС для общественных зданий 1 очереди

Расчетная суммарная перспективная тепловая нагрузка
(без учета ТП в сетях)

Расчетная перспективная тепловая нагрузка ГВС
для существующего жилого фонда

Среднегодовая численность населения
постоянно проживающего населения

Нормативные потери тепловой энергии через теплоизоляционные 
конструкции наружных тепловых сетей и требуемой на нагрев спутников 
ХВС (К = 1,15 - на тепловые потери и К = 1,08 - на потери обогрева 
трубопровода ХВС совместной прокладки)   

Расчетная суммарная перспективная тепловая нагрузка
(с нормативными потерями в сетях) 

Нагрузки на ГВС для существующего жилого фонда
(среднесуточная, с Ктп = 1,20, по годам)

Суммарная на ГВС для общественных зданий 2 очереди
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2 этап 3 этап Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

2014-
2028 г.г.

факт оценка план план план

1.1 Гкал/ч 0,000 0,000 0,227 0,681 0,353 0,353 0,353 1,766 0,000

1.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,227 0,681 0,353 0,353 0,353 1,766 0,000

1.3 Гкал/ч 0,000 0,000 0,227 0,908 1,261 1,614 1,968 3,733 3,733 3,733

2.1 Гкал/ч 8,489 8,489 8,306 7,757 7,473 7,189 6,904 5,482 5,482 5,482

2.2. Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3. Гкал/ч 2,052 2,052 2,008 1,875 1,807 1,738 1,669 1,325 1,325

2.4. Гкал/ч 10,541 10,541 10,314 9,633 9,280 8,927 8,573 6,808 6,808 6,808

3. Гкал/ч 0,713 0,776 1,624 1,961 3,105 3,893 4,565 5,182 5,349 5,349

4. Гкал/ч 11,254 11,317 11,938 11,594 12,385 12,819 13,138 11,989 12,157 12,157

Снижение расчетной суммарной тепловой нагрузки жилого фонда
за счет сноса (по годам)

Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих 
потребителей с учетом сноса ветхого жилого фонда (с потерями)

Расчетная суммарная перспективная тепловая нагрузка
(с учетом нормативных тепловых потерь в тепловых сетях) 

Расчетная суммарная тепловая нагрузка с разбивкой по этапам и 
на расчетный срок схемы теплоснабжения
(с учетом нормативных тепловых потерь в тепловых сетях) 

 - в том числе по зоне теплоснабжения котельной (по годам)

2013

1 этап (2014-2018 г.г.)

план

Нагрузка отопления существующих потребителей (по годам)

Нагрузка вентиляции существующих потребителей (по годам)

Существующие потери тепловой энергии с неорганизованным 
водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых 
сетей и с нормативной утечкой (по годам)

Таблица 2.4. Баланс существующих и перспективных тепловых нагрузок по селу Газ-Сале (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

№
п/п Наименование Ед.

изм.
2012

Снижение расчетной суммарной тепловой нагрузки жилого фонда
за счет сноса (нарастающим итогом)
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В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения РФ и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», к социально значимым категориям потреби-
телей (объектам потребителей) относятся: 

- органы государственной власти; 
- медицинские учреждения; 
- учебные заведения начального и среднего образования; 
- учреждения социального обеспечения; 
- метрополитен; 
- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охра-
ны Российской Федерации; 

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 
- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и 

материалами; 
- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие 

государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, тре-
бующим поставок тепловой энергии; 

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 
- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства уголь-

ных и горнорудных организаций; 
- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 
В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по до-
говору теплоснабжения.  Лицо, владеющее на праве собственности источниками те-
пловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с 
потребителями. 

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях 
обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию 
после 01.01.2010, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более 
чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных между потребителями теп-
ловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным согла-
шением сторон (далее – нерегулируемый долгосрочный договор). Порядок заключе-
ния таких договоров определяется Правилами заключения долгосрочных договоров 
теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения 
потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляю-
щими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию 
после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 
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 Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким до-
говорам, не применяется. 

Заключение нерегулируемых долгосрочных договоров теплоснабжения воз-
можно при соблюдении следующих условий: 

- заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источ-
никами тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 01.01.2010, не влечет за 
собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для 
потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 01.01.2010; 

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией 
(мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, кото-
рые являются сторонами договоров. 

Порядок организации теплоснабжения потребителей, в т.ч. существенные ус-
ловия договоров теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, особенности заключения и условия договоров поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя, порядок организации заключения ука-
занных договоров между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а 
также порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям 
в случае нарушения ими условий договоров, устанавливаются Правилами организа-
ции теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации». 

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем 
долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регули-
рования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный 
тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения».  

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регули-
руемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования 
на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой органи-
зации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных 
прогнозных параметров регулирования. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных 
категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льгот-
ные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с ко-
торыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосроч-
ные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или 
могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой це-
не) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии 
соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении 
корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные 
программы теплоснабжающих организаций. 
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На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки 
за базовый период 2012 года с учетом спрогнозированного объема потребления теп-
ловой энергии (мощности) на перспективу до 2028 года и проектных решений Гене-
рального плана села Газ-Сале сформированы балансы тепловой мощности и тепло-
вой нагрузки в зонах теплоснабжения существующей котельной и перспективной зо-
ны теплоснабжения новой котельной с Qуст = 20,0 МВт (замещение тепловой мощно-
сти существующей котельной) с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы те-
плоснабжения до 2028 года со сроками ввода по очередям строительства. 

Баланс тепловой мощности существующих котельных, существующих и пер-
спективных тепловых нагрузок и нагрузок не обеспеченных тепловой мощностью (с 
учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по эта-
пам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таблице 2.5. 

Располагаемая тепловая мощность существующей котельной (выводимой в ре-
зерв) на период до 2014 года (год вывода в резерв) запланирована на существую-
щем уровне. 

В связи с формированием дефицита тепловой мощности (с учетом ввода и 
сноса) по зонам теплоснабжения и без учета требований п. 5.4 СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети» (при авариях (отказах) на источнике теплоты с отказом самого 
мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск 
теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки): 

 существующая котельная (плановый вывод в резерв с сентября 2014 года, 
замещение тепловой мощности новой котельной с Qуст = 20,0 МВт): 

- на 2013…2015 г.г. ..................................................................... нет дефицита; 
- на 2016 год. ............................................................................- 0,164 Гкал/ч; 
- на 2017 год. ............................................................................- 0,598 Гкал/ч; 
- на 2018 год. ............................................................................- 0,917 Гкал/ч. 
к 2016 году требуется строительство и ввод в эксплуатацию новой отопитель-

ной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 20,0 МВт (с выво-
дом из эксплуатации существующей котельной). 

В балансе нагрузок учтено обеспечение всех потребителей в селе Газ-Сале го-
рячим водоснабжением, для чего от новой котельной принята прокладка тепловых 
сетей по пятитрубной схеме: 

- отопление и вентиляция по закрытой схеме с зависимым подключением (тру-
бопроводы Т1 и Т2); 

- горячее водоснабжение по закрытой схеме с организацией отдельного цир-
куляционного контура (трубопроводы Т3 и Т4); 

- трубопровод ХВС (совместная прокладка с обратным трубопроводом Т2 теп-
ловой сети в единой тепловой изоляции). 

Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения питьевого качества (в 
соответствии с требованиями нормативных документов) для всех потребителей села 
Газ-Сале с 2016 года предусматривается от установок ХВО и ДПУ в составе пускового 
комплекса новой отопительной водогрейной котельных установленной тепловой 
мощностью 20 МВт.    
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

1.1 Гкал/ч 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 Резерв

1.2 Гкал/ч 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 Резерв

1.3 Гкал/ч 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 Резерв

1.4 Гкал/ч 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 Резерв

1.5 Гкал/ч 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 Резерв

1.6 Гкал/ч 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 Резерв

1.7 лет 26,1 27,1 28,1 29,1 30,1 31,1 32,1 33,1 34,1 Резерв

2. Резерв

2.1 Гкал/ч 8,489 8,489 8,306 7,757 7,473 7,189 6,904 5,482 5,482 Резерв

2.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв

2.3 Гкал/ч 2,052 2,052 2,008 1,875 1,807 1,738 1,669 1,325 1,325 Резерв

2.4 Гкал/ч 10,541 10,541 10,314 9,633 9,280 8,927 8,573 6,808 6,808 Резерв

2.5 Гкал/ч 0,713 0,776 1,624 1,961 3,105 3,893 4,565 5,182 5,349 Резерв

Средневзвешенный срок службы водогрейных котлов

Подключенная тепловая нагрузка к котельной

Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных 
потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями)

Тепловая мощность котельной нетто
(мощность для выдачи в тепловую сеть)

Балансы мощности котельной

Располагаемая (фактическая) тепловая мощность

Нагрузка вентиляции существующих потребителей с учетом сноса

Нагрузка отопления существующих потребителей с учетом сноса

Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих 
потребителей (с учетом тепловых потерь)

Потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором,
через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей
и с нормативной утечкой с учетом сноса

1 этап (2014-2018 г.г.)

2

Собственные и технологические нужды

Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию
п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (при авариях (отказах) на 
источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных 
коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 
90% от расчетной подключенной нагрузки).

Ограничение тепловой мощности

Установленная тепловая мощность котельной

Таблица 2.5. Баланс тепловой мощности котельной, существующих и перспективных тепловых нагрузок и нагрузок не обеспеченных тепловой мощностью
(с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012 2013

Существующая центральная отопительная котельная Qуст = 19,8 Гкал/ч (Qрасп = 12,1 Гкал/ч)

При-
меча-
ние
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.6 Гкал/ч 11,254 11,317 11,938 11,594 12,385 12,819 13,138 11,989 12,157 Резерв

2.7 Гкал/ч 0,967 0,904 0,283 0,627 -0,164 -0,598 -0,917 0,232 0,064 Дефицит
мощн.

1.

1.1 Гкал/ч 17,197 17,197 17,197 17,197 17,197 Ввод

1.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод

1.3 Гкал/ч 17,197 17,197 17,197 17,197 17,197 Ввод

1.4 Гкал/ч 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 Ввод

1.5 Гкал/ч 16,906 16,906 16,906 16,906 16,906 Ввод

1.6 Гкал/ч 14,007 14,007 14,007 14,007 14,007 Ввод

1.7 лет 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ввод

2. Ввод

2.1 Гкал/ч 8,489 8,489 8,306 7,757 7,473 7,189 6,904 5,482 5,482 Ввод

2.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод

2.3 Гкал/ч 2,052 2,052 2,008 1,875 1,807 1,738 1,669 1,325 1,325 Ввод

2.4 Гкал/ч 10,541 10,541 10,314 9,633 9,280 8,927 8,573 6,808 6,808 Ввод

Средневзвешенный срок службы водогрейных котлов

Тепловая мощность котельной нетто
(мощность для выдачи в тепловую сеть)

Тепловая мощность новой котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (при авариях (отказах) на источнике 
теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах 
котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от 
расчетной подключенной нагрузки).

Новая отопительная котельная в селе Газ-Сале установленной мощностью 20 МВт

Установленная тепловая мощность котельной

Ограничение тепловой мощности

Суммарная подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции 
существующих потребителей (с учетом тепловых потерь)

Подключенная тепловая нагрузка к новой котельной

Нагрузка отопления существующих потребителей с учетом сноса

Нагрузка вентиляции существующих потребителей с учетом сноса

Потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором,
через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей
и с нормативной утечкой с учетом сноса

Располагаемая (фактическая) тепловая мощность

Собственные и технологические нужды

Балансы мощности новой котельной

ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной
(без учета пропускной способности тепловых сетей)

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

2
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.5 Гкал/ч 0,713 0,776 1,624 1,961 3,105 3,893 4,565 5,182 5,349 Ввод

2.6 Гкал/ч 11,254 11,317 11,938 11,594 12,385 12,819 13,138 11,989 12,157 Ввод

2.7 Гкал/ч 1,622 1,188 0,869 2,018 1,850 Резерв
мощн.

2.8 % 11,6 8,5 6,2 14,4 13,2 Резерв
мощн.Резерв тепловой мощности новой котельной в процентах

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности новой котельной

Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных 
потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями и с учетом 
увеличения нагрузки на ГВС для существующего жилого фонда)

ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к новой котельной
(без учета пропускной способности тепловых сетей)

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

2
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Для подключения перспективных потребителей предусмотренных Генераль-
ным планом на расчетный срок до 2028 года и выдачи тепловой мощности от новой 
котельной с Qуст = 20,0 МВт (с замещением тепловой мощности выводимой из экс-
плуатации существующей котельной) дополнительно должны быть выполнены рабо-
ты: 

- по реконструкции существующих тепловых сетей (с увеличением их пропуск-
ной способности); 

- по строительству новых тепловых сетей (к объектам нового капитального 
строительства).  

Согласно «Стратегии социально-экономического развития  муниципального 
образования Тазовский район до 2025 года» утвержденной решением Районной Ду-
мы от 28.11.2012 г. № 9-11-80 требует проектирования необходимого запаса мощно-
сти существующих и новых теплоисточников на уровне 30%. 

На расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения (до 2028 года) резерв 
тепловой мощности котельной (с учетом ввода новой котельной 20,0 МВт) составит: 

- тепловая мощность котельной нетто (мощность 
 для выдачи в тепловую сеть)......................................................16,906 Гкал/ч; 
- тепловая мощность новой котельной для выдачи в сеть 
  по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 
  (при авариях (отказах) на источнике теплоты с отказом 
  самого мощного котла на выходных коллекторах котельной 
   должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от 
  расчетной подключенной нагрузки) ...........................................14,007 Гкал/ч; 
- подключенная тепловая нагрузка (на 2028 год).........................12,157 Гкал/ч; 
- полученный резерв тепловой мощности для 
 новой котельной установленной мощностью 20,0 МВт .............+ 1,950 Гкал/ч; 
- то же, в процентах .............................................................................13,2 %. 
Вывод: к 2016 году требуется строительство и ввод в эксплуатацию новой 

отопительной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 20,0 МВт 
(с выводом из эксплуатации существующей котельной). 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощно-
сти и располагаемая мощность существующей котельной в селе Газ-Сале на перспек-
тиву принята на существующем уровне. На перспективу уровень затрат тепловой 
мощности на собственные и хозяйственные нужды останется на прежнем уровне. 

Величина потерь тепловой энергии с неорганизованным водоразбором (у су-
ществующих потребителей), потерь через теплоизоляционные конструкции наруж-
ных тепловых сетей и с нормативной утечкой принята на уровне 2012 года с коррек-
тировкой (снижением) пропорционально сносу ветхого жилого фонда. 

Подключение всех объектов нового капитального строительства запланирова-
но сразу к новым тепловым сетям (по пяти трубной схеме) от существующей и новой 
отопительной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 20,0 МВт. 

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности, 
долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определя-
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ется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых ус-
тановлен долгосрочный тариф, не заключались.  

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе 
отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавлива-
ются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребите-
лями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 
долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми за-
ключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по ре-
гулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения 
при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и 
внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инве-
стиционные программы теплоснабжающих организаций. 

Пар в качестве теплоносителя на перспективу до 2028 г. в системе теплоснаб-
жения села Газ-Сале не используется, баланс тепловой мощности и тепловой нагруз-
ки в перспективных зонах действия источников с комбинированной выработкой 
электрической и тепловой энергии в период до 2028 г. (для теплоносителя – пар) не 
составляется. 

В связи с отсутствием планов по строительству новой электростанции когене-
рационного типа (с комбинированной выработкой тепла и электричества) для села 
Газ-Сале баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в составе данной работы 
не составлялся. 



 

58 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 
3.1 Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя те-
плопотребляющими установками потребителей 
Перспективные балансы требуемой производительности установок подпитки 

тепловых сетей и сети горячего водоснабжения выполнены для существующей ко-
тельной и новой отопительной водогрейной котельной установленной тепловой 
мощностью Qуст = 20,0 МВт и определены с учетом: 

 для существующей котельной (с разбивкой по этапам и на расчетный срок 
схемы теплоснабжения) без учета нагрузки горячего водоснабжения перспективных 
потребителей: 

- определена требуемая расчетная (проектная) производительность установки 
химводоочистки (ХВО) котельной (в случае ее строительства); 

- определена фактическая потребность в химически очищенной воде для под-
питки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого 
жилого фонда); 

- определена требуемая расчетная (проектная) производительность деаэраци-
онно-подпиточной установки (в случае ее строительства); 

- определена фактическая потребность в деаэрированной воде для подпитки 
тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого 
фонда);  

- определен требуемый суммарный строительный объем установленных баков-
аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей (с учетом подклю-
чения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда); 

- определено требуемое количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды 
для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса 
ветхого жилого фонда). 

 для новой отопительной водогрейной котельной установленной тепловой 
мощностью с Qуст = 20,0 МВт (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теп-
лоснабжения) теплоснабжения) с учетом нагрузки горячего водоснабжения перспек-
тивных потребителей 

- определена расчетная среднесуточная тепловая нагрузка ГВС (по этапам); 
- определен расчетный среднесуточный расход теплоносителя на подпитку 

циркуляционного контура ГВС (по этапам); 
- определен расчетный (проектный) расход на нормативную подпитку тепло-

вых сетей отопления и вентиляции; 
- определен расчетный (проектный) расход на нормативную подпитку тепло-

вых сетей циркуляционного контура ГВС; 
- определена требуемая установленная (проектная) производительность уста-

новки химводоочистки (ХВО) котельной предназначенной для фильтрации и умягче-
ние воды для подпитки тепловых сетей (для контуров отопления и ГВС); 
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- определена требуемая установленная (проектная) производительность  де-
аэрационно-подпиточной установки (ДПУ) для удаления растворенного кислорода и 
свободной углекислоты  из подпиточной воды (для контуров отопления и ГВС); 

- определен требуемый установленный (проектный) суммарный строительный 
объем установленных баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки теп-
ловых сетей (с учетом подключения новых потребителей, сноса ветхого жилого фон-
да и переключения существующих тепловых нагрузок на новую котельную); 

- определено требуемое количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды 
для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей, сноса 
ветхого жилого фонда). 

Вывод: для реализации расчетных сроков генерального плана села Газ-Сале к 
2016 году для существующей котельной и новой отопительной водогрейной котель-
ной установленной тепловой мощностью Qуст = 20,0 МВт должен быть решен вопрос 
с обеспечением их водой питьевого качества. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» вода для подпитки тепловых 
сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна 
отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая», при этом производить санитарную обработ-
ку исходной воды для систем горячего водоснабжения на котельных не допускается. 

Холодная вода подаваемая на новую котельную должна соответствовать тре-
бованиям СанПиН 211074-01. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития  муниципального 
образования Тазовский район до 2025 года» утвержденной решением Районной Ду-
мы от 28.11.2012 г. № 9-11-80 требует проектирования необходимого запаса мощно-
сти существующих и новых теплоисточников на уровне 30% (в том числе входящих в 
состав теплоисточников установок ХВО и ДПУ). 

В связи с этим требованием: 
- для существующей котельной требуемая производительность новых устано-

вок ХВО и ДПУ определена на уровне не менее 20 м3/ч на срок до 2015 г.г. (и 50 
м3/ч на расчетный срок до 2028 г.г.);  

- для новой отопительной водогрейной котельной установленной тепловой 
мощностью Qуст = 20,0 МВт проектная производительность установок ХВО и ДПУ оп-
ределена на уровне 50 м3/ч. 

Данная производительность установок ХВО и ДПУ в размере 50 м3/ч  в обяза-
тельном порядке предусматривает установку баков аккумуляторов горячей воды для 
подпитки тепловых сетей и циркуляционного контура ГВС суммарным объемом Vстр = 
(2 х 150) = 300  м3 (не менее двух баков по 50% каждый). 

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя  (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд 
котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) 
представлен в таблице 3.1.     
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1 т/ч - - - - - - - - - отсутств.

1.2 т/ч - - - - - - - - - отсутств.

1.3 т/ч - - - - - - - - - отсутств.

1.4 т/ч 20,0 20,0 20,0 отсутств.

1.5 т/ч 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 проектн
значен.

1.6 т/ч 9,486 9,538 10,062 9,772 10,439 10,805 11,074 10,105 10,247

1.7 Гкал/ч 0,475 0,062 0,039 0,076 0,072 0,081 0,148 0,173 0,118

1.8 Гкал/ч 0,475 0,537 0,575 0,651 0,723 0,805 0,952 1,125 1,243

1.9 т/ч 7,912 8,937 9,579 10,847 12,049 13,403 15,860 18,734 20,705

1.10 т/ч 17,398 18,475 19,642 20,619 22,488 24,208 26,933 28,840 30,951

Таблица 3.1. Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  
(с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

Потребность в химически очищенной воде для подпитки
тепловых сетей (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с 
учетом ввода и сноса) 

Суммарная потребность в химически очищенной воде для подпитки 
тепловых сетей и циркуляционного контура ГВС (для существующей и
перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)

2

Существующая центральная отопительная котельная Qуст = 19,8 Гкал/ч (Qрасп = 12,1 Гкал/ч)

Установленная производительность установки химводоочистки (ХВО)
(фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей)

Ограничение производительности установки химводоочистки (ХВО)
(фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей)

Располагаемая производительность установки химводоочистки (ХВО)
(фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей)

Требуемая расчетная производительность установки
химводоочистки (ХВО) для котельной
(для существующей подключенной нагрузки)

Потребность в химически очищенной воде для подпитки циркуляционного 
контура ГВС (для существующей и
перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)

Тепловая нагрузка на ГВС (для существующей и перспективной тепловой 
нагрузки с учетом ввода и сноса) по годам

Тепловая нагрузка на ГВС (для существующей и перспективной тепловой 
нагрузки с учетом ввода и сноса)

Требуемая расчетная производительность установки
химводоочистки (ХВО) для котельной (с учетом ввода и сноса новых 
объектов без строительства новой котельной)
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.11 % 13,0 7,6 1,8 58,8 55,0 51,6 46,1 42,3 38,1

2.1 т/ч - - - - - - - - - отсутств.

2.2 т/ч - - - - - - - - - отсутств.

2.3 т/ч - - - - - - - - - отсутств.

2.4 т/ч 20,0 20,0 20,0 отсутств.

2.5 т/ч 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 проектн
значен.

2.6 т/ч 9,486 9,538 10,062 9,772 10,439 10,805 11,074 10,105 10,247 Резерв

2.7 т/ч 7,912 8,937 9,579 10,847 12,049 13,403 15,860 18,734 20,705 Резерв

2.8 т/ч 17,398 18,475 19,642 20,619 22,488 24,208 26,933 28,840 30,951 Резерв

2.9 % 13,0 7,6 1,8 58,8 55,0 51,6 46,1 42,3 38,1

3. м3 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4.1 м3 - - - - - - - - - отсутств.

2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

№
п/п Наименование Ед.

изм.

Требуемая расчетная производительность деаэрационно-подпиточной 
установки (ДПУ) для котельной (с учетом ввода и сноса новых объектов без 
строительства новой котельной)

Резерв (+) / дефицит (-) установки ХВО

Требуемая производительность деаэрационно-подпиточной
установки ДПУ (для существующей подключенной нагрузки)

Установленная производительность деаэрационно-подпиточной
установки (ДПУ)

Ограничение производительности деаэрационно-подпиточной
установки (ДПУ)

Потребность в деаэрированной воде для подпитки
тепловых сетей (для существующей и перспективной тепловой нагрузки с 
учетом ввода и сноса) 

Установленная производительность деаэрационно-подпиточной
установки (ДПУ) для удаления растворенного кислорода и свободной 
углекислоты  из подпиточной воды

2

Потребность в деаэрированной воде для подпитки циркуляционного 
контура ГВС (для существующей и
перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)

Суммарная потребность в деаэрированной воде для подпитки тепловых 
сетей и циркуляционного контура ГВС (для существующей и
перспективной тепловой нагрузки с учетом ввода и сноса)

Резерв (+) / дефицит (-) установки ДПУ

Суммарный строительный объем установленных баков запаса
холодной (сырой) воды

Строительный объем установленных баков-аккумуляторов
запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.2 шт - - - - - - - - - отсутств.

4.3 м3 189,8 202,6 215,6 227,9 249,0 268,9 301,1 325,9 350,9 отсутств.

4.4 шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 проектн
требов.

1.1 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

м3/ч 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
приним.
50 м3/ч

3.3 м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При-
меча-
ние

2

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012

Проектная производительность установки химводоочистки (ХВО)
(фильтрация и умягчение воды для подпитки тепловых сетей и ГВС)

Проектная производительность деаэрационно-подпиточной
установки (ДПУ) для удаления растворенного кислорода и свободной 
углекислоты  из подпиточной воды

Проекный суммарный строительный объем двух баков-аккумуляторов 
запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей

Принятая проектная производительность установок
ХВО и ДПУ для новой котельной

Проектная среднесуточная нагрузка ГВС (0,14 х Qсум)

Проектный расход на нормативную подпитку тепловых сетей
закрытой тепловой сети отопления
(0,75% от объема воды в закрытой тепловой сети отопления,
объем - 65 м3 на 1 МВт нагрузки отопления)
Проектный расход на нормативную подпитку тепловых сетей
отдельного циркуляционного контура ГВС
(0,75% от объема воды в закрытой тепловой сети отопления,
объем - 30 м3 на 1 МВт нагрузки среднесуточной ГВС)

Требуемый суммарный строительный объем установленных
баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки
тепловых сетей (для существующей подключенной нагрузки)

Количество установленных баков-аккумуляторов
запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей

Требуемое количество баков-аккумуляторов
запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей

Новая отопительная котельная в селе Газ-Сале установленной мощностью 20 МВт

Проектный среднесуточный расход на горячеее водоснабжение

Проектная нагрузка отопления и вентиляции (0,86 х Qсум)

2013

1 этап (2014-2018 г.г.) 
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.3 м3 300 300 300 300 300 300 300 300 300
приним.

2 х 150 =
300 м3

3.4 шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 приним.
2 бака

4 м3/ч 17,398 18,475 19,642 20,619 22,488 24,208 26,933 28,840 30,951

5.1 м3/ч 32,602 31,525 30,358 29,381 27,512 25,792 23,067 21,160 19,049 Резерв
подпитки

5.2 % 187,4 170,6 154,6 142,5 122,3 106,5 85,6 73,4 38,1 Резерв
подпитки

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

Резерв (+) / дефицит (-) установок ХВО и ДПУ котельной

Резерв установок ХВО и ДПУ  котельной в процентах

Проектное количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды для 
подпитки тепловых сетей (не менее двух по 50% каждый)

Принятый проекный суммарный строительный объем двух баков-
аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей

2

Потребность в химически очищенной и деаэрированной воде для подпитки 
тепловых сетей отопления и циркуляционного контура ГВС
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На расчетный срок разработки Схемы теплоснабжения (до 2028 года) резерв 
установок ХВО и ДПУ новой котельной составит: 

- фактическая потребность в химически очищенной и 
  деаэрированной воде для подпитки тепловых сетей 
 (с учетом подключения новых потребителей и сноса 
  ветхого жилого фонда) на 2028 год ...............................................30,951 т/ч; 
- полученный резерв производительности ........................................19,049 т/ч; 
- то же, в процентах ............................................................................38,10%. 
Вывод: производительность ХВО и ДПУ для новой котельной установленной 

мощностью 20 МВт в размере 50 т/ч обеспечивает на расчетный срок (2028 год) за-
пас по производительности в размере 38,10%. 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок источников тепловой энергии для компенсации 
потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем тепло-
снабжения 
Потери теплоносителя на нормативную подпитку тепловых сетей закрытой те-

пловой сети отопления и циркуляционного контура ГВС с разбивкой по этапам и на 
расчетный срок схемы теплоснабжения) представлены в таблице 3.1. 

Потребность в химически очищенной и деаэрированной воде на расчетный 
срок (2028 год) составит 30,951 т/ч. 

На расчетный срок (2028 год) требуемое количество подпиточной воды на 
восполнение потерь теплоносителя с нормативными утечками и с учетом предлагае-
мых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопро-
водов составит: (299 сут х 24 часа х 30,951 т/ч) = 222 104 т/год.  

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в открытых и за-
крытых системах теплоснабжения аварийная подпитка предусматривается в количе-
стве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопо-
требления и осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой 
и не влияет на производительность ВПУ. 

Для зоны теплоснабжения новой котельной по состоянию на расчетный срок 
(2028 год) требуемая величина производительности схемы аварийной подпитки теп-
ловых сетей необработанной водой составит: Vавар подп = (0,02 х (825,03 + 43,37)) = 
17,37 м3/ч. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техниче-
скому перевооружению источников тепловой энергии 
Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осущест-

вляется в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке под-
ключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Та-
зовского района. 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация цен-
трализованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей села 
Газ-Сале (на расчетный срок до 2028 года). 

Мероприятия, обеспечивающие организацию централизованного те-
плоснабжения  

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения в рамках реализации 
Схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых и увеличение установ-
ленной тепловой мощности существующих источников тепловой энергии, обеспечи-
вающих прирост перспективной тепловой нагрузки, которое включает: 

• Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной установленной теп-
ловой мощностью Qуст =20 МВт (17,197 Гкал/ч) для замещения тепловой мощности 
существующей котельной. 

• Строительство и ввод в эксплуатацию новой установки приготовления воды 
для подпитки тепловой сети с вакуумным деаэратором, насосами подпитки тепловой 
сети и установкой двух баков аккумуляторов горячей воды Vстр = (2 х 150) = 300 м3 
и пр.с учетом открытой схемы теплоснабжения в селе Газ-Сале. 

• Вывод из эксплуатации существующей котельной  (с демонтажем котель-
ного оборудования) в связи с выработкой основным оборудованием нормативного 
срока службы и замещением ее тепловой мощности новой котельной с Qуст = 20 МВт. 

• Строительство нового распределительного коллектора РК-1 на выводе из 
новой котельной с Qуст = 20 МВт для организации возможности отключения и регу-
лирования требуемых напоров для I и II выводов, установки измерительных участков 
расходомеров, монтажа системы защиты с БСК, подключения коллекторов от ре-
зервных СН в существующей котельной и пр. 

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение 
эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и на-
дежности ее эксплуатации. 

В соответствии с требования действующего законодательства в рамках реали-
зации Схемы теплоснабжения также должны быть предусмотрены следующие меро-
приятия (выполняемые за счет средств теплоснабжающих организаций): 

- установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоис-
точниках (выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности предприятий коммунального комплекса); 
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- проведение обязательного энергетического обследования организаций, осу-
ществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии; 

- разработка инвестиционных программ по развитию систем теплоснабжения 
села Газ-Сале. 

Определение условий организации индивидуального теплоснабже-
ния 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация цен-
трализованного теплоснабжения потребителей новых перспективных потребителей  
индивидуальной жилой застройки в селе Газ-Сале. 

При соответствующих проектных решениях для новых домов индивидуальной 
жилой застройки (на расчетный срок до 2028 года) на стадии проектирования может 
быть предусмотрено их теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов, а для 
горячего водоснабжения может быть предусмотрены как скоростные газовые водо-
нагреватели, так и электрические емкостные водонагреватели. 

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых много-
квартирных домах не предусматривается. 

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от  27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в много-
квартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при нали-
чии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабже-
ния многоквартирных домов. 

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теп-
лоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания 
на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инже-
нерных систем дома с соблюдением требований действующего законодательства 
(Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теп-
логенераторами на газовом топливе», Жилищный кодекс Российской Федерации и 
др.). 

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает ре-
конструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения 
дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы ды-
моудаления и подвода воздуха для горения газа. 

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабже-
ния может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изна-
чально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой 
квартире. 

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного ото-
пления не планируется. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 4.1. 
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 38 649 89 116 0 0 0 0 0 127 765

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 38 649 89 116 0 0 0 0 0 127 765

7 049 0 0 0 0 0 0 7 049

17 284 51 852 0 0 0 0 0 69 136

6 128 18 384 0 0 0 0 0 24 512

30 461 70 236 0 0 0 0 0 100 696

2 293 5 287 0 0 0 0 0 7 579
5 896 13 594 0 0 0 0 0 19 490

38 649 89 116 0 0 0 0 0 127 765

Таблица 4.1. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

2. ед. 1

№
п/п

Разработка и корректировка инвестиционных
программ по развитию системы теплоснабжения
села Газ-Сале

Ед.
изм.

1.

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы
НДС

Всего по проекту

Предложения по строительству новых источников 
тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 
тепловую нагрузку на осваиваемых территориях 
поселения, городского округа, для которых 
отсутствует возможность или целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Всего,
тыс.руб.

1 этапИсточн.
финанси-
рования

Объем
работ

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

1

   Наименование работ/ статьи затрат 

ед.

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 38 649 89 116 0 0 0 0 0 127 765

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 38 649 89 116 0 0 0 0 0 127 765

7 049 0 0 0 0 0 0 7 049

17 284 51 852 0 0 0 0 0 69 136

6 128 18 384 0 0 0 0 0 24 512

30 461 70 236 0 0 0 0 0 100 696

2 293 5 287 0 0 0 0 0 7 579

5 896 13 594 0 0 0 0 0 19 490

38 649 89 116 0 0 0 0 0 127 765

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

Оборудование

СМР и ПНР

ед. 1

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

ПИР и ПСД

Оборудование

2.1.

Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной 
установленной тепловой мощностью 20 МВт
(11,254 Гкал/ч) для замещения тепловой мощности 
существующей котельной (с последующим выводом ее в 
резерв) 
Примечание: стоимость принята с учетом 15% по кредиту
(по инвестиционной программе ОАО "ЯКЭ").

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

3.

Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 
нагрузку в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии

Всего по проекту

ед.

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

ПИР и ПСД

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 8 621 19 879 0 0 0 0 28 500

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 8 621 19 879 0 0 0 0 28 500

0 1 572 0 0 0 0 0 1 572

0 3 855 11 566 0 0 0 0 15 422

0 1 367 4 101 0 0 0 0 5 468

0 6 795 15 667 0 0 0 0 22 462

0 511 1 179 0 0 0 0 1 691

0 1 315 3 032 0 0 0 0 4 347

0 8 621 19 879 0 0 0 0 28 500

Всего: 0 8 621 19 879 0 0 0 0 28 500

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 8 621 19 879 0 0 0 0 28 500

0 1 572 0 0 0 0 0 1 572

0 3 855 11 566 0 0 0 0 15 422

0 1 367 4 101 0 0 0 0 5 468

0 6 795 15 667 0 0 0 0 22 462

0 511 1 179 0 0 0 0 1 691

0 1 315 3 032 0 0 0 0 4 347

0 8 621 19 879 0 0 0 0 28 500

4.
Предложения по техническому перевооружению
источников тепловой энергии с целью повышения
эффективности работы систем теплоснабжения

ед. 1

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

4.1

Строительство и ввод в эксплуатацию новой установки 
приготовления воды для подпитки тепловой сети с 
вакуумным деаэратором, насосами подпитки тепловой сети и 
установкой двух баков аккумуляторов горячей воды
Vстр = (2 х 150) = 300 м3 и пр.с учетом открытой схемы 
теплоснабжения в селе Газ-Сале
Примечание: работы не учтены в инвестиционной 
программе ОАО "ЯКЭ".

ед.

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

1

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего по проекту

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 2 400 0 0 0 0 2 400

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 2 280 0 0 0 0 2 280

МБ 0 0 120 0 0 0 0 120

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 892 0 0 0 0 1 892

0 0 1 892 0 0 0 0 1 892

0 0 142 0 0 0 0 142

0 0 366 0 0 0 0 366

0 0 2 400 0 0 0 0 2 400

Всего: 0 0 2 400 0 0 0 0 2 400

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 2 280 0 0 0 0 2 280

МБ 0 0 120 0 0 0 0 120

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 892 0 0 0 0 1 892

0 0 1 892 0 0 0 0 1 892

0 0 142 0 0 0 0 142

0 0 366 0 0 0 0 366

0 0 2 400 0 0 0 0 2 400

5.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу избыточных источников тепловой 
энергии, а также источников тепловой энергии, 
выработавших нормативный срок службы (вывод в 
резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при 
передаче тепловых нагрузок на другие источники 
тепловой энергии)

ед.

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.

1

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

5.1

Вывод из эксплуатации существующей котельной
(с демонтажем котельного оборудования) в связи с 
выработкой основным оборудованием нормативного срока 
службы и замещением ее тепловой мощности новой 
котельной с Qуст = 20 МВт.
Примечание: для обеспечения требуемой надежности в 
существующей котельной сохраняется группа сетевых 
насосов (для обеспечения расчетной циркуляции в системе 
при аварийных ситуациях).

ед. 1

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 2 450 7 350 0 0 0 0 9 800

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 2 450 7 350 0 0 0 0 9 800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 931 5 793 0 0 0 0 7 724

0 1 931 5 793 0 0 0 0 7 724

0 145 436 0 0 0 0 581

0 374 1 121 0 0 0 0 1 495

0 2 450 7 350 0 0 0 0 9 800

Всего: 0 2 450 7 350 0 0 0 0 9 800

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 2 450 7 350 0 0 0 0 9 800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 931 5 793 0 0 0 0 7 724

0 1 931 5 793 0 0 0 0 7 724

0 145 436 0 0 0 0 581

0 374 1 121 0 0 0 0 1 495

0 2 450 7 350 0 0 0 0 9 800

6.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой 
нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 
зоне действия системы теплоснабжения между 
источниками тепловой энергии, поставляющими 
тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат 

ед. 1

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

6.1.

Строительство нового распределительного коллектора
РК-1 на выводе из новой котельной с Qуст = 20 МВт для 
организации возможности отключ.и регулир.требуемых 
напоров для I и II выводов, установки измерит.участков 
расходомеров, монтажа системы защиты с БСК, подключения 
коллекторов от резервных СН в существующей котельной и 
пр.
Примечание: работы не учтены в инвестиционной 
программе ОАО "ЯКЭ".

ед. 1

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

Ед.
изм.

Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 38 649 100 187 29 629 0 0 0 0 168 465

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 2 280 0 0 0 0 2 280

МБ 0 0 120 0 0 0 0 120

ВБИ 38 649 100 187 27 229 0 0 0 0 166 065

7 049 1 572 0 0 0 0 0 8 621
17 284 55 707 11 566 0 0 0 0 84 558
6 128 21 682 11 785 0 0 0 0 39 595

30 461 78 961 23 351 0 0 0 0 132 773
2 293 5 943 1 758 0 0 0 0 9 994
5 896 15 283 4 520 0 0 0 0 25 698

38 649 100 187 29 629 0 0 0 0 168 465

ед. 5

Оборудование
СМР и ПНР
Всего капитальные затраты

7.

ИТОГО
финансовые потребности для реализации 
предложений по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой 
энергии (тыс.руб.)

Непредвиденные расходы
НДС
Всего по проекту

ПИР и ПСД

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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4.1 Предложения по строительству по строительству новых и рекон-
струкции и техническому перевооружению существующих теплоис-
точников для повышения надежности, энергоэффективности и обес-
печения подключения перспективных тепловых нагрузок 
Раздел 1. Строительство и ввод в эксплуатацию в 2014 году новой котельной 

установленной тепловой мощностью Qуст =20 МВт (17,197 Гкал/ч) для замещения 
тепловой мощности существующей котельной.  

 Цель: 
- замещение тепловой мощности существующей котельной (с переводом ее в 

резерв и последующим демонтажем; 
- вывод из эксплуатации морально устаревшей существующей котельной и 

ввод новой котельной с Qуст = 20,0 МВт с современными высокоэффективными го-
релками и подключением к тепловой сети по двухконтурной схеме, что  существенно 
повышает надежность и «живучесть» котлов и обеспечивает снижение удельного 
расхода топлива (в том числе за счет отсутствия загрязнения поверхностей нагрева 
котлов окислами железа и накипью). 

Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной (Qуст = 20,0 МВт) вы-
полняется по инвестиционной программе ОАО «Ямалкоммунэнерго» на принципах 
государственно-частного партнерства с привлечением Внешэкономбанка в качестве 
основного кредитора. 

 Основные технические характеристики и требования к новой котельной ус-
тановленной тепловой мощностью Qуст = 20,0 МВт (17,197 Гкал/ч): 

1). Количество и теплопроизводительность котлов (по программе): 
- четыре котла установленной тепловой мощностью Qуст = 5,0 МВт. 
2). Основные технические показатели котельной: 
 Тепловая схема котельной (по программе): 
- двухконтурная, с подключением потребителей через пластинчатые 

подогреватели. 
 Расчетные параметры по давлению температуре во внутреннем контуре 

сетевой воды котельной (требуемые): 
- давления Р1/Р2 = 4,5 / 3,0 кгс/см2; 
- температуры Т1/Т2 = 105,0 / 80,0 С; 
- расчетный расход циркуляции – до 688 т/ч; 
 Расчетные параметры теплоносителя на выходе из котельной: 
- температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки: 

отопительный 95-70С (с нижней срезкой на 60С и верхней срезкой - нет); 
- давления Р11/Р21 = 5,0 / 2,0 кгс/см2 (определяется гидравлическим расчетом 

магистральных тепловых сетей и планируемой перекладкой для увеличения 
пропускной способности); 

- располагаемый напор на выходе из котельной dP = (Р11 - Р21) = 5,0 / 2,0 = 
3,0 кгс/см2; 
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- расход циркуляции в тепловой сети на выходе из котельной – не менее 
800…1 000 т/ч (см.выводы в конце данного раздела). 

 Топливо: 
- основное топливо: природный газ, низшая теплота сгорания – 7995 ккал/м3; 
- давление газа на вводе в котельную – 4,5…6,0 кгс/см2; 
- резервное топливо – дизельное  (арктическое). 
 Расчетный срок службы котельной – не менее 30 лет. 
3). Основные требования к архитектурно-планировочным и конструктивным 

решениям 
● Здание котельной : быстросборное здание, несущий металлический каркас, 

ограждающие конструкции стен и крыши - сэндвич-панели. 
● Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасно-

сти – не ниже Г. 
● Степень огнестойкости – не ниже IIIа. 
● Трубы дымовые – нержавеющая сталь, теплоизолированные, с системами 

газоходов. 
● Оборудованное рабочее место оператора котельной (операторская). 
4). Основные требования к конструктивным решениям и технологической схе-

ме  котельной 
●  Предусмотреть установку четырех жаротрубных котлов номинальной тепло-

производительностью: (4ВК х 5,0 МВт) = 20,0 МВт с установкой комбинированных 
модулируемых горелок  с отдельностоящими вентиляторами оснащенных преобразо-
вателями частоты в комплекте газовыми линиями и микропроцессорными системами 
управления (обеспечивающими работу котла без отключения горелки на минималь-
ной нагрузке в переходный период).   

● Технологическая схем внутреннего тракта сетевой воды котельной должна 
предусматривать подключение потребителей к котельной по двухконтурной схеме. 

● При выборе подогревателей отопления предусмотреть  запас по поверхности 
нагрева не менее 10% (с возможностью установки дополнительных пластин), расче-
ты подогревателей и выбор типоразмера пластинчатых подогревателей согласовать 
с Заказчиком. 

● Регулирующая арматура для подогревателей отопления должна предусмат-
ривать обеспечение постоянного расхода циркуляции во внутреннем контуре ко-
тельной при регулировании отпуска теплоты потребителям. 

● Включение индивидуальных циркуляционных насосов котлов предусмотреть 
с использование устройств плавного пуска. 

● Регуляторы расхода воды через водогрейные котлы должны обеспечивать 
требуемый постоянных расход циркуляции через работающие котлы при изменении 
суммарного расхода циркуляции во внутреннем контуре котельной (при изменении 
количества работающих котлов или подогревателей). 

● Гидравлический расчет внутреннего котлового контура и выбор типа и па-
раметров индивидуальных циркуляционных котловых насосов согласовать с Заказчи-
ком. 
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● Сброс перегретой воды от предохранительных клапанов котлов предусмот-
реть в индивидуальные расширительные баки с отводом паровой фракции в атмо-
сферу, а водяной фракции в барбатер. 

● Предусмотреть технологическую схему прогрева водогрейных котлов нахо-
дящихся в резерве с установкой индивидуальных насосов (1 – рабочий и 1 – резерв-
ный) и подключением ее к нижним дренажным линиям котлов с установкой баланси-
ровочных кранов. 

● Предусмотреть технологическую схему компенсации объемного расширения 
воды в котловом контуре при ее нагревании (от +10С до +105С), в том числе: 

- выполнить расчет объема воды во внутреннем тракте сетевой воды котель-
ной (котлы, подогреватели, трубопроводы); 

- выполнить расчет объема расширения жидкости в системе при ее нагреве с 
минимальной до максимальной рабочей температуры; 

- выполнить выбор МРБ или применить схему продувки/подпитки котлового 
контура с учетом защиты подпиточной воды от повторного насыщения кислородом 
воздуха (с выбором клапанов и подпиточных насосов котлового контура). 

● Выполнить проект системы водоподготовки для обеспечения требуемого 
водно-химического режима внутреннего котлового контура на базе автоматизиро-
ванной установки дозировки комплексона (рекомендуемый комплексон «JurbySoft 
9T», согласно требований завода изготовителя котлов LOOS для жаротрубных кот-
лов). 

● Выполнить рабочий проект топливного хозяйства хранения жидкого топлива 
с выбором основного технологического оборудования (топливной насосной) и схемой 
подогрева топлива перед горелками до заданной постоянной температуры. 

● Выполнить проект системы приточной вентиляции с забора воздуха на горе-
ние из котельного зала, в том числе:  

- выполнить расчет требуемой производительности ПУ и произвести выбор со-
става основного оборудования в комплекте с заводской системой автоматики; 

- выбранная система автоматики должна предусмотреть возможность работы 
систем приточной вентиляции в полностью автоматическом режиме с наличием тех-
нологической защиты от размораживания (возможно использование 2-х контурной 
схемы с заполнением этиленгликолем); 

- на входе приточного воздуха в ПУ предусмотреть установку сетчатых фильт-
ров и обогреваемых шиберов.    

● Проектом предусмотреть перспективное газоснабжение котельной (ГРП, 
коммерческую систему учета и внутреннею систему газоснабжения до горелок кот-
лов), в том числе: 

на вводе в котельную предусмотреть: 
- установку  коммерческой системы учета расхода газа; 
- термозапорного клапана; 
- отсечного быстродействующего электромагнитного клапана. 
на ответвлении к каждому котлу предусмотреть : 
- ручной шаровой кран; 
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- фильтр тонкой очистки газа; 
- газовый счетчик для технологического учета расхода газа каждым кот-
лом; 
- комбинированный регулятор давления газа со встроенным ПЗК; 
- ПСК; 
- компенсатор; 
- блок электромагнитных клапанов с контролем герметичности. 

● Выполнить проект схемы электроснабжения  котельной, в том числе с уста-
новкой резервной дизельной электростанции. 

● Разработать функциональную схему комплексной автоматизации теплового и 
гидравлического режимов котельной и до начала  проектирования согласовать ее с 
Заказчиком. 

Основные требования к функциональной схемы комплексной автоматизации: 
• внутренний котловой контур 
- предусмотреть системы автоматического обеспечения постоянного расхода 

через работающие водогрейные котлы; 
- предусмотреть комплексную систему автоматического регулирования тепло-

вой нагрузки работающих котлов обеспечивающую поддержание заданной темпера-
туры теплоносителя в подающем трубопроводе котлового контура в зависимости от 
температуры наружного воздуха и с учетом заданного температурного напора в по-
догревателях; 

- предусмотреть систему автоматики по подпитке котлового контура с защитой 
от повышения давления (с установкой требуемого количества МРБ); 

● наружный контур теплоснабжения 
- предусмотреть групповую систему управления для подогревателей обеспечи-

вающую регулирование отпуска теплоты потребителям в соответствии с температу-
рой наружного воздуха Т11 = f(Тн.в.); 

- предусмотреть регулирование заданного располагаемого перепада для выво-
да тепловой сети dP = (Р11 – Р21) с использованием частных преобразователей; 

- предусмотреть систему автоматики подпитки тепловой сети для эксплуатаци-
онного и аварийного режимов (автоматизированное управление насосами и клапа-
нами на трубопроводе аварийной подпитки, значение Р2_z = 2,0±0,1 кгс/см2); 

● внутренний котловой контур  
- предусмотреть перспективную автоматизацию котлов в соответствии с тре-

бованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 
12-529-03, СНиП II-35-76, ПБ 10-574-03. 

● в составе проекта автоматизации предусмотреть: 
- автоматизацию системы систем химподготовки и деаэрации подпиточной во-

ды; 
- узлы учета всех энергоресурсов (газ, электроэнергия, тепловая энергия и те-

плоноситель, подпитка тепловой сети, расход холодной воды, расходы энергоресур-
сов на собственные нужды). 
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 - автоматизацию систем приточно-вытяжной вентиляции; 
- охранно-пожарную сигнализацию; 
- сигнализацию по загазованности помещения котельной. 
● Дополнительные требования к рабочему проекту новой котельной: 
- требования энергоэффективности; 
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
- требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
- требования по охране окружающей среды, выполнение экологических требо-

ваний к объекту; 
- особые условия проектирования; 
- особые условия строительства; 
- требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам 

проекта; 
- основные технико-экономические показатели; 
- подключение к  источникам инженерного обеспечения и источникам проти-

вопожарного водоснабжения; 
- перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком; 
- состав разрабатываемой проектной документации; 
- требования к срокам выполнения проектно-изыскательских работ 
и пр. приводятся в техническом задании на проектирование. 
5). Согласно предварительного типового проекта котельной (по инвестицион-

ной программе): 
- принятая установленная производительность установки ХВО по схеме: меха-

ническая очистка, 1 ступенчатое Na-катинирование – QХВО уст = 50 м3/ч; 
- деаэрация – отсутствует (или химическая, предназначенная только для уда-

ления «следов» растворенного кислорода); 
- бак запаса холодной воды – Vстр = 1 000 м3; 
- баки запаса горячей воды – отсутствуют. 
На рисунке 4.1. приводится место расположения новой котельной с указанием 

точки подключения к существующим тепловым сетям (и указанием перспективного 
распределительного коллектора РК-1). 
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Рисунок 4.1.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы: 
Вывод 1. Принятый в типовом проекте (по инвестиционной программе) диа-

метр ввода тепловой сети из котельной 2426 мм (без учета 4-х трубной схемы), 
выбор теплообменного оборудования, выбор сетевых насосов с Nэл.дв = 55 кВт и пр. 
однозначно не позволяет выполнить замещение существующей котельной в пол-
ном объеме. 

Основание:  
Существующий расход циркуляции и количество работающих сетевых насосов 

в отопительном периоде: 
 Вывод №1 из котельной («новая сторона»): 
- существующий расход циркуляции:  Gцирк I вывод = 680 м3/ч; 
- в работе один сетевой насос СН-3 типа 1Д1600-90 (n = 980 об/мин, Q = 1 000 

м3/ч, Н = 40 м, Nэл.дв = 160 кВт) или два сетевых насоса СН-1 и СН-2 типа 1Д500-63 
(n = 1 450 об/мин, Q = 500 м3/ч, Н = 60 м, Nэл.дв = 160 кВт). 

 Вывод №2 из котельной («старая сторона»): 
- существующий расход циркуляции:  Gцирк II вывод = 1 000 м3/ч; 
- в работе два сетевых насоса СН-4 и СН-6 типа 1Д500-63«а» (n = 1 450 

об/мин, Q = 450 м3/ч, Н = 53 м, Nэл.дв = 132 кВт) или один сетевой насос СН-5 типа 
1Д800-56«а» (n = 1 450 об/мин, Q = 740 м3/ч, Н = 60 м, Nэл.дв = 132 кВт); 

 Суммарно по выводам №1 и №2 из котельной: 
- существующий суммарный расход циркуляции:  Gцирк сум  = (680 + 1 000) =           

1 680 м3/ч; 
- количество одновременно работающих сетевых насосов с установленной 

мощностью: три сетевых насоса с Nэл.дв сум = (160 + (2х132)) = 424 кВт. 
Для существующей суммарной подключенной тепловой нагрузки по состоянию 

на начало отопительного сезона 2013-2014 г.г. (с учетом ГВС и тепловых потерь) 
равной Qсум = 11,317 Гкал/ч расчетный расход циркуляции должен составлять Gцирк 
сум = 468,52 т/ч.  
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Существующий (фактический) расход циркуляции составляет: Gцирк сум  = (680 
+ 1 000) = 1 680 м3/ч. 

ИТОГО: суммарное превышение расхода циркуляции К = 1 680 / 468,52 = 
3,356 раза. 

 Предлагаемое решение: 
- выполнить работы по увеличению пропускной способности тепловых сетей в 

зоне теплоснабжения вывода №1 («новая сторона») и зоне теплоснабжения вывода 
№2 («старая сторона») с перекладкой участков с увеличением диаметров 
(см.мероприятия далее); 

- выполнить врезки на всех ответвлениях к потребителям шаровых линейных 
регулирующих кранов (см.мероприятия далее); 

- выполнить мероприятия по предварительной гидравлической регулировке 
системы с целью снижения фактической циркуляции равной в зимнее время с 1 680 
м3/ч (680 м3/ч – «новая сторона» и 1 000 м3/ч – «старая сторона») до 790…800 м3/ч. 

Вывод 2. Проектная (расчетная) пропускная способность внутреннего тракта 
сетевой воды новой котельной не обладает требуемой пропускной способностью для 
расходов циркуляции 800…1 000 м3/ч и не может обеспечить напор на выходных 
коллекторах котельной равный dP = (Р11 - Р21) = 5,0 / 2,0 = 3,0 кгс/см2. 

Предварительно предлагаемые к установке сетевые насосы типа Wilo NL 
125/200-55-2-12-50Hz (с параметрами рабочей точки: Q = 300 м3/ч, H = 30 м, Nэл.дв. = 
55 кВт) не соответствуют гидравлическим характеристикам тепловых сетей. 

 Предлагаемое решение: 
Для обеспечения требуемой пропускной способности внутреннего тракта сете-

вой воды новой котельной с Qуст = 20,0 МВт и выбора необходимых характеристик 
сетевых насосов (рабочей точки): 

- выполнить гидравлический расчет для разработанной схемы внутреннего 
тракта сетевой воды новой котельной, в том числе с учетом планируемого к строи-
тельству распределительного коллектора РК-1 и согласовать его с Заказчиком; 

- на основании выполненного расчета произвести выбор требуемых диаметров 
трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры;  

- произвести выбор требуемых сетевых насосов (по напору и производитель-
ности) на производительность не менее 800…1000 м3/ч и напор на выходе тепловой 
сети из котельной не менее 30 метров; 

- подключение сетевых насосов предусмотреть с использованием преобразо-
вателей частоты (в проекте на предусмотрено); 

- регулирование частоты для сетевых насосов предусмотреть по заданному 
располагаемому напору на выходе из котельной и защитой по максимальному давле-
нию в подающем трубопроводе;    

- на обратном трубопроводе тепловой сети в распределительном коллекторе 
РК-1 (или на вводе в новую котельную) предусмотреть установку предохранительно-
го или быстродействующего сбросного защитного клапана со сбросом воды в безна-
порную емкость Vстр = 5,0 м3. 

Вывод 3. В составе проекта новой котельной не предусмотрена установка ва-
куумной деаэрации воды для подпитки тепловой сети. 
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Предлагаемая схема прямого химического связывания кислорода растворенно-
го в воде используется в основном одновременно с установками вакуумной деаэра-
ции, которые не всегда обеспечивают снижение растворенного кислорода в воде до 
нормативных требований (для новой котельной - не более 50 мкг/л). 

Предлагаемая к установке система прямого химического связывания кислоро-
да (химической деаэрации) включает в себя: электронный блок управления, насос-
дозатор, расходную емкость, водосчетчик с импульсным выходом, устройство ввода 
реагента, монтажный комплект армированного шланга и провода. 

В качестве дозируемого реагента используется сульфит натрия Na2SO3 в соот-
ношении 8 мг сульфита натрия на 1 мг растворенного кислорода в 1 дм3 воды (или 8 
г сульфита натрия на 1 м3 воды при содержании растворенного кислорода 1 мг/дм3). 

При более высоком содержании растворенного кислорода дозировка сульфита 
натрия пропорционально увеличивается. Связывание кислорода происходит по реак-
ции 2 Na2SO3 + О2 = 2 Na2SO4, которая протекает при подогреве воды до температу-
ры 70С при значении рН = 5…8 достаточно быстро, при этом сульфит натрия соеди-
няется с атомом кислорода и превращается в сульфат натрия, который легко раство-
рим и неопасен в коррозионном отношении. При содержании кислорода в подпиточ-
ной воде 6 мг/дм3 дозировка сульфита натрия составит (6 х 8) = 48 г/м3 воды. Для 
более полного связывания кислорода сульфит натрия должен дозироваться с избыт-
ком 10…15%. 

Зависимость равновесной концентрации кислорода в воде от температуры при 
(атмосферном давлении – 760 мм рт.ст.) приведена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. 

Температура Равновесная концентрация растворенного кислорода 
(в мг/л) при изменении температуры на десятые доли °С (Сн) 

°С 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0 14,65 14,61 14,57 14,53 14,49 14,45 14,41 14,37 14,33 14,29 
1 14,25 14,21 14,17 14,13 14,09 14,05 14,02 13,98 13.94 13,90 
2 13,86 13,82 13,79 13,75 13,71 13,68 13,64 13,60 13,56 13,53 
3 13,49 13,46 13,42 13,38 13,35 13,31 13,28 13,24 13,20 13,17 
4 13,13 13,10 13,06 13,03 13,00 12,96 12,93 12,89 12,86 12,82 
5 12,79 12,76 12,72 12,69 12,66 12,52 12,59 12,56 12,53 12,49 
6 12,46 12,43 12,40 12,36 12,33 12,30 12,27 12,24 12,21 12,18 
7 12,14 12,11 12,08 12,05 12,02 11,99 11,96 11,93 11,90 11,87 
8 11,84 11,81 11,78 11,75 11,72 11,70 11,67 11,64 11,61 11,58 
9 11,55 11,52 11,49 11,47 11,44 11,41 11,38 11,35 11,33 11,30 
10 11,27 11,24 11,22 11,19 11,16 11,14 11,11 11,08 11,06 11,03 
11 11,00 10,98 10,95 10,93 10,90 10,87 10,85 11,82 10,80 10,77 
12 10,75 10,72 10,70 10,67 10,65 10,62 10,60 10,57 10,55 10,52 
13 10,50 10,48 10,45 10,43 10,40 10,38 10,36 10,33 10,31 10,28 
14 10,26 10,24 10,22 10,19 10,17 10,15 10,12 10,10 10,08 10,06 
15 10,03 10,01 9,99 9,97 9,95 9,92 9,90 9,88 9,86 9,84 
16 9,82 9,79 9,77 9,75 9,73 9,71 9,69 9,67 9,65 9,63 
17 9,61 9,58 9,56 9,54 9,52 9,50 9,48 9,46 9,44 9,42 
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Температура Равновесная концентрация растворенного кислорода 
(в мг/л) при изменении температуры на десятые доли °С (Сн) 

18 9,40 9,38 9,36 9,34 9,32 9,30 9,29 9,27 9,25 9,23 
19 9,21 9,19 9,17 9,15 9,13 9,12 9,10 9,08 9,06 9,04 
20 9,02 9,00 8,98 8,97 8,95 8,93 8,91 9,90 8,88 8,86 

2). При температуре исходной воды в отрытом водозаборе на реке Таз при 
температуре Тх.в. = 2С …5С концентрация растворенного кислорода будет состав-
лять ориентировочно 13,86…12,80 мг/л (13 860…12 800 мкг/л) при норме не более 50 
мкг/л. 

При содержании растворенного кислорода в подпиточной воде 12,8 мг/л дози-
ровка сульфита натрия составит 1,1 х (12,80 х 8) = 112,64 г/м3 воды. 

При существующем суммарном расходе воды для среднесуточной величины  
ГВС и на нормативную утечку ((7,451 + 2,045) х 24) = 227,90 м3/сутки  потребуется: 

МNa2SO3 = 227,90 х 0,11264 = 25,67 кг/сутки или 
МNa2SO3 = 299 суток х 25,67 кг/сутки = 7 675 кг/сезон, 

что недопустимо много и однозначно, что обеспечить требуемое нормами зна-
чение pH подпиточной воды равное 7,0…8,5 при такой дозировке практически не-
возможно (Na2SO3+H2O=H2SO4+2Na, т.е. это кислая среда). 

Согласно закону Генри концентрация растворенного газа в жидкости пропор-
циональна парциальному давлению газа над поверхностью жидкости. Как следует из 
этого закона, удалить из жидкости растворенный в ней газ можно двумя способами: 
снизить парциальное давление газов над поверхностью жидкости и повысить ее 
температуру. 

Зависимость концентрации растворенного кислорода в воде в зависимости от 
температуры приведена на рисунке 6.2. 

Рисунок 6.2. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Например, в кипящей при атмосферном давлении воде (чайник, кастрюля) 

концентрация кислорода через 5 мин после начала кипения составляет 100 мкг/л 
(примерно в 120 раз меньше начального значения), а через 20 мин - 17 мкг/л. Полу-
чается, что скорость десорбции за 25 мин снизилась в 82 раза. 

Как видно из графика, кислород интенсивно десорбируется, то есть выходит из 
объема жидкости при ее нагревании и при температуре кипения практически равен 
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нулю. Технически не очень сложно удалить из воды 90…95% растворенных газов, но 
для эффективной защиты от коррозии остаточное содержание растворенного кисло-
рода для водогрейных котлов не должно превышать 0,08% от начального, а для те-
плосетей – не более 0,4%. 

Основная проблема термической деаэрации (атмосферной или вакуумной) со-
стоит в том, что меньше растворенных газов остается в воде, тем меньше перепад 
давлений растворенного газа и газа над поверхностью и тем ниже скорость деаэра-
ции. 

В большой энергетике применяется одновременное использование двух мето-
дов удаления растворенного кислорода и углекислого газа из воды: 

- метод термической деаэрации (атмосферной или вакуумной), позволяющий 
удалять основную часть растворенных газов (до 95…99%); 

- химический метод (дозирование гидразина или др.реагентов), позволяющий 
удалять оставшуюся часть растворенных газов,  

что позволяют обеспечить требуемое качество подпиточной воды по содержа-
нию растворенных газов. 

Примечание: углекислый газ растворенный в подпиточной воде сам по себе не опасен для 
стали, но он «подкисляет» воду, образуя угольную кислоту, и тем самым провоцирует разновидность 
коррозии с водородной деполяризацией - процесса, в котором в катодную реакцию включается еще 
один агент - водород, а значит, ускоряет катодный процесс (по нормам растворенная углекислота в 
подпиточной воде должна отсутствовать). 

Основные выводы:  
- принятое для новой котельной с Qуст = 20 МВт проектное решение об исполь-

зовании только одного метода химической деаэрации однозначно не позволяет вы-
полнить требования по содержанию в подпиточной воде растворенного кислорода и 
углекислоты; 

- рекомендуется выполнить рабочий проект установки на промплощадке новой 
котельной отдельного быстровозводимого здания или блочной вакуумной деаэраци-
онной установки (для удаления растворенного кислорода и свободной углекислоты 
организованную схеме многократной рециркуляции); 

- точку дозировки реагента (химической деаэрации) перенести на трубопровод 
деаэрированной воды. 

Вывод 4. В составе рабочего проекта не предусмотрена установка на промп-
лощадке котельной двух баков аккумулятора горячей воды Vстр = (2 х 150) = 300 м3. 

Основание: 
Требуемая суммарная производительность установки водоподготовки для но-

вой котельной составляет: 
 без наличия баков аккумуляторов горячей воды на котельной: 

- для нагрузки по состоянию на 01.09.2013 года: 47,01 т/ч; 
- для нагрузки на расчетный срок (2028 год): 78,74 т/ч. 

Примечание: принимается по 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: при отсутствии баков - 
по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс 0,75 % фактического объема во-
ды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 
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 с баками аккумуляторами горячей воды на котельной (с Vстр = 300 м3): 
- для нагрузки по состоянию на 01.09.2013 года: 18,475 т/ч; 
- для нагрузки на расчетный срок (2028 год): 30,951 т/ч. 

Примечание: принимается по 6.20 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 6.20 Для открытых сис-
тем теплоснабжения должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и де-
аэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднеча-
сового расхода воды на горячее водоснабжение. Пункт 6.21 Число баков независимо от системы теп-
лоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. 

Основной вывод:  
- без установки двух баков аккумуляторов расположенных на промплощадке   

котельной строительным объемом Vстр = (2 х 150) = 300 м3 обеспечить подготовку 
требуемого количества подпиточной воды для покрытия нагрузки ГВС в часты мак-
симального водоразбора – не представляется возможным. 

 Предлагаемое решение: 
См.следующий пункт (Раздел 2). 
Раздел 2. Строительство и ввод в эксплуатацию новой установки приготовле-

ния воды для подпитки тепловой сети с вакуумным деаэратором, насосами подпитки 
тепловой сети и установкой двух баков аккумуляторов горячей воды Vстр = (2 х 150) 
= 300 м3 и пр.с учетом открытой схемы теплоснабжения в селе Газ-Сале. 

 В стоимости новой котельной с установленной тепловой мощностью 20 МВт 
(по инвестиционной программе) не предусмотрено: 

- строительство установки вакуумной деаэрации (со схемой многократной ре-
циркуляции) для удаления из подпиточной воды (для тепловых сетей и сети ГВС) 
растворенного кислорода и углекислоты; 

- установка двух баков аккумуляторов горячей воды Vстр = (2 х 150) = 300 м3 

(только один бак запаса холодной воды Vстр = 1 000 м3); 
- монтаж системы автоматики и вспомогательного оборудования, в том числе: 

вакуумного эжектора, охладителей выпара и рабочей воды, насосных групп (рабочей 
воды, перекачивающих, повысительных и  подпиточных) и пр. 

 Основные характеристики системы теплоснабжения и требования к установ-
ке приготовления воды для подпитки тепловой сети с вакуумным деаэратором: 

Существующий расход воды на горячее водоснабжение из подающего трубо-
провода тепловых сетей составляет (при Т1 = 60С на выходе из котельной): 

- среднесуточный ...............................................................................7,327 т/ч; 
- максимальный часовой ................................................................... 18,640 т/ч. 
Нормативная утечка теплоносителя составляет: Gутеч = 0,025 х 818,15 = 2,045 

м3/ч (2,015 т/ч). 
Итого: суммарный существующий расход воды на подпитку тепловой сети со-

ставляет: 9,325…20,665 т/ч (среднесуточный / максимальный часовой). 
 Требования СНиП II-35-76 «Котельные установки» к установке приготовле-

ния подпиточной воды: 
10.5. Вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и 

систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». 
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Санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения в 
проектах котельных предусматривать не допускается. 

18.15. В котельной следует предусматривать установку не менее двух деаэра-
торов питательной воды паровых котлов суммарной производительностью не менее 
120% расчетного расхода питательной воды. Для подпитки открытых систем тепло-
снабжения и централизованных систем горячего водоснабжения предусматривается 
не менее двух деаэраторов (без резервных). 

Для подпитки закрытых систем теплоснабжения предусматривается, как пра-
вило, один деаэратор. 

 Требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» к установке приготовления 
подпиточной воды: 

6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы тепло-
снабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вен-
тиляции зданий.  

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу 
воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического 
объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий.  

6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматри-
ваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэри-
рованной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в тру-
бопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиля-
ции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. 
Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться 
только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фак-
тическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной 
тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при от-
крытой системе. 

6.19 Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источ-
нике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты 
должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей 
расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защище-
на от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться не-
прерывное обновление воды в баках. 

6.20 Для открытых систем теплоснабжения должны предусматриваться баки-
аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, рас-
четной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды 
на горячее водоснабжение. Число баков независимо от системы теплоснабжения 
принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. 

8.16 Число подпиточных насосов в закрытых системах теплоснабжения не ме-
нее двух, один из которых является резервным, в открытых системах - не менее 
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трех, один из которых также является резервным. Число насосов определяется с 
учетом их совместной работы на тепловую сеть. 

Производительность химводоочистки и соответствующего оборудования (ДПУ) 
для подпитки тепловых сетей отопления с открытой системой теплоснабжения при-
нимается по расчетному среднечасовому расходу воды на горячее водоснабжение за 
отопительный период с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды 
в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вен-
тиляции и горячего водоснабжения зданий. 

Для зоны теплоснабжения котельной данная величина составляет: 
VДПУ расч = (1,2 х 7,451) + (0,0075 х 818,15) = 15,077 м3/ч 

Вывод: требуемая расчетная производительность ДПУ для существующей ве-
личины подключенной нагрузки составляет 15,077 м3/ч. 

Для открытых систем теплоснабжения предусматривается установка баков-
аккумуляторов подготовленной воды емкостью равной 10 кратной величине средне-
часового расхода воды на горячее водоснабжение за отопительный период. Число 
баков принимается не менее двух по 50% расчетной емкости в каждом. 

VБА расч = (10 х 15,077) = 150,77 м3/ч 
Выводы:  
- требуемая суммарная емкость баков аккумуляторов для существующей вели-

чины подключенной тепловой нагрузки составляет VБА расч = 150,77 м3 (требуемый 
суммарный строительный объем баков составляет VБА сумм строит = VБА расч / 0,75 = 
150,77 / 0,75 = 201,0 м3; 

- для обеспечения подключения перспективных потребителей к установке 
принимается два бака аккумулятора суммарным строительным объемом Vстр = (2 х 
150) = 300 м3 с расположением их промплощадке новой котельной; 

- для обеспечения требуемого качества деаэрации подпиточной воды установ-
ка вакуумной деаэрации должна быть выполнена по схеме с многократной рецирку-
ляцией; 

- предварительные технические решения по  автоматизированной вакуумной 
деаэрационной установке согласовать с Заказчиком. 

Раздел 3. Вывод из эксплуатации существующей котельной  (с демонтажем 
котельного оборудования) в связи с выработкой основным оборудованием норматив-
ного срока службы и замещением ее тепловой мощности новой котельной с Qуст = 20 
МВт. 

 Вывод из эксплуатации существующей котельной возможен только после вы-
полнения работ: 

- увеличения пропускной способности тепловых сетей в зоне теплоснабжения 
вывода №1 («новая сторона») и зоне теплоснабжения вывода №2 («старая сторо-
на») с перекладкой участков с увеличением диаметров (см.мероприятия далее); 

- выполнения врезок на всех ответвлениях к потребителям шаровых линейных 
регулирующих кранов (см.мероприятия далее); 

- проведения работ по предварительной гидравлической регулировке системы 
с целью снижения фактической циркуляции равной в зимнее время с 1 680 м3/ч (680 
м3/ч – «новая сторона» и 1 000 м3/ч – «старая сторона») до 790…800 м3/ч. 
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Выводы: 
-  для обеспечения требуемой нормативной надежности теплоснабжения по-

требителей в существующей котельной первоначально должна быть сохранена 
группа сетевых насосов (для обеспечения расчетной циркуляции в системе с учетом 
дефицита по пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды в новой ко-
тельной, не рассчитанной на такой коэффициент разрегулировки системы тепло-
снабжения села Газ-Сале ); 

- подключение общего всасывающего и напорного коллекторов для резервной 
группы сетевых насосов расположенных в здании старой котельной (или в новом от-
дельно стоящем здании) выполнить к новому распределительному коллектору РК-1 
(см.следующий пункт Раздел 4). 

Раздел 4. Строительство нового распределительного коллектора РК-1 на вы-
воде из новой котельной с Qуст = 20 МВт для организации возможности отключения и 
регулирования требуемых напоров для I и II выводов, установки измерительных уча-
стков расходомеров, монтажа системы защиты с БСК, подключения коллекторов от 
резервных СН в существующей котельной и пр. 

Примечание: работа не учтена в инвестиционной программе ОАО "Ямалком-
мунэнерго". 

 Новый распределительный коллектор РК-1 предусматривает: 
-  организацию подключения вывода №1 (4-х трубная схема), в том числе: те-

пловая сеть отопления 2480 мм и сеть ГВС 2150 мм на «новую сторону» села (с 
установкой автоматических регуляторов располагаемого напора и защитой по мак-
симальному давлению в подающем трубопроводе); 

-  организацию подключения вывода №2 (2-х трубная схема) 2426 мм на 
«старую сторону» села (с установкой автоматических регуляторов располагаемого 
напора и защитой по максимальному давлению в подающем трубопроводе); 

- подключение общего всасывающего и напорного коллекторов для резервной 
группы сетевых насосов расположенных в здании старой котельной (или в новом от-
дельно стоящем здании); 

- установку измерительных участков расходомеров выводов №1 и №2 на «но-
вую» и «старую» части села; 

- установку измерительных участков и расходомеров на трубопроводах подме-
са от резервной группы сетевых насосов расположенных в здании старой котельной 
(или в новом отдельно стоящем здании) по направлению к I и II выводам; 

- монтаж общей системы защиты потребителей от внезапного повышения дав-
ления при аварийном отключении сетевых насосов в новой котельной на базе быст-
родействующего сбросного клапана (со сбросом воды в отдельно стоящий безнапор-
ный бак Vстр = 5,0 м3); 

- установку гравитационных грязевиков на обратных трубопроводах тепловых 
сетей для очистки от «вторичных» окислов железа (Fe2O3) накопленных в системе за 
предыдущие годы эксплуатации.   

Примечание:  
- удаление из подпиточной и сетевой воды растворенных окислов железа 
является главным условием для увеличения межремонтного периода пла-
стинчатых подогревателей в новой котельной. 
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 Для увеличения периода между механическим чистками подогревателей 
отопления рекомендуется запроектировать в новой котельной стационарную схему 
промывки подогревателей обратным ходом водой из водопроводной сети. 

Трубопровод промывочной воды 89х3,5 мм (для каждого подогревателя) 
подключается к схеме холодного водоснабжения котельной. 

Трубопровод сброса промывочной воды после подогревателя должен быть 
смонтирован с видимым разрывом (через воронку достаточного диаметра) с целью 
визуальной оценки засорения и качества промывки. Сливной (безнапорный) трубо-
провод после воронки со сбросом в барбатер должен иметь диаметр не менее 
133х4,5 мм (в 2…3 раза больше по сечению, чем напорный трубопровод промывоч-
ной воды после подогревателя). 

Схема должна обеспечивать расход промывочной (холодной) воды не менее 
чем в 1,5…2,0 раза более расчетного расхода теплоносителя (приведенного в тепло- 
гидравлическом расчете подогревателя). 

Для дополнительного повышения качества очистки подогревателей обратным 
ходом предусмотреть штуцера Ду15 мм для подключения малогабаритного перенос-
ного компрессора с ресивером, рассчитанного на рабочее давление воздуха 4,5…6,0 
кгс/см2 (больше на 1,5…2,0 кгс/см2 чем давление в водопроводной сети). 

На штуцере подачи сжатого воздуха перед подогревателем установить вен-
тиль (не шаровой кран!!) обеспечивающий плавную регулировку подачи сжатого 
воздуха. 

На трубопроводе подачи сжатого воздуха предусмотреть обратный клапан 
Ду15 мм для исключения заброса воды в ресивер компрессора. 

Начало подачи сжатого воздуха на промывку осуществлять только при повы-
шении давления в ресивере компрессора на 1,5…2,0 кгс/см2 больше чем давление в 
водопроводной сети. 

Внимание! Подачу сжатого воздуха производить в небольших количествах во 
избежание гидравлических ударов и повреждения прокладок у подогревателя. 

Контроль окончания промывки подогревателя вести визуально видимому раз-
рыву потока промывочной воды перед воронкой. 

После окончания промывки произвести заполнение внутренней полости по-
догревателя с выпуском воздуха через верхние точки. 

Рекомендуемый межремонтный период промывки подогревателя обратным хо-
дом – 1 раз в неделю. 

Механическую чистку подогревателей с разборкой производить 1 раз в год или 
при увеличении перепада на подогревателе в 1,5…2,0 раза более расчетного (по те-
пло-гидравлическому расчету). 

Для исключения образования царапин на пластинах использовать только мяг-
кие щетки или аппарат в высоким давлением воды (см.инструкцию по чистке завода-
изготовителя). 
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4.2 Предложения по строительству источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
Схемой теплоснабжения села Газ-Сале строительство  источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается. 

4.3 Предложения по реконструкции действующих источников тепло-
вой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-
ской энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок 
Действующие источники комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии в селе Газ-Сале отсутствуют и решения по их реконструкции не преду-
сматриваются.   

4.4 Предложения по реконструкции котельных для выработки элек-
троэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и пер-
спективных тепловых нагрузок 
Действующие котельные для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в селе Газ-Сале 
отсутствуют и решения по их реконструкции не предусматриваются.   

4.5 Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны 
их действия путем включения в нее зон действия существующих ис-
точников тепловой энергии 
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в 

нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется. 
4.6 Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии 
Перевод котельных в пиковый режим не планируется. 
4.8 Предложения по расширению зон действия действующих источ-
ников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии 
Расширение зоны действия существующей и новой котельных за счет зон дей-

ствия других существующих источников тепловой энергии не планируется. 
4.9 Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники те-
пловой энергии 
В рамках реализации Схемы теплоснабжения села Газ-Сале на период до 2028 

г. предусмотрен: 
Раздел 3. Вывод из эксплуатации существующей котельной  (с демонтажем 

котельного оборудования) в связи с выработкой основным оборудованием норматив-
ного срока службы и замещением ее тепловой мощности новой котельной с Qуст = 20 
МВт. 
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В существующей котельной установлено: 
- 9 водогрейных жаротрубных котлов типа АВА-4-0 ст.№1…9 установленной 

единичной тепловой мощностью Qном = 2,20 Гкал/ч, введённых в эксплуатацию: ВК-
1…ВК-7 в 1985 году и ВК-8…ВК-9 в 2005 году (выпуск всех котлов в 1985 году). 

Средневзвешенный срок службы котлов установленных в существующей ко-
тельной составляет: 

- на 2013 год .................................................................................... 27,1 года; 
- на 2014 год (планируемый срок ввода новой котельной) .................28,1 года. 
Для всех установленных котлов требуется вывод их из эксплуатации (без про-

дления ресурса). 
На первом этапе после ввода в эксплуатацию новой котельной с Qуст = 20,0 

МВт предусматривается вывод существующей котельной в резерв. 
После выполнения работ: 
- по увеличению пропускной способности тепловых сетей в зоне теплоснабже-

ния вывода №1 («новая сторона») и зоне теплоснабжения вывода №2 («старая сто-
рона») с перекладкой участков с увеличением диаметров (см.мероприятия далее); 

- по выполнению врезок на всех ответвлениях к потребителям шаровых ли-
нейных регулирующих кранов (см.мероприятия далее); 

- по предварительной гидравлической регулировке системы с целью снижения 
фактической циркуляции равной в зимнее время с 1 680 м3/ч (680 м3/ч – «новая сто-
рона» и 1 000 м3/ч – «старая сторона») до 790…800 м3/ч. 

существующая котельная демонтируется. 
Обоснование: 
Нормативный срок службы водогрейных котлов по данным заводов изготови-

телей составляет не менее 20 лет и(или) не более 100 000 часов наработки.  
Превышение нормативного срока службы водогрейных котлов установленных 

в существующей котельной является основанием для их списания и вывода котель-
ной из эксплуатации.  

4.10 Предложения по организации индивидуального теплоснабжения 
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 
В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена организация цен-

трализованного теплоснабжения потребителей новых перспективных потребителей  
индивидуальной жилой застройки в селе Газ-Сале. 

При соответствующих проектных решениях для новых домов индивидуальной 
жилой застройки (на расчетный срок до 2028 года) на стадии проектирования может 
быть предусмотрено их теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов, а для 
горячего водоснабжения может быть предусмотрены как скоростные газовые водо-
нагреватели, так и электрические емкостные водонагреватели. 

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых много-
квартирных домах не предусматривается. 
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4.11 Предложение по организации теплоснабжения в производствен-
ных зонах на территории поселения, сельского округа 
Случаи участия источника теплоснабжения, расположенного на территории 

производственной зоны, в теплоснабжении жилищной и бюджетной сферы отсутст-
вуют.  

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопо-
требления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.  

Строительство в производственной зоне новых источников тепловой энергии 
для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено. 

4.12 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 
для каждого источника тепловой энергии или группы источников в 
системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, ус-
танавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимо-
сти его изменения 
На расчетный срок Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение 

температурного графика в зонах теплоснабжения существующей и новой котельных 
в селе Газ-Сале. 

Для котельных на отопительный период сохраняется центральное регулирова-
ние отпуска теплоты по температурному графику качественного регулирования 95-
70С по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Согласно действующих норм в качестве минимального значения температуры 
теплоносителя в подающем трубопроводе Т1 тепловой сети на выходе из котельных 
принимается на 5°С выше значения температуры воды, поступающей на горячее во-
доснабжение, т.е. равным (60 + 5) = 65°С. 

Примечание: требование пункта 2.4. «Гигиенические требования к обеспече-
нию безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-
01» (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С). 

В соответствии с Правила технической эксплуатации электрических станций и 
сетей Российской Федерации, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового ре-
жима на выходе из теплоисточника, при условии работы в расчетных гидравлических 
и тепловых режимах, должны быть не более: 

- температура воды, поступающей в тепловую сеть: ± 3%; 
- по давлению в подающих трубопроводах: ± 5%; 
- по давлению в обратных трубопроводах: ± 0,2 кгс/см2; 
- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не мо-

жет превышать заданную графиком более чем на 5%. 
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе задается по темпера-

турному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Вывод: 
- в связи с сохранением температурного графика 95-70С для всех котельных 

возникновение дополнительных затрат для перехода на новый температурный гра-
фик не предполагается. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей 
В рамках разработки Схемы теплоснабжения села Газ-Сале к реализации пре-

дусмотрены мероприятия: 
  перекладка существующих участков тепловых сетей с увеличением диа-

метров: 
- участки: 1-1 / 1-21 / 1-23 / 1-24, увеличение диаметров с 2159 мм до 2219 

мм, суммарная длина перекладываемых участков: Lсум = (46 + 73 + 16 + 39) = 174 
метра (в двухтрубном исчислении); 

- участки: 1-29 / 1-30 / 1-31, увеличение диаметров с 2108 мм до 2159 мм, 
суммарная длина перекладываемых участков: Lсум = (41 + 39) = 80 метров (в двух-
трубном исчислении); 

- участок: 1-3 / 1-4, увеличение диаметра с 2219 мм до 2273 мм, длина пе-
рекладываемого участка: L = 41 метр (в двухтрубном исчислении); 

- участки: 1-48 / 1-49 / 1-50 / 1-51 / 1-52 / 1-53 / 1-54 / 1-55 / 1-56 / 1-57, уве-
личение диаметров с 2108 мм до 2159 мм, суммарная длина перекладываемых 
участков: (16 + 25 + 8 + 31 + 36 + 28 +17 + 19 + 31) = 144 метра (в двухтрубном 
исчислении); 

- участок: 1-4 / 1-5, увеличение диаметра с 2219 мм до 2273 мм, длина пе-
рекладываемого участка: L = 292 метра (в двухтрубном исчислении); 

- участок: 2-18 / 2-19, увеличение диаметра с 22108 мм до 2159 мм, длина 
перекладываемого участка: L = 25 метров (в двухтрубном исчислении), только при 
увеличении подключенной нагрузки. 

- перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатацион-
ного ресурса (с разбивкой по годам ввода участков в эксплуатацию: 1989….2012 
г.г.). 

Перечень мероприятий для реализации предложений по строительству и ре-
конструкции магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей на 
2014…2028 г.г. представлен в таблице 5.1. 
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 0 726 1 674 0 2 400

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 690 1 590 0 2 280

МБ 0 0 0 0 36 84 0 120

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 132 0 0 132

0 0 0 0 325 974 0 1 299
0 0 0 0 115 345 0 460

0 0 0 0 572 1 319 0 1 892

0 0 0 0 43 99 0 142

0 0 0 0 111 255 0 366

0 0 0 0 726 1 674 0 2 400

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

   Наименование работ/ статьи затрат 

Создание автоматизированной системы управления 
тепловыми и гидравлическими режимами котельных 
и тепловых сетей при которой автоматически 
обеспечиваются постоянные напоры в характерных 
точках магистральных тепловых сетей с контролем 
температурного режима

Ед.
изм.

Оборудование

СМР и ПНР
Всего капитальные затраты

Всего,
тыс.руб.

1 этапИсточн.
финанси-
рования

Объем
работ

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

ед. 11.

Непредвиденные расходы
НДС

Всего по проекту

Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
поселения, городского округа под жилищную, 
комплексную или производственную застройку

ПИР и ПСД

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

ПИР и ПСД

№
п/п

Таблица 5.1. Финансовые потребности для реализации предложений по строительству и реконструкции магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей

2. п.м. 0

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 4 221 4 690 7 192 396 0 0 0 16 499

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 4 010 4 455 6 833 376 0 0 0 15 674

МБ 211 234 360 20 0 0 0 825

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

166 185 283 16 0 0 0 650

1 331 1 479 2 267 125 0 0 0 5 201

1 830 2 033 3 118 171 0 0 0 7 152

3 326 3 696 5 669 312 0 0 0 13 003

250 278 427 23 0 0 0 979

644 715 1 097 60 0 0 0 2 517

4 221 4 690 7 192 396 0 0 0 16 499

Всего: 0 3 473 0 0 0 0 0 3 473

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 3 299 0 0 0 0 0 3 299

МБ 0 174 0 0 0 0 0 174

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 137 0 0 0 0 0 137

0 1 095 0 0 0 0 0 1 095

0 1 505 0 0 0 0 0 1 505

0 2 737 0 0 0 0 0 2 737

0 206 0 0 0 0 0 206

0 530 0 0 0 0 0 530

0 3 473 0 0 0 0 0 3 473

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

Оборудование

СМР и ПНР

п.м. 824

ПИР и ПСД

3.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с 
увеличением пропускной способности для 
нормативного теплоснабжения существующих 
потребителей, обеспечения возможности 
подключения перспективных потребителей и снятия 
ограничений по "запертой" мощности 
теплоисточников 

3.1

Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с 
увеличением диаметров по расчетному направлению №1 к 
ул.Молодежная, 7 для увеличения пропускной 
способности, обеспечения нормативного теплоснабжения 
потребителей и подключения перспективной нагрузки.
Участки: 1-1 / 1-21 / 1-23 / 1-24:
- перекладка с 2159 мм на 2219 мм,
Lсум = (46 + 73 + 16 + 39) = 174 м (в двухтр.исчислении).

п.м. 174

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 1 217 0 0 0 0 0 1 217

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 1 156 0 0 0 0 0 1 156

МБ 0 61 0 0 0 0 0 61

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 48 0 0 0 0 0 48

0 384 0 0 0 0 0 384

0 528 0 0 0 0 0 528

0 959 0 0 0 0 0 959

0 72 0 0 0 0 0 72

0 186 0 0 0 0 0 186

0 1 217 0 0 0 0 0 1 217

Всего: 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 959 0 0 0 0 0 0 959

МБ 50 0 0 0 0 0 0 50

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 40

318 0 0 0 0 0 0 318

438 0 0 0 0 0 0 438

796 0 0 0 0 0 0 796

60 0 0 0 0 0 0 60

154 0 0 0 0 0 0 154

1 010 0 0 0 0 0 0 1 010

Оборудование

Всего капитальные затраты

СМР и ПНР

Всего по проекту

Непредвиденные расходы

НДС

Непредвиденные расходы

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

НДС

Всего по проекту

3.2.

Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с 
увеличением диаметров по расчетному направлению №1 к 
ул.Молодежная, 7 для увеличения пропускной 
способности, обеспечения нормативного теплоснабжения 
потребителей и подключения перспективной нагрузки.
Участки: 1-29 / 1-30 / 1-31:
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм,
Lсум = (41 + 39) = 80 м (в двухтр.исчислении).

п.м.

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.

80

3.3.

Первая очередь перекладки участка тепловой сети с 
увеличением диаметра по расчетному направлению №2 к 
ул.Подшибякина, 3 для увеличения пропускной 
способности, обеспечения нормативного теплоснабжения 
потребителей и подключения перспективной нагрузки.
Участок: 1-1 / 1-4:
- перекладка с 2219 мм на 2273 мм,
Lсум = 41 м (в двухтрубном исчислении).

п.м. 41

ПИР и ПСД

Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 

2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 3 211 0 0 0 0 0 0 3 211

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 3 050 0 0 0 0 0 0 3 050

МБ 161 0 0 0 0 0 0 161

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

127 0 0 0 0 0 0 127
1 012 0 0 0 0 0 0 1 012

1 392 0 0 0 0 0 0 1 392

2 531 0 0 0 0 0 0 2 531

190 0 0 0 0 0 0 190

490 0 0 0 0 0 0 490
3 211 0 0 0 0 0 0 3 211

Всего: 0 0 7 192 0 0 0 0 7 192

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 6 833 0 0 0 0 6 833

МБ 0 0 360 0 0 0 0 360

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 283 0 0 0 0 283

0 0 2 267 0 0 0 0 2 267

0 0 3 118 0 0 0 0 3 118

0 0 5 669 0 0 0 0 5 669

0 0 427 0 0 0 0 427

0 0 1 097 0 0 0 0 1 097
0 0 7 192 0 0 0 0 7 192

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

3.5.

Перекладка участка тепловой сети с увеличением 
диаметра по расчетному направлению №3 к 
ул.Юбилейная, 15 для увеличения пропускной 
способности, обеспечения нормативного теплоснабжения 
потребителей и подключения перспективной нагрузки.
Участок: 1-4 / 1-5:
- перекладка с 2219 мм на 2273 мм,
Lсум = 292 м (в двухтрубном исчислении).

3.4.

Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с 
увеличением диаметров по расчетному направлению №2 к 
ул.Подшибякина, 3 для увеличения пропускной 
способности, обеспечения нормативного теплоснабжения 
потребителей и подключения перспективной нагрузки.
Участки: 1-48 / 1-49 / 1-50 / 1-51 / 1-52 / 1-53 / 1-54 /
1-55 / 1-56 / 1-57:
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм,
Lсум = (16 + 25 + 8 + 31 + 36 + 28 +17 + 19 + 31) = 144 м

п.м.

Всего капитальные затраты

211

ПИР и ПСД

Оборудование
СМР и ПНР

п.м. 292

ПИР и ПСД
Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС
Всего по проекту

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап 
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 396 0 0 0 396

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 376 0 0 0 376

МБ 0 0 0 20 0 0 0 20

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 16 0 0 0 16

0 0 0 125 0 0 0 125

0 0 0 171 0 0 0 171

0 0 0 312 0 0 0 312

0 0 0 23 0 0 0 23

0 0 0 60 0 0 0 60

0 0 0 396 0 0 0 396

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0Всего по проекту

п.м. 0

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

4.

Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 
наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения

3.6

Перекладка участка тепловой сети с увеличением 
диаметра по расчетному направлению №4 к РЭБ для 
увеличения пропускной способности, обеспечения 
нормативного теплоснабжения потребителей и подключения 
перспективной нагрузки.
Участок: 2-18 / 2-19 (только при увеличении нагрузки)
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм,
Lсум = 25 м (в двухтрубном исчислении).

п.м.

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.

26

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 6 361 20 366 21 523 33 744 26 150 59 673 16 168 183 986

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 5 915 18 941 20 016 31 382 24 320 55 496 15 037 171 107

МБ 318 1 018 1 076 1 687 1 308 2 984 808 9 199

ВБИ 127 407 430 675 523 1 193 323 3 680

872 631 1 387 1 189 637 1 897 637 7 250

1 744 6 493 6 559 10 697 8 409 19 003 5 097 58 002

2 398 8 928 9 018 14 709 11 563 26 130 7 009 79 753

5 013 16 051 16 963 26 595 20 610 47 031 12 743 145 006

377 1 208 1 277 2 002 1 551 3 540 959 10 914

970 3 107 3 283 5 147 3 989 9 103 2 466 28 066

6 361 20 366 21 523 33 744 26 150 59 673 16 168 183 986

Всего: 2 293 5 684 0 0 0 0 0 7 977

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 2 133 5 286 0 0 0 0 0 7 419

МБ 115 284 0 0 0 0 0 399

ВБИ 46 114 0 0 0 0 0 160

314 0 0 0 0 0 0 314

629 1 886 0 0 0 0 0 2 515

864 2 593 0 0 0 0 0 3 458

1 808 4 480 0 0 0 0 0 6 287

136 337 0 0 0 0 0 473

350 867 0 0 0 0 0 1 217

2 293 5 684 0 0 0 0 0 7 977

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

5.1

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2480 мм,  Lсум = 137 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год.

п.м. 137

13 353

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

5.

Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности и безопасности теплоснабжения, в т.ч. 
реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

п.м.

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 292 724 0 0 0 0 0 1 016

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 272 673 0 0 0 0 0 945

МБ 15 36 0 0 0 0 0 51

ВБИ 6 14 0 0 0 0 0 20

40 0 0 0 0 0 0 40

80 240 0 0 0 0 0 320

110 330 0 0 0 0 0 441

230 571 0 0 0 0 0 801

17 43 0 0 0 0 0 60

45 110 0 0 0 0 0 155

292 724 0 0 0 0 0 1 016

Всего: 3 775 9 355 0 0 0 0 0 13 130

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 3 511 8 700 0 0 0 0 0 12 211

МБ 189 468 0 0 0 0 0 657

ВБИ 75 187 0 0 0 0 0 263

517 0 0 0 0 0 0 517

1 035 3 105 0 0 0 0 0 4 139

1 423 4 269 0 0 0 0 0 5 692

2 975 7 373 0 0 0 0 0 10 348

224 555 0 0 0 0 0 779

576 1 427 0 0 0 0 0 2 003

3 775 9 355 0 0 0 0 0 13 130

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

360

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего по проекту

5.3

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2377 мм,  Lсум = 360 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

п.м.

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

5.2

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2426 мм,  Lсум = 24 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

п.м. 24

ПИР и ПСД

Оборудование

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 4 603 11 407 0 0 0 0 16 010

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 4 281 10 609 0 0 0 0 14 890

МБ 0 230 570 0 0 0 0 801

ВБИ 0 92 228 0 0 0 0 320

0 631 0 0 0 0 0 631

0 1 262 3 786 0 0 0 0 5 047

0 1 735 5 205 0 0 0 0 6 940

0 3 628 8 991 0 0 0 0 12 618

0 273 677 0 0 0 0 950

0 702 1 740 0 0 0 0 2 442

0 4 603 11 407 0 0 0 0 16 010

Всего: 0 0 10 116 25 069 0 0 0 35 184

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 9 407 23 314 0 0 0 32 721

МБ 0 0 506 1 253 0 0 0 1 759

ВБИ 0 0 202 501 0 0 0 704

0 0 1 387 0 0 0 0 1 387

0 0 2 773 8 319 0 0 0 11 092

0 0 3 813 11 439 0 0 0 15 252

0 0 7 972 19 758 0 0 0 27 730

0 0 600 1 487 0 0 0 2 087

0 0 1 543 3 824 0 0 0 5 367

0 0 10 116 25 069 0 0 0 35 184Всего по проекту

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

п.м. 1 763

ПИР и ПСД

Оборудование

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

5.5

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2219 мм,  Lсум = 1 763 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

5.4

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2273 мм,  Lсум = 650 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

п.м. 650

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 8 675 21 500 0 0 30 175

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 8 068 19 995 0 0 28 063

МБ 0 0 0 434 1 075 0 0 1 509

ВБИ 0 0 0 174 430 0 0 604

0 0 0 1 189 0 0 0 1 189

0 0 0 2 378 7 135 0 0 9 513

0 0 0 3 270 9 810 0 0 13 080

0 0 0 6 837 16 945 0 0 23 782

0 0 0 515 1 275 0 0 1 790

0 0 0 1 323 3 280 0 0 4 603

0 0 0 8 675 21 500 0 0 30 175

Всего: 0 0 0 0 1 230 3 049 0 4 280

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 1 144 2 836 0 3 980

МБ 0 0 0 0 62 152 0 214

ВБИ 0 0 0 0 25 61 0 86

0 0 0 0 169 0 0 169

0 0 0 0 337 1 012 0 1 349

0 0 0 0 464 1 391 0 1 855

0 0 0 0 970 2 403 0 3 373

0 0 0 0 73 181 0 254

0 0 0 0 188 465 0 653

0 0 0 0 1 230 3 049 0 4 280

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

5.7

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2133 мм,  Lсум = 335 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

п.м. 335

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

1 983

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

5.6

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2159 мм,  Lсум = 1 983 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

п.м.

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

101 

2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 0 3 420 8 476 0 11 896

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 3 181 7 882 0 11 063

МБ 0 0 0 0 171 424 0 595

ВБИ 0 0 0 0 68 170 0 238

0 0 0 0 469 0 0 469

0 0 0 0 938 2 813 0 3 750

0 0 0 0 1 289 3 867 0 5 156

0 0 0 0 2 695 6 680 0 9 375

0 0 0 0 203 503 0 706

0 0 0 0 522 1 293 0 1 815

0 0 0 0 3 420 8 476 0 11 896

Всего: 0 0 0 0 0 33 529 0 33 529

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 31 182 0 31 182

МБ 0 0 0 0 0 1 676 0 1 676

ВБИ 0 0 0 0 0 671 0 671

0 0 0 0 0 1 321 0 1 321

0 0 0 0 0 10 570 0 10 570

0 0 0 0 0 14 534 0 14 534

0 0 0 0 0 26 426 0 26 426

0 0 0 0 0 1 989 0 1 989

0 0 0 0 0 5 115 0 5 115

0 0 0 0 0 33 529 0 33 529

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

3 271

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего по проекту

5.9

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2108 мм,  Lсум = 3 271 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2011 год

п.м.

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

п.м. 1 055

ПИР и ПСД

Оборудование

5.8

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса
- 2114 мм,  Lсум = 1 055 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2003 год

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 0 0 14 619 0 14 619

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 13 595 0 13 595

МБ 0 0 0 0 0 731 0 731

ВБИ 0 0 0 0 0 292 0 292

0 0 0 0 0 576 0 576

0 0 0 0 0 4 609 0 4 609

0 0 0 0 0 6 337 0 6 337

0 0 0 0 0 11 521 0 11 521

0 0 0 0 0 867 0 867

0 0 0 0 0 2 230 0 2 230

0 0 0 0 0 14 619 0 14 619

Всего: 0 0 0 0 0 0 9 669 9 669

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 8 992 8 992

МБ 0 0 0 0 0 0 483 483

ВБИ 0 0 0 0 0 0 193 193

0 0 0 0 0 0 381 381

0 0 0 0 0 0 3 048 3 048

0 0 0 0 0 0 4 191 4 191

0 0 0 0 0 0 7 620 7 620

0 0 0 0 0 0 574 574

0 0 0 0 0 0 1 475 1 475

0 0 0 0 0 0 9 669 9 669Всего по проекту

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

п.м. 1 159

ПИР и ПСД

Оборудование

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

5.11

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса:
- 276 мм,  Lсум = 1 159 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2010 г.г.

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

5.10

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса:
- 289 мм,  Lсум = 1 527 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2008 г.г.

п.м. 1 527

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 6 045 6 045

МБ 0 0 0 0 0 0 325 325

ВБИ 0 0 0 0 0 0 130 130

0 0 0 0 0 0 256 256

0 0 0 0 0 0 2 049 2 049

0 0 0 0 0 0 2 818 2 818

0 0 0 0 0 0 5 123 5 123

0 0 0 0 0 0 386 386

0 0 0 0 0 0 992 992

0 0 0 0 0 0 6 500 6 500

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ВБИ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Всего капитальные затраты

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

1 089

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

5.12

Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса:
- 257 мм,  Lсум = 1 089 м, надземная,
(в двухтрубном исчислении).
Год ввода участков: 1989…2010 г.г.

п.м.

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

6.

Мероприятия по гидравлической регулировке 
магистральных тепловых сетей в зонах 
теплоснабжения котельных №1 и №3
(с установкой линейных шаровых регулировочных 
кранов на подающих трубопроводах ответвлений
к потребителям)

ед.
(кранов) 0

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

Всего: 10 581 25 056 28 715 34 140 26 876 61 347 16 168 202 885

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБ 9 925 23 396 26 849 31 758 25 009 57 086 15 037 189 061

МБ 529 1 253 1 436 1 707 1 344 3 067 808 10 144

ВБИ 127 407 430 675 523 1 193 323 3 680

1 038 816 1 670 1 205 770 1 897 637 8 033

3 074 7 971 8 826 10 822 8 734 19 977 5 097 64 502

4 227 10 961 12 136 14 880 11 678 26 475 7 009 87 365

8 339 19 748 22 632 26 907 21 182 48 350 12 743 159 901

628 1 486 1 703 2 025 1 594 3 639 959 12 036

1 614 3 822 4 380 5 208 4 100 9 358 2 466 30 949

10 581 25 056 28 715 34 140 26 876 61 347 16 168 202 885

Непредвиденные расходы

НДС

Всего по проекту

ПИР и ПСД

Оборудование

СМР и ПНР

Всего капитальные затраты

7.

ИТОГО
финансовые потребности для реализации 
предложений по строительству и реконструкции 
магистральных и распределительных (квартальных) 
тепловых сетей (тыс.руб.)

п.м. 14 178

№
п/п    Наименование работ/ статьи затрат Ед.

изм.
Объем
работ

Источн.
финанси-
рования

Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб.

Всего,
тыс.руб.

1 этап
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5.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с де-
фицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
(использование существующих резервов) 
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-

деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избыт-
ком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется. 

5.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 
районах поселения 
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов те-

пловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 
вновь осваиваемых районах поселения, не планируется. 

5.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энер-
гии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения 
Строительство тепловых сетей, только для целей обеспечения условий, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснаб-
жения, не предусматривается. 

5.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или лик-
видации котельных 
Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффектив-

ности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котель-
ных в пиковый режим работы, не предусмотрено.   

5.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной на-
дежности теплоснабжения 
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теп-

лоснабжения запланировано комплексно в рамках перекладок участков магистраль-
ных и распределительных тепловых сетей в зоне теплоснабжения существующей и 
новой котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

5.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубо-
проводов для обеспечения перспективных приростов тепловой на-
грузки 
Раздел 1-1. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-

нием диаметров по направлению к жилому дому по ул.Подшибякина, 8 для увеличе-
ния пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потреби-
телей и подключения перспективной нагрузки. 

 Цель: 
- обеспечение расчетного теплоснабжения существующих потребителей; 
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- обеспечение подключения перспективных потребителей; 
- обеспечение возможности для снижения расчетного располагаемого напора 

на выходе из новой котельной (Qуст = 20 МВт) с соответствующим снижением затрат 
на электроэнергию потребляемую группой сетевых насосов и создание тем самым 
дополнительных условий для окупаемости проекта.   

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-23 / 2-24; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
- Lсум = 41 метр (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1-2. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-

нием диаметров по направлению к тиру (ср.школы) для увеличения пропускной спо-
собности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения 
перспективной нагрузки. 

 Цель: 
- см.раздел 1-1. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-53 / 2-54 / 2-55 / 2-56; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
Lсум = (41 + 59 + 59) = 159 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 
 
 
 
 



 

107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1-3. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-

нием диаметров к спальному корпусу детского дома «Надежда» за ул.Воробьева, 14 
для увеличения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабже-
ния потребителей и подключения перспективной нагрузки. 

 Цель: 
- см.раздел 1-1. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-45 / 2-45-1 / 2-45-2 / 2-45-3 / 2-45-4; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
Lсум = (12 + 12 + 78 + 62) = 164 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
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Раздел 1-4. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-
нием диаметров по направлению к жилому дому по ул.Юбилейная, 14 для увеличе-
ния пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потреби-
телей и подключения перспективной нагрузки. 

 Цель: 
- см.раздел 1-1. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-7 до 1-16; 
- перекладка с 2219 мм на 2273 мм; 
Lсум = (53 + 114 + 8 + 36 + 39 + 12 + 45 + 25 + 12) = 164 метра (в двухтруб-

ном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-16 до 1-18; 
- перекладка с 2159 мм на 2219 мм; 
Lсум = (87 + 8) = 95 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-20 до 1-22; 
- перекладка с 2108 мм на 2133 мм; 
Lсум = (27 + 39) = 66 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
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Раздел 1-5. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-
нием диаметров к магазину «1000 мелочей» для увеличения пропускной способно-
сти, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения пер-
спективной нагрузки. 

 Цель: 
- см.раздел 1-1. 
 Перекладываемый участок тепловой сети: 
- участок: 1-16 / 1-16-1 / 1-16-2; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
Lсум = (24 + 39) = 63 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемый участок тепловой сети: 
- участок: 1-16-2 / 1-16-3; 
- перекладка с 289 мм на 2108 мм; 
Lсум = 68 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1-6. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-

нием диаметров по направлению к жилому дому по ул.Подшибякина, 9 для увеличе-
ния пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потреби-
телей и подключения перспективной нагрузки. 

 Цель: 
- см.раздел 1-1. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-31-7 / 1-31-8; 
- перекладка с 257 мм на 289 мм; 
- Lсум = 88 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
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Раздел 1-7. Первая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличе-

нием диаметров по направлению к жилому дому по ул.Подшибякина, 3 для увеличе-
ния пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потреби-
телей и подключения перспективной нагрузки. 

 Цель: 
- см.раздел 1-1. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-31 до 1-36; 
- перекладка с 2159 мм на 2219 мм; 
- Lсум = (16 + 34 + 30 + 36 + 28) = 144 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-36 до 1-40; 
- перекладка с 2108 мм на 2159 мм; 
- Lсум = (28 + 23 + 32 + 4) = 87 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
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Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров 
по направлению к жилому дому по ул.Школьная, 7 и ул.Подшибякина, 2 для увели-
чения пропускной способности, обеспечения нормативного теплоснабжения потре-
бителей и подключения перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-36 до 1-36-1; 
- перекладка с 276 мм на 2108 мм; 
- Lсум = 22 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 1-36-1 до 1-36-2; 
- перекладка с 257 мм на 276 мм; 
- Lсум = 15 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров 

по направлению спортзалу «Геолог» для увеличения пропускной способности, обес-
печения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения перспективной 
нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-7-4 до СПЗ-Геолог; 
- перекладка с 256 мм на 276 мм; 
- Lсум = 22 метра (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Вторая очередь перекладки участков тепловых сетей с увеличением диаметров 

по направлению к жилому дому по ул.Воробьева, 11 для увеличения пропускной спо-
собности, обеспечения нормативного теплоснабжения потребителей и подключения 
перспективной нагрузки. 

 Перекладываемые участки тепловой сети: 
- участки: 2-10-2 до ввода в жилой дом по ул.Воробьева, 11; 
- перекладка с 257 мм на 276 мм; 
- Lсум = 58 метров (в двухтрубном исчислении); 
- схема прокладки участков – надземная. 
Общий вывод: 
1). После выполнения всех запланированных перекладок участков тепловых 

сетей с увеличением диаметров располагаемый напор на выходе из котельной (для 
выводов №1 и №2) можно снизить: 

-  с существующего значения равного dP = (Р1 – Р2) = (41 – 11) = 30 метров; 
- до нового значения равного dP = (Р1 – Р2) = (38 – 20) = 18 метров. 
Примечание: давление воды в обратном трубопроводе для нового гидравличе-

ского режима увеличено с 1,1 кгс/см2 до 2,0 кгс/см2. 
2). После выполнения перекладки участков с увеличением диаметров, врезки 

линейных шаровых регулирующих кранов и выполнения работ по предварительной 
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гидравлической регулировке системы со снижением суммарного расхода циркуляции 
в системе в зимнее время с 1 680 м3/ч (680 м3/ч – «новая сторона» и 1 000 м3/ч – 
«старая сторона») до 790…800 м3/ч снижение расхода электроэнергии на перекачку 
теплоносителя составит: 

  существующее потребление электроэнергии группой сетевых насосов (на 
перекачку теплоносителя) без учета гидравлических потерь во внутреннем тракте 
сетевой воды котельной и КПД электродвигателя: 

Nна валу СН сущ = (Q х H х ) / (367 х ) = 
= (1 680 м3/ч х 30 м х 0,9878 кг/дм3) / (367 х 0,76) = 178,49 кВт  

 перспективное потребление электроэнергии группой сетевых насосов (на пе-
рекачку теплоносителя) без учета гидравлических потерь во внутреннем тракте се-
тевой воды котельной и КПД электродвигателя: 

Nна валу СН персп = (Q х H х ) / (367 х ) = 
= (800 м3/ч х 18 м х 0,9878 кг/дм3) / (367 х 0,76) = 50,99 кВт  

 снижение потребления электроэнергии группой сетевых насосов (на пере-
качку теплоносителя) за отопительный сезон: 

- относительное значение: снижение в (178,49/50,99) = 3,5 раза; 
- фактическое значение: 

Nэл.СН сниж = (178,49 – 50,99) х (299 суток х 24 часа) = 914 940 кВт*ч 
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5.6.2. Разработка эксплуатационных гидравлических режимов для 
системы теплоснабжения села Газ-Сале на отопительный сезон 2014-
2015 г.г. и на отопительный сезон 2015-2016 г.г. 
Режим 1. Эксплуатационный гидравлический режим на отопительный сезон 

2014-2015 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (без выполнения работ 
по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и выполнением 
работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением суммарного 
расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч). 

Цель: разработка гидравлического режима системы теплоснабжения села Газ-
Сале обеспечивающего возможность подключения новой водогрейной котельной с 
установленной тепловой мощностью Qуст = 20 МВт к существующим тепловым сетям 
села Газ-Сале и замещением тепловой мощности существующей котельной (с выво-
дом ее в резерв). 

Исходные данные для выполнения гидравлического расчета: 
 Схема конфигурации тепловых сетей: 
- существующая схема конфигурации (без перекладки участков с увеличением 

диаметров); 
- выполнена предварительная гидравлическая регулировка с установкой ли-

нейных шаровых регулирующих кранов с относительным  снижением циркуляции с 
Ксущ = 1 680 / 468,52 = 3,356 раза до Кперсп = (411,9 + 371,9) / 468,52 = 1,673 раза. 

 Принятые в гидравлическом расчете коэффициенты на увеличение расхода 
циркуляции (после проведения предварительной гидравлической регулировки): 

- коэффициент на разрегулировку системы отопления - К1 = 1,60; 
- коэффициент на инфильтрацию при ветре более 5 м/с К2 = 1,045; 
ИТОГО коэффициент на расход: Красход = (1,60 х 1,045) = 1,673. 
Примечание: 
 Для существующей суммарной подключенной тепловой нагрузки по состоянию на начало 

отопительного сезона 2013-2014 г.г. (с учетом ГВС и тепловых потерь) равной Qсум = 11,317 Гкал/ч 
расчетный расход циркуляции должен составлять Gцирк сум = 468,52 т/ч.  

 Существующие расходы циркуляции в отопительном сезоне 2013-2014 г.г. (до выполнения 
работ по предварительной гидравлической регулировке): 

- вывод №1 из котельной («новая сторона»): существующий расход циркуляции:  Gцирк I вывод = 
680 м3/ч; 

- вывод №2 из котельной («старая сторона»): существующий расход циркуляции:  Gцирк II вывод 
= 1 000 м3/ч; 

- суммарно по выводам №1 и №2 из котельной: Gцирк сум  = (680 + 1 000) =           1 680 м3/ч 
(суммарное превышение расхода циркуляции К = 1 680 / 468,52 = 3,356 раза). 

 Гидравлический режим существующей котельной и выводов тепловой сети 
на отопительный сезон 2014-2015 г.г.: 

Вывод №1 из котельной («новая сторона»): 
- расходы циркуляции в тепловой сети 2426(480) мм на выходе из котельной: 

G1кот1 / G2кот1 / Gподп кот1= 416,97 / 411,90 / 5,07 т/ч; 
- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной:           

Р1кот1 / Р2кот1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2; 
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- располагаемый напор на выходе из котельной: dP = (Р1 – Р2) = (41 – 11) =  
30 метров (3,0 кгс/см2). 

Вывод №2 из котельной («старая сторона»): 
- расходы циркуляции в тепловой сети 2426(480) мм на выходе из котельной: 

G1кот2 / G2кот2 / Gподп кот2= 371,85 / 368,50 / 3,35 т/ч; 
- давление в подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной:           

Р1кот1 / Р2кот1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2; 
- располагаемый напор на выходе из котельной: dP = (Р1 – Р2) = (41 – 11) =  

30 метров (3,0 кгс/см2). 
Суммарный расход циркуляции на выходе из котельной: 
- суммарный расход циркуляции: G1кот / G2кот / Gподп кот = 788,82 / 780,40 / 8,42 

т/ч. 
Результаты расчета режима 1: 
Результаты расчета представлены в виде пьезометрических графиков сформи-

рованных программой ZuluThermo 7.0: 
 Рисунок 5.5. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления 

№1: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул.Молодежная, 7. Параметры вывода 
№1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, 
dНвывод1 = 30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без переклад-
ки участков с увеличением диаметров).  

 Рисунок 5.6. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления 
№2: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Подшибякина, 3. Параметры вывода 
№1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, 
dНвывод1 = 30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без переклад-
ки участков с увеличением диаметров).  

 Рисунок 5.7. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления 
№3: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Юбилейная, 15. Параметры вывода 
№1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, 
dНвывод1 = 30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без переклад-
ки участков с увеличением диаметров).  

 Рисунок 5.8. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления 
№4: вывод №2 из котельной – потребитель №2 РЭБ. Параметры вывода №2: G1вывод2 
/ G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 = 30,0 м. 
Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участков с уве-
личением диаметров).  

 Рисунок 5.9. Режим 1. Пьезометрический график для расчетного направления 
№5: вывод №2 из котельной – потребитель гараж ЗГС. Параметры вывода №2: 
G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 = 
30,0 м. Существующая схема конфигурации тепловых сетей (без перекладки участ-
ков с увеличением диаметров).  

Выводы по результатам гидравлического расчета режима 1: 
Результаты расчета режима 1 – положительные. 
Все потребители обеспечены расчетными расходами теплоносителя и требуе-

мыми напорами на вводах.  
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Рисунок 5.5. Режим 1. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2014-2015 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 

(без перекладки тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 
Расчетное направление №1: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Молодежная, 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.6. Режим 1. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2014-2015 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(без перекладки тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 

Расчетное направление №2: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Подшибякина, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.7. Режим 1. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2014-2015 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 

(без перекладки тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 
Расчетное направление №3: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Юбилейная, 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.8. Режим 1. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2014-2015 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(без перекладки тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 

Расчетное направление №4: выход №2 («старая сторона») из котельной – потребитель №2 РЭБ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.9. Режим 1. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2014-2015 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(без перекладки тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 

Расчетное направление №5: выход №2 («старая сторона») из котельной – гараж ЗГС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 

 
 
 



 120

Режим 2. Перспективный эксплуатационный гидравлический режим на отопи-
тельный сезон 2015-2016 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (с выпол-
нением работ по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и 
выполнением работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением 
суммарного расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч). 

Цель: разработка гидравлического режима системы теплоснабжения села Газ-
Сале обеспечивающего возможность подключения новой водогрейной котельной с 
установленной тепловой мощностью Qуст = 20 МВт к существующим тепловым сетям 
села Газ-Сале и замещением тепловой мощности существующей котельной (с выво-
дом ее в резерв). 

Исходные данные для выполнения гидравлического расчета: 
 Схема конфигурации тепловых сетей: 
- схема конфигурации с выполненной перекладкой участков тепловых сетей с 

увеличением диаметров; 
- выполнена предварительная гидравлическая регулировка с установкой ли-

нейных шаровых регулирующих кранов с относительным  снижением циркуляции с 
Ксущ = 1 680 / 468,52 = 3,356 раза до Кперсп = (411,9 + 371,9) / 468,52 = 1,673 раза. 

 Принятые в гидравлическом расчете коэффициенты на увеличение расхода 
циркуляции (после проведения предварительной гидравлической регулировки): 

- аналогично режиму 1. 
 Гидравлический режим существующей котельной и выводов тепловой сети 

на отопительный сезон 2015-2016 г.г.: 
- аналогично режиму 1. 
Результаты расчета режима 2: 
Результаты расчета представлены в виде пьезометрических графиков сформи-

рованных программой ZuluThermo 7.0: 
 Рисунок 5.10. Режим 2. Пьезометрический график для расчетного направле-

ния №1: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул.Молодежная, 7. Параметры вы-
вода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,5 / 1,5 кгс/см2, 
dНвывод1 = 30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с 
увеличением диаметров.  

 Рисунок 5.11. Режим 2. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №2: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Подшибякина, 3. Параметры 
вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,5 / 1,5 
кгс/см2, dНвывод1 = 30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участ-
ков с увеличением диаметров.  

 Рисунок 5.12. Режим 2. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №3: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Юбилейная, 15. Параметры вы-
вода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 4,5 / 1,5 кгс/см2, 
dНвывод1 = 30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с 
увеличением диаметров.  

 Рисунок 5.13. Режим 2. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №4: вывод №2 из котельной – потребитель №2 РЭБ. Параметры вывода №2: 
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G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,5 / 1,5 кгс/см2, dНвывод2 = 
30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением 
диаметров.  

 Рисунок 5.14. Режим 2. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №5: вывод №2 из котельной – потребитель гараж ЗГС. Параметры вывода №2: 
G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,5 / 1,5 кгс/см2, dНвывод2 = 
30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением 
диаметров.  

Выводы по результатам гидравлического расчета режима 2: 
Результаты расчета режима 2 – положительные. 
Все потребители обеспечены расчетными расходами теплоносителя и требуе-

мыми напорами на вводах.  
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Рисунок 5.10. Режим 2. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 

(с перекладкой тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 
Расчетное направление №1: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Молодежная, 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.11. Режим 2. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(с перекладкой тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 

Расчетное направление №2: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Подшибякина, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.12. Режим 2. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 

(с перекладкой тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 
Расчетное направление №3: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Юбилейная, 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.13. Режим 2. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(с перекладкой тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 

Расчетное направление №4: выход №2 («старая сторона») из котельной – потребитель №2 РЭБ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.14. Режим 2. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(с перекладкой тепловых сетей с увеличением диаметров, выполнена предварительная гидравлическая регулировка тепловых сетей) 

Расчетное направление №5: выход №2 («старая сторона») из котельной – гараж ЗГС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Режим 3. Перспективный эксплуатационный гидравлический режим на отопи-
тельный сезон 2015-2016 г.г. для системы теплоснабжения села Газ-Сале (с выпол-
нением работ по перекладке участков тепловых сетей с увеличением диаметров и 
выполнением работ по предварительной гидравлической регулировке со снижением 
суммарного расхода циркуляции с 1 680 т/ч до 790…800 т/ч и снижением напора на 
выходе из котельной с 30 м до 18 м). 

Цель: разработка гидравлического режима системы теплоснабжения села Газ-
Сале обеспечивающего возможность подключения новой водогрейной котельной с 
установленной тепловой мощностью Qуст = 20 МВт к существующим тепловым сетям 
села Газ-Сале и замещением тепловой мощности существующей котельной (с выво-
дом ее в резерв) и обеспечивающим максимальную экономичность за счет снижения 
располагаемого напора на выходе из котельной с dPсущ = (Р1 сущ – Р2 сущ) = 30 метров 
до dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров. 

Исходные данные для выполнения гидравлического расчета: 
 Схема конфигурации тепловых сетей: 
- аналогично режиму 2. 
 Принятые в гидравлическом расчете коэффициенты на увеличение расхода 

циркуляции (после проведения предварительной гидравлической регулировки): 
- аналогично режиму 1. 
 Гидравлический режим существующей котельной и выводов тепловой сети 

на отопительный сезон 2015-2016 г.г.: 
- аналогично режиму 1; 
- давление в обратном трубопроводе на выходе из котельной увеличено с            

Р2 сущ = 1,1 кгс/см2 до Р2 персп = 2,0 кгс/см2. 
Результаты расчета режима 3: 
Результаты расчета представлены в виде пьезометрических графиков сформи-

рованных программой ZuluThermo 7.0: 
 Рисунок 5.15. Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направле-

ния №1: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул.Молодежная, 7. Параметры вы-
вода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 3,8 / 2,0 кгс/см2, 
dНвывод1 = 18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с 
увеличением диаметров.  

 Рисунок 5.16. Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №2: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Подшибякина, 3. Параметры 
вывода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 3,8 / 2,0 
кгс/см2, dНвывод1 = 18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участ-
ков с увеличением диаметров.  

 Рисунок 5.17. Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №3: вывод №1 из котельной – жилой дом по ул. Юбилейная, 15. Параметры вы-
вода №1: G1вывод1 / G2вывод1 = 416,52 / 411,50 т/ч, Р1вывод1 / Р2вывод1 = 3,8 / 2,0 кгс/см2, 
dНвывод1 = 18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с 
увеличением диаметров.  
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 Рисунок 5.18. Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №4: вывод №2 из котельной – потребитель №2 РЭБ. Параметры вывода №2: 
G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 3,8 / 2,0 кгс/см2, dНвывод2 = 
18,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением 
диаметров.  

 Рисунок 5.19. Режим 3. Пьезометрический график для расчетного направле-
ния №5: вывод №2 из котельной – потребитель гараж ЗГС. Параметры вывода №2: 
G1вывод2 / G2вывод2 = 371,85 / 368,50 т/ч, Р1вывод2 / Р2вывод2 = 4,1 / 1,1 кгс/см2, dНвывод2 = 
30,0 м. Схема конфигурации тепловых сетей с перекладкой участков с увеличением 
диаметров.  

Выводы по результатам гидравлического расчета режима 3: 
Результаты расчета режима 3 – положительные. 
С учетом снижения располагаемого напора для выводов №1 («новая сторо-

на«) и №2 («старая сторона») на выходе из котельной с dPсущ = (Р1 сущ – Р2 сущ) = 30 
метров до dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров все потребители обеспечены рас-
четными расходами теплоносителя и требуемыми напорами на вводах. 
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Рисунок 5.15. Режим 3. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 

(с перекладкой тепловых сетей с увелич.диаметров, выполнена предварит.гидравлическая регулировка тепловых сетей, dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров) 
Расчетное направление №1: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Молодежная, 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.16. Режим 3. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(с перекладкой тепловых сетей с увелич.диаметров, выполнена предварит.гидравлическая регулировка тепловых сетей, dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров) 

Расчетное направление №2: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Подшибякина, 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.17. Режим 3. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 

(с перекладкой тепловых сетей с увелич.диаметров, выполнена предварит.гидравлическая регулировка тепловых сетей, dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров) 
Расчетное направление №3: выход №1 («новая сторона») из котельной – ул.Юбилейная, 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.18. Режим 3. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(с перекладкой тепловых сетей с увелич.диаметров, выполнена предварит.гидравлическая регулировка тепловых сетей, dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров) 

Расчетное направление №4: выход №2 («старая сторона») из котельной – потребитель №2 РЭБ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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Рисунок 5.19. Режим 3. Пьезометрический график для гидравлического режима на 2015-2016 г.г. для подключения новой котельной с Qуст = 20 МВт 
(с перекладкой тепловых сетей с увелич.диаметров, выполнена предварит.гидравлическая регулировка тепловых сетей, dPперсп = (Р1 персп – Р2 персп) = 18 метров) 

Расчетное направление №5: выход №2 («старая сторона») из котельной – гараж ЗГС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно вручную из каждого указанного на графике значе-
ния полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку местности. 
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5.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с ис-
черпанием эксплуатационного ресурса 
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теп-

лоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса запланировано ком-
плексно, с учетом перекладок участков с увеличением диаметров и строительством 
новых участков тепловых сетей, в том числе: 

Перекладка участков тепловых сетей в зоне теплоснабжения существующей и 
новой котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (без учета длин 
участков запланированных к перекладке с увеличением диаметров): 

Раздел 1. 2480 мм,  Lсум = 137 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 
ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 2. 2426 мм,  Lсум = 24 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 
ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 3. 2377 мм,  Lсум = 360 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 
ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 4. 2273 мм,  Lсум = 650 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 
ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 5. 2219 мм,  Lсум = 1 763 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 6. 2159 мм,  Lсум = 1 983 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 7. 2133 мм,  Lсум = 335 м (в двухтрубном исчислении), надземная, год 
ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 8. 2114 мм,  Lсум = 1 055 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2003 год. 

Раздел 9. 2108 мм,  Lсум = 3 271 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2011 год. 

Раздел 10. 289 мм,  Lсум = 1 527 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2008 год. 

Раздел 11. 276 мм,  Lсум = 1 159 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2010 год. 

Раздел 12. 276 мм,  Lсум = 1 159 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2010 год. 

Раздел 13. 257 мм,  Lсум = 1 089 м (в двухтрубном исчислении), надземная, 
год ввода участков: 1989…2010 год. 

На рисунке 5.20. представлена зависимость интенсивности отказов в зависи-
мости от срока эксплуатации участка тепловой сети, лет. 
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Рисунок 5.20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Для данной зависимости следует принимать некоторые допущения: 
- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое раз-

деление на эксплуатационный и ремонтный периоды; 
- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети 

после каждого отказа. 
На рисунках 9.4…9.6. приведены графики результатов расчета вероятности 

безотказной работы тепловых сетей для вывода №1 («новая сторона») на 2013 год и 
2028 год (без перекладки и с перекладкой) от существующей котельной для расчет-
ного направления: выход из наружной стены котельной – жилой дом ул.Юбилейная, 
15. 

Выводы: 
1). По состоянию на 2013 год вероятность отказа теплоснабжения потребите-

лей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути №1 для вывода №1 
(«новая сторона») магистральной тепловой сети по направлению: выход из наруж-
ной стены котельной – жилой дом ул.Юбилейная, 15 будет ниже нормативной вели-
чины в (0,900/0,896) = 1,002 раза. 

Примечание: требуемая по СНиП 41-02-2003 вероятность безотказной работы 
тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9. 

2). По состоянию на 2028 год при условии отсутствия плановых перекладок 
тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, вероятность от-
каза теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанно-
го пути №1 для вывода №1 («новая сторона») магистральной тепловой сети по на-
правлению: выход из наружной стены котельной – жилой дом ул.Юбилейная, 15 бу-
дет ниже нормативной величины в (0,900/0,291) = 3,093 раза. 

3). По состоянию на 2028 год при условии выполнения запланированных пере-
кладок тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, вероят-
ность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам 
указанного пути №1 для вывода №1 («новая сторона») магистральной тепловой се-
ти по направлению: выход из наружной стены котельной – жилой дом 
ул.Юбилейная, 15 составит Pj = 0,939, т.е. выше требуемой минимальной величины 
равной Pj = 0,900. 

Основной вывод: рекомендуется продолжать работы по ежегодной плановой 
перекладке тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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На рисунках 9.7…9.9. приведены графики результатов расчета вероятности 
безотказной работы тепловых сетей для вывода №2 («старая сторона») на 2013 год 
и 2028 год (без перекладки и с перекладкой) от существующей котельной для рас-
четного направления: выход из наружной стены котельной – потребитель 2 РЭБ. 

Выводы: 
1). По состоянию на 2013 год вероятность отказа теплоснабжения потребите-

лей, присоединенных к тепловым камерам указанного пути №2 для вывода №2 
(«старая сторона») магистральной тепловой сети по направлению: выход из наруж-
ной стены котельной – потребитель 2 РЭБ будет ниже нормативной величины в 
(0,900/0,881) = 1,022 раза. 

Примечание: требуемая по СНиП 41-02-2003 вероятность безотказной работы 
тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9. 

2). По состоянию на 2028 год при условии отсутствия плановых перекладок 
тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, вероятность от-
каза теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам указанно-
го пути №2 для вывода №2 («старая сторона») магистральной тепловой сети по на-
правлению: выход из наружной стены котельной – потребитель 2 РЭБ будет ниже 
нормативной величины в (0,900/0,129) = 6,976 раза. 

3). По состоянию на 2028 год при условии выполнения запланированных пере-
кладок тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, вероят-
ность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам 
указанного пути №2 для вывода №2 («старая сторона») магистральной тепловой се-
ти по направлению: выход из наружной стены котельной – потребитель 2 РЭБ соста-
вит Pj = 0,933, т.е. выше требуемой минимальной величины равной Pj = 0,900. 

Основной вывод: рекомендуется продолжать работы по ежегодной плановой 
перекладке тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 
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5.8 Предложения по строительству и реконструкции насосных стан-
ций 
Перекачивающие насосные станции на тепловых сетях в системе теплоснаб-

жения отсутствуют. Перспективное строительство и реконструкция насосных станций 
схемой теплоснабжения села Газ-Сале - не планируется. 

5.9 Создание системы диспетчеризации и автоматизированного 
управления тепловыми и гидравлическими режимами системы теп-
лоснабжения села Газ-Сале 
Создание системы диспетчеризации и автоматизированного управления теп-

ловыми и гидравлическими режимами системы теплоснабжения села Газ-Сале пред-
лагается выполнить на базе участка филиала ООО «Ямалкоммунэнерго» в поселке 
Тазовский. 

Цель создания системы: 
1). Обеспечение оптимального расчетного теплоснабжения потребителей в зо-

нах теплоснабжения новых котельной с Qуст = 20 МВт и контроль на режимом тепло-
вой и гидравлической загрузки, в том числе: 

- формирование диспетчерского задания и обеспечение контроля за качест-
венным регулированием отпуска теплоты от котельной, выполняемого по совместной 
нагрузке отопления и ГВС в соответствии с утвержденным температурным графиком 
(со своевременным внесением поправок на ветер и подготовкой к включе-
нию/отключению теплогенерирующего оборудования в зависимости от прогноза из-
менения температуры наружного воздуха); 

- обеспечение заданных расчетных перепадов давлений dP = (Р1 – Р2) в кон-
трольных точках магистральных тепловых сетей на вводах у потребителей за счет 
регулирования располагаемых напоров на выводе №1 («новая сторона») и выводе 
№2 («старая сторона) из котельной; 

- проведение корректировки гидравлических режимов с учетом изменения 
гидравлических потерь в сети в зависимости от величины водоразбора на ГВС (ноч-
ной, среднесуточный и максимальный часовой). 

2). Своевременное диагностирование аварийных ситуаций на магистральных и 
распределительных трубопроводах тепловых сетей (в том числе по выводам №1 и 
№2). 

3). Корректировка гидравлических режимов для выводов №1 и №2 из котель-
ной для обеспечения расчетного теплоснабжения потребителей при проведении пе-
реключений или выводе участков тепловых сетей в ремонт (корректировка сигнала 
внешнего задания (уставки) по располагаемому напору на выходе из теплоисточни-
ка); 

4). Адаптация системы централизованного теплоснабжения села Газ-Сале к 
схеме качественного-количественного регулирования при внедрении у потребителей 
автоматизированных узлов управления (АУУ).  

Передача сигналов от первичных преобразователей давления и температуры 
установленных в контрольных точках магистральных тепловых сетей в диспетчер-
скую и от диспетчерской к системе АСУ ТП новой котельной с Qуст = 20 МВт планиру-
ется с использованием проводных  или выделенных каналов связи.      
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Ориентировочная стоимость создания системы диспетчеризации составляет  
2 400 тыс.рублей (с НДС-18%) в ценах 2013 года. 

5.10 Мероприятия по гидравлической регулировке магистральных 
тепловых сетей с установкой линейных шаровых регулировочных 
кранов 
Общая часть. 
В связи с отсутствием точных данных по конфигурации вводов на потребите-

лей или конфигурации ответвлений от распределительных тепловых сетей разрабо-
тать в рамках данной работы (Схемы теплоснабжения) технические мероприятия по 
установке линейных шаровых регулировочных кранов с составлением заказной спе-
цификации (с учетом DN и типа присоединения) не представляется возможным. 

Для составления перечня потребности в линейных шаровых кранах (заказной 
спецификации с учетом всех требуемых материалов) необходимо: 

- проведение технического обследования с уточнением по месту факта нали-
чия прямых участков для монтажа линейных шаровых кранов; 

- для каждой точки установки требуется уточнить по месту фактический на-
ружный диаметр трубопровода; 

 -  в зависимости от схемы конфигурации трубопроводов выбрать тип испол-
нения линейного регулирующего крана принимаемого к установке (исполнение с 
концами под сварку или фланцевое); 

- для фланцевых кранов дополнительно учесть потребность во фланцах, бол-
тах, гайках и прокладках. 

Предлагаемое решение.    
Для выполнения работ по гидравлической регулировке тепловых сетей в зонах 

теплоснабжения вывода №1 («новая часть») и №2 («старая часть») требуется  вы-
полнить установку линейных шаровых регулирующих кранов на ответвлениях по-
дающих трубопроводов к потребителям. 

Основание:  
- при установке дроссельной шайбы во фланцевом соединении задвижки (вен-

тиля) увеличить подачу теплоносителя на потребителя (например, при аварийной 
ситуации на тепловых сетях и подаче теплоносителя по резервной схеме) не пред-
ставляется возможным. 

Внешний вид предлагаемых к установке шаровых линейных регулирующих 
кранов и переносных измерителей давлений и расхода представлен на рисунке 7.20. 

Установленные внутри шаровых кранов «трим» пластины позволяют обеспе-
чивать гашение большого избыточного напора (dP  2,0…5,0 кгс/см2) без образова-
ния кавитации и шумов. 

В линейных шаровых регулирующих кранах по сравнению с простыми шаро-
выми кранами увеличение площади проходного сечения производится прямо про-
порционально проценту открытия (зависимость регулирования становится линей-
ной, а не квадратичной для расходной характеристики и гасимого напора). Подклю-
чая переносной прибор к установленным на кране двум отборам давления (через 
быстросъемные штуцера) можно произвести измерение следующих параметров: 

- давление в подающем трубопроводе до и после крана; 
- перепад давлений на кране; 
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Рисунок 7.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- при ручном вводе условного диаметра (DN) крана и процента его открытия 

(по шкале, %) по измеренному перепаду давлений прибор может вычислить текущее 
значение расхода теплоносителя на данном ответвлении; 

- временно закрыв шаровой кран можно произвести измерение давление после 
крана равное давлению в обратном трубопроводе тепломагистрали. 

Таким образом, производится полное снятие всех показаний характеризующий 
гидравлический режим ответвления и магистральной тепловой сети. 

Имея значения фактических и расчетных значений расходов теплоносителя 
можно выявлять наиболее разрегулированные ответвления (или системы теплопо-
требления у потребителей) и провести обследование с целью снижения расходов 
циркуляции у потребителей (до расчетных или требуемых по температуре обратной 
сетевой воды). 

При аварийных ситуациях на магистральных тепловых сетей (с отключением 
участков) и изменении схемы конфигурации сети по подаче теплоносителя можно 
быстро выполнить корректировку расходов для наиболее неблагополучных ответв-
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лений, а после устранения аварии по имеющимся данным (% открытия кранов) бы-
стро восстановить расчетный существующий гидравлический режим. 

Выводы:  
- для определения потребности в линейных шаровых регулирующих кранах 

требуется выполнить силами теплоснабжающей организации фактическое обследо-
вание всех вводов на потребителей (с вскрытием коробов и изоляции) и составлени-
ем дефектных ведомостей; 

- на базе дефектных ведомостей, составить и утвердить перечень потребности 
в линейных шаровых регулирующих кранах и материалах (с расчетом полной стои-
мости выполняемых работ); 

- на 2014…2015 г.г. включить в список первоочередных мероприятий выделе-
ние средств на приобретение и установку линейных шаровых регулирующих кранов 
и не менее одного комплекта переносного комплекта измерителей расхода и давле-
ния и инфракрасного пирометра (для измерения температуры обратной сетевой во-
ды) ; 

- выполнение гидравлической регулировки тепловых сетей после установки 
кранов произвести собственными силами эксплуатирующей организации (участка 
филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в пос.Тазовский); 

- предварительная гидравлическая регулировка магистральных тепловых се-
тей создает условия выполнения работ по гидравлической регулировке распредели-
тельных (квартальных) тепловых сетей и тепловых узлов у потребителей (с выпол-
нением работ индивидуально по каждому ответвлению); 

- рекомендуется разбить работы по установке шаровых регулирующих кранов 
на этапы с разбивкой по выводам №1 («новая сторона») и №2 («старая сторона»). 

Установка линейных шаровых регулирующих кранов позволяет обеспечить 
ежегодную корректировку гидравлических режимов для каждого ответвления от ма-
гистральных тепловых сетей (например, при изменении величины подключенной те-
пловой нагрузки по конкретному ответвлению). 

Основной вывод: 
Выполнение данного мероприятия к началу отопительного сезона 2014-2015 

г.г. является обязательным для обеспечения подключения новой котельной с Qуст 
= 20 МВт к существующей системе теплоснабжения села Газ-Сале.  

Раздел 6. Перспективные топливные балансы 
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии (котельной) перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 
летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии для села Газ-Сале, произведены в 
соответствии: 

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производ-
стве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 
30.12.2008 N 323 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения норма-
тивов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энер-
гии"; 

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
Расчет по каждому источнику произведен на основании: 
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- фактических данных по характеристикам оборудования котельных; 
- данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по 

среднему КПД котлов; 
- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику 

за базовый период; 
- прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности ис-

точников тепловой энергии; 
- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому ис-

точнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. 
В соответствии с ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого АО «Энергетическая эф-

фективность жилых и общественных зданий» для села Газ-Сале В соответствии с 
ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого АО «Энергетическая эффективность жилых и об-
щественных зданий» для села Газ-Сале в расчет приняты следующие параметры, 
влияющие на определение максимального часового расхода топлива: 

- средняя температура наиболее холодной пятидневки, text = - 46С; 
- средняя температура за отопительный период для жилых, общеобразова-

тельных учреждений, text
av = - 13,7С; 

- расчетная температура воздуха для жилых, общеобразовательных и общест-
венных учреждений,  поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов, дет-
ских дошкольных учреждений tint = 21С; 

- продолжительность отопительного периода для жилых, общеобразователь-
ных учреждений zzt = 324 суток; 

- продолжительность работы системы горячего водоснабжения для жилых, 
общеобразовательных учреждений zztl = (299 + 51) = 350 суток. 

- температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период  
4,2°C; 

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период  
15°C. 

В связи с принятой четрырехтрубной схемой теплоснабжения (Т1 и Т2 – контур 
отопления и вентиляции и Т3 и Т4 – контур циркуляции ГВС) в перспективном темпе-
ратурном графике отсутствует нижняя срезка по условию работы системы ГВС, т.е. 
отсутствует переходный период, когда требуемся корректировка температуры тепло-
носителя на вводах у потребителей. 

В качестве основного топлива для существующей и новой отопительной ко-
тельной установленной тепловой мощностью 20,0 МВт принят природный газ.   

Для существующей котельной на период до вывода из эксплуатации (до 
2015…2016 г.г.) не предусмотрено изменение среднего удельного расхода топлива 
для выработки тепловой энергии. 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива 
для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нор-
мативного функционирования котельных в селе Газ-Сале (с разбивкой по этапам и 
на расчетный срок схемы теплоснабжения) приведены в таблице 6. 
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гкал/ч 11,254 11,317 11,938 11,594 12,385 12,819 13,138 11,989 12,157 Резерв

2.1 Гкал 47 010,1 47 270,3 49 866,3 48 428,4 51 732,3 53 546,3 54 877,4 50 079,8 50 780,0 Резерв

2.2 Гкал 937,80 943,0 994,78 966,09 1 032,00 1 068,19 1 094,74 999,04 1 013,00 Резерв

3.1 Гкал 46 072,3 46 327,3 48 871,6 47 462,4 50 700,3 52 478,1 53 782,6 49 080,8 49 767,0 Резерв

3.2 Гкал 16 118,8 16 208,0 17 098,1 16 605,1 17 737,9 18 359,9 18 816,3 17 171,3 17 411,4 Резерв

4.1. Гкал 29 953,5 30 119,3 31 773,5 30 857,3 32 962,4 34 118,2 34 966,3 31 909,5 32 355,6 Резерв

4.2 Гкал 331,20 333,03 351,32 341,19 364,47 377,25 386,63 352,83 357,76 Резерв

4.3 Гкал 29 622,3 29 786,3 31 422,1 30 516,1 32 598,0 33 740,9 34 579,7 31 556,7 31 997,8 Резерв

5. % 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 Резерв

6. кг.у.т./Гкал 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 196,80 Резерв

7. - прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ Резерв

8. кг.у.т./Гкал 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 Резерв

9.1 т.у.т 12 503,8 12 573,0 13 263,5 12 881,1 13 759,9 14 242,3 14 596,4 13 320,3 13 506,6 Резерв

9.2 тыс.м3 10 997,2 11 058,1 11 665,4 11 329,0 12 101,9 12 526,2 12 837,6 11 715,3 11 879,1 Резерв

9.1 т.у.т/ч 2,993 3,010 3,175 3,084 3,294 3,410 3,494 3,189 3,234 Резерв

9.2 т.н.т/ч 2,633 2,647 2,793 2,712 2,897 2,999 3,073 2,805 2,844 Резерв

Годовой расход условного топлива

Максимальный часовой зимний расход условного топлива
(при Тн.в. = - 46°С)

Максимальный часовой зимний расход натурального топлива
(при Тн.в. = - 46°С)

КПД котельной

Фактический удельный расход топлива

Калорийный эквивалент природного газа

Тип основного топлива

Существующая центральная отопительная котельная Qуст = 19,8 Гкал/ч (Qрасп = 12,1 Гкал/ч)

Подключенная тепловая нагрузка к котельной(с учетом сноса ветхого 
жилого фонда)

Годовой расход натурального природного газа

Плановое производство тепловой энергии (всего)

- в том числе расход на собственные нужды

Отпуск тепловой энергии

- в том числе потери тепловой энергии с неорганизованным водоразбором, 
через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с 
нормативной утечкой 

Полезный отпуск тепловой энергии

- в том числе на собственное производство

- в том числе потребителям

2

Таблица 6. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования котельных в селе Газ-Сале (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения)

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012 2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10.1 т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв

10.2 т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв

11.1 т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв

11.2 т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв

1. Гкал/ч 11,254 11,317 11,938 11,594 12,385 12,819 13,138 11,989 12,157 Ввод

2.1 Гкал 47 010,1 47 270,3 49 866,3 48 428,4 51 732,3 53 546,3 54 877,4 50 079,8 50 780,0 Ввод

2.2 Гкал 937,80 942,99 994,78 966,09 1 032,00 1 068,19 1 094,74 999,04 1 013,00 Ввод

3.1 Гкал 46 072,3 46 327,3 48 871,6 47 462,4 50 700,3 52 478,1 53 782,6 49 080,8 49 767,0 Ввод

3.2 Гкал 16 118,8 16 208,0 17 098,1 16 605,1 17 737,9 18 359,9 18 816,3 17 171,3 17 411,4 Ввод

4.1. Гкал 29 953,5 30 119,3 31 773,5 30 857,3 32 962,4 34 118,2 34 966,3 31 909,5 32 355,6 Ввод

4.2 Гкал 331,20 333,03 351,32 341,19 364,47 377,25 386,63 352,83 357,76 Ввод

4.3 Гкал 29 622,3 29 786,3 31 422,1 30 516,1 32 598,0 33 740,9 34 579,7 31 556,7 31 997,8 Ввод

5. % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 Ввод

6. кг.у.т./Гкал 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 Ввод

5. - прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ Ввод

6.1 кг.у.т./Гкал 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 Ввод

6.2 т.у.т 8 104,13 8 148,98 8 596,52 8 348,64 8 918,21 9 230,91 9 460,38 8 633,33 8 754,03 Ввод

6.3 тыс.м3 7 127,65 7 167,09 7 560,71 7 342,69 7 843,63 8 118,65 8 320,48 7 593,07 7 699,23 Ввод

2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

2

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012

Калорийный эквивалент природного газа

Годовой расход условного топлива

Годовой расход натурального природного газа

КПД котельной при работе на природном газе

Фактический удельный расход топлива

Тип топлива

- в том числе потребителям

Отпуск тепловой энергии

- в том числе потери тепловой энергии с неорганизованным 
водоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых 
сетей и с нормативной утечкой 

Полезный отпуск тепловой энергии

- в том числе на собственное производство

Новая отопительная котельная в селе Газ-Сале установленной мощностью 20 МВт

Подключенная тепловая нагрузка к  котельной

Плановое производство тепловой энергии (всего)

- в том числе расход на собственные нужды

Максимальный часовой летний расход натурального топлива

Максимальный часовой расход условного топлива в переходный
период (поле точки излома темпер.графика по условию нагрузки ГВС)

Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный
период (поле точки излома темпер.графика по условию нагрузки ГВС)

Максимальный часовой летний расход условного топлива
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2 этап 3 этап

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2023 г.г.

2024-
2028 г.г.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7.1 т.у.т/ч 1,940 1,951 2,058 1,999 2,135 2,210 2,265 2,067 2,096 Ввод

7.2 тыс.м3/ч 1,706 1,716 1,810 1,758 1,878 1,944 1,992 1,818 1,843 Ввод

7.3 т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод

7.4 тыс.м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод

8.1 т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод

8.2 тыс.м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод

2013

1 этап (2014-2018 г.г.)
При-
меча-
ние

2

№
п/п Наименование Ед.

изм. 2012

Максимальный часовой расход природного газа в переходный
период (поле точки излома темпер.графика по условию нагрузки ГВС)

Максимальный часовой зимний расход природного газа
(при Тн.в. = - 46°С)

Максимальный часовой летний расход условного топлива

Максимальный часовой летний расход природного газа

Максимальный часовой расход условного топлива в переходный
период (поле точки излома темпер.графика по условию нагрузки ГВС)

Максимальный часовой зимний расход условного топлива
(при Тн.в. = - 46°С)
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение  
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теп-
ловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе 
Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строи-

тельству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих докумен-
тов: 

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нор-
мативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфра-
структуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 04.10.2011 № 481; 

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные 
тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30.12.2011 № 643; 

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов 
Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 
30.12.2011 № 643; 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013 ); 

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) 
на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 
2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013); 

- Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2016 г.), утв. Минэконом-
развития Росси от 12.04.2013; 

- сметная документация; 
- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и 

др. 
Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации меро-

приятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, составляет  371 350 тыс. руб., в т.ч. по эта-
пам: 

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 293 834 тыс. руб.; 
- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 61 347 тыс. руб.;  
- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 16 168 тыс. руб. 
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение источников тепловой энергии составляет 168 465 тыс. руб., 
в т.ч. по этапам: 

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 168 465 тыс. руб.; 
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- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 0 тыс. руб.;  
- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 0 тыс. руб. 
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов со-
ставляет 202 885 тыс. руб., в т.ч. по этапам: 

- 1 этап (2014 – 2018 гг.) – 125 369 тыс. руб.; 
- 2 этап (2019 – 2023 гг.) – 61 374 тыс. руб.;  
- 3 этап (2024 – 2028 гг.) – 16 168 тыс. руб. 
Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному смет-

ному расчету и технико-экономическому обоснованию. 
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению. 
Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации 

Схемы теплоснабжения.  
7.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих фи-
нансовые потребности 
Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и теп-
ловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации меро-
приятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, составляет  371 350 тыс. руб., в т.ч. по ис-
точникам инвестиций: 

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;  
- средства окружного бюджета  – 191 341 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета  – 10 264 тыс. руб.; 
- средства внебюджетных источников – 169 745 тыс. руб. 
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение источников тепловой энергии составляет 168 465 тыс. руб., 
в т.ч. по этапам: 

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;  
- средства окружного бюджета  – 2 280 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета  – 129 тыс. руб.; 
- средства внебюджетных источников – 166 065 тыс. руб. 
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов со-
ставляет 202 885 тыс. руб., в т.ч. по этапам: 

- средства федерального бюджета –  0 тыс. руб.;  
- средства окружного бюджета  –  189 061 тыс. руб.; 
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- средства местного бюджета  – 10 144 тыс. руб.; 
- средства внебюджетных источников – 3 680 тыс. руб. 
Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному смет-

ному расчету и технико-экономическому обоснованию. 
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из воз-
можностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации 
Схемы теплоснабжения. 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые по-
требности для реализации мероприятий, представлены в таблицах 6.1 и 7.1.(см. Том 
5, книга 9.2, главы 6, 7, 10, 11). 

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств 
бюджетов всех уровней  на  основании законов  ЯНАО, муниципального образования, 
утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из окружного  бюджета  осуществляется  в соответ-
ствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в 
ЯНАО». 

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в ус-
тановленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в 
сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных 
программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться соб-
ственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реа-
лизации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты). 

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом 
инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную ве-
личину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации 
для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной ве-
личины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляю-
щей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных 
средств.  

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, ре-
конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных 
федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установ-
ленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконст-
рукцию и техническое перевооружение в связи с изменениями тем-
пературного графика и гидравлического режима работы системы те-
плоснабжения 
Изменение температурного графика для системы теплоснабжения в селе Газ-

Сале не предусмотрено. 
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Глава 8. Решение об определении единой теплоснабжающей органи-
зации (организаций) 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, уста-
новленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Кри-
терии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации; 

- размер собственного капитала; 
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения. 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается 

в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, ус-
тановленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации 
(Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. По-
становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 
(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определя-
ются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, 
городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 
органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 
из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского окру-
га; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 
организацию. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжаю-
щей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы 
административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответствен-
ности, в качестве единой теплоснабжающей организации определены: 

1). Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский 
Зоны ответственности: 
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- зона теплоснабжения существующей котельной и новой котельной с Qуст = 20 
МВт в селе Газ-Сале. 

Адрес и руководитель предлагаемой единой теплоснабжающей организации в 
муниципальном образовании село Газ-Сале. 

● Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский 
Адрес: 629350, ЯНАО, п.г.т. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 1. 
Руководитель: Киселев Владимир Николаевич. 
В настоящее время данная организация отвечает требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации муниципального образования 
село Газ-Сале. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснаб-
жающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на призна-
ние в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Ре-
шение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельно-
сти принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснаб-
жении» орган местного самоуправления городского округа. 

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ 
от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 
Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением). 

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 
- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых на-
ходятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными по-
требителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в со-
ответствии со схемой теплоснабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 
передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано-
вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от систе-
мы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой те-
плоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации. 
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Глава 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источ-
никами тепловой энергии 
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии опре-

деляется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении». 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все те-
плоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной 
системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, со-
держащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация 
обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной 
системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснаб-
жающая организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных 
переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддер-
жание мощности. 

Распределение перспективной нагрузки между источниками на перспективу до 
2028 г. осуществлялось с учетом: 

- ввода в эксплуатацию новой котельной с Qуст = 20,0 МВт; 
- обеспечения резервов тепловой мощности для системы в целом по условию 

обеспечения надежного теплоснабжения потребителей (на каждом этапе и по каж-
дому источнику тепловой энергии доля резерва тепловой мощности нетто преду-
смотрена в размере не менее 15%…30%). 

Глава 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объек-

тами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхо-
зяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района и му-
ниципального образования село Газ-Сале. 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
(ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепло-
вых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган мест-
ного самоуправления поселения или сельского округа до признания права собствен-
ности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 
выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 
единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую вхо-
дят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и об-
служивание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 
включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в та-
рифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Выявленные бесхозяйные сети на территории муниципального образования 
село Газ-Сале на момент разработки Схемы теплоснабжения отсутствуют.  
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В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей в селе Газ-Сале, в качестве 
организации, осуществляющей содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 
сетей до момента постановки их на учет и признания права собственности, опреде-
ляется организацией, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей и определен-
ную в качестве единой теплоснабжающей организации на его данной территории. 


